

Руководитель
регионального проекта —
Набутовский Алексей Васильевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

"(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отклонений нет.

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 29 февраля 2020 года

Всего: 5 082,80 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(77) Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4930,3 т.р.-субсидия из ФБ, 152,5 т.р. -софинансирование из ОБ.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Учтено в бюджетной росписи минэкономразвития АО.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджет субъекта Российской Федерации	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Хадиков К. А.	Информация по значению результата: В работе.Отклонений нет. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	КРП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	01.04.2020	01.04.2020	Набутовский А. В.	В работе. Отклонений нет.
1.1.1	РРП		Формирование и направление в Минкомсвязи России перечня сведений предлагаемых для перевода на СМЭВ 3	01.04.2020	01.04.2020	Кучина О. В.	В работе. Отклонений нет.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0