Руководитель
регионального проекта —
Ядыкин Роман Юрьевич
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

" (D4-12) Информационная безопасность (Астраханская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-	-	-	-
-	-	-	*0,0000*
			-

Для предварительной оценки результата «Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом)» в марте 2022 года планируется направление запроса в образовательные организации региона о прогнозном количестве выпускников в 2022-2024 гг.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				