Руководитель
регионального проекта —
Ядыкин Роман Юрьевич
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

"(1) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
3 показателей в отчетном периоде, из них: - 3 достигнутых показателей.	*0 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.*	*0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00%*
			-

Отклонений не имеется

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Принятые меры	Дата фиксации риска	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							