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"(D3-12) Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

-- ----

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Контрольные точки по состоянию на 31.03.2020 отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Количество трудоспособных

жителей Астраханской области,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Достижение показателя возможно в случае

участия в программе обучения по развитию

компетенций цифровой экономики в рамках

системы персональных цифровых

сертификатов, что зависит от принятия

нормативных документов федерального

уровня.

0,00%00 3.5 3.5

1

0

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики (Астраханская

область)

0

Прогнозный расчет минобразования

Астраханской области подтверждает

возможность достижения показателя в 2020.

0,00%00 2.101 2.101

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Динамика достижения контрольных точек

3

0
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-12) Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)"
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

(Астраханская область)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

(Астраханская область)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

2.1012.101

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0

0

0

0 0

3.5

0

0

0 0

3.5

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество трудоспособных жителей Астраханской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой

экономики в рамках дополнительного образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество трудоспособных жителей Астраханской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой

экономики в рамках дополнительного образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

3.5 3.5

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал


