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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Количество трудоспособных

жителей Астраханской области,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Существует риск невыполнения. По

прогнозу завышенный для региона

показатель.

100,00%00 3.5 3.51

0

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики (Астраханская

область)

0

По предварительному анализу показатель

будет достигнут.

100,00%00 2.101 2.1012
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых

компетенций цифровой экономики

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов  в областях математики, информатики,

цифровых технологий для развития цифровой экономики

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Обеспечено содействие профессиональному развитию государственных гражданских служащих

Астраханской области и муниципальных служащих Астраханской области по компетенциям цифровой

экономики, в том числе обеспечен отбор претендентов из их числа для прохождения программ повышения

квалификации и профессиональной переподготовки

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечено содействие

гражданам, в том числе

предпенсионного и старшего

возраста, в освоении ключевых

компетенций цифровой

экономики Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Проведение кампаний по

продвижению персональных

цифровых сертификатов.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о выполнении мероприятия по КТ 1.1" Отчет

мингосуправления АО от 07.10.2020г. №И15-01_0488 , приложен

файл.

2. "информация по мероприятию КТ 1.1." Иное мингосуправления

АО от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.1

Созданы условия для

выявления, поддержки и

развития талантов в областях

математики, информатики,

цифровых технологий для

развития цифровой экономики

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гутман В. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутсвуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

КРП

 Услуга оказана (работы

31.12.2020 31.12.2020 Гутман В. А.2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

отклонения отсутствуют

РРП

 Проведение информационной

кампании для образовательных

организаций Астраханской

области с целью

информирования о

возможности участия в

предоставлении заявок на

получение грантовой

поддержки федерального

уровня, направленной на

выявление и развитие талантов

в областях математики,

информатики, цифровых

технологий для развития

цифровой экономики, включая

федеральные гранты и

субсидии.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гутман В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по мероприятиям КТ 2.1." Письмо мингосуправления АО

от 07.10.2020г. №И15-01/0492 , приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.1

РРП

 Проведение

общеобразовательными

учреждениями

информационных кампаний для

обучающихся и их законных

представителей с целью

информирования о

возможности участия в

предоставлении заявок на

получение грантовой

поддержки федерального

уровня, направленной на

выявление и развитие талантов

31.12.2020 31.12.2020 Гутман В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по мероприятиям КТ2.1" Письмо мингосуправления АО

от 07.10.2020г. №И15-01/0492 , приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в областях математики,

информатики, цифровых

технологий для развития

цифровой экономики, включая

федеральные гранты и

субсидии.

KT_Number=0}

Обеспечено содействие

профессиональному развитию

государственных гражданских

служащих Астраханской

области и муниципальных

служащих Астраханской

области по компетенциям

цифровой экономики, в том

числе обеспечен отбор

претендентов из их числа для

прохождения программ

повышения квалификации и

профессиональной

переподготовки Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Организация

профессиональной подготовки

государственных гражданских

служащих Астраханской

области и муниципальных

служащих Астраханской

области по направлению

«Цифровая экономика», в

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о выполнении мероприятия по КТ" Письмо

мингосуправления АО от 07.10.2020г. №И15-01/0489 , приложен

файл.

отклонения отсутствуют

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

рамках повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки, а также иных

мероприятий по

профессиональному развитию.

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 33 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-12) Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

(Астраханская область)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

(Астраханская область)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество трудоспособных жителей Астраханской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой

экономики в рамках дополнительного образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество трудоспособных жителей Астраханской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой

экономики в рамках дополнительного образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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