
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Набутовский Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

"(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

5,082.80

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 082,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,005 082,80

(77) Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации0

1 0,00 0,000,000,00

0,005 082,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

4930,3 т.р. - субсидия из ФБ,

152,5 т.р. - софинансирование

0,000,000,00

0,005 082,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Учтены в бюджетной росписи

минэкономразвития АО.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,005 082,80 0,00 0,000,000,00

0,005 082,80 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,005 082,80 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Астраханской

области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу

«Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов государственной

власти Астраханской области и

органов местного

самоуправления в электронной

форме через цифровую

платформу «Государственная

система правовой информации»

(ГСПИ) и размещение

правовых актов на

«Официальном интернет-

портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru) Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.01.2020 Набутовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иформация по КТ" Иное минэкономразвития АО от

31.01.2020г. №б\н, указана ссылка.

Отклонений нет.

1.1.

РРП

 Размещение правовых актов на

«Официальном интернет-

портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru)

KT_Number=0}

31.01.2020 31.01.2020 Калиновский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное минэкономразвития АО от 31.01.2020г. №

б\н, приложен файл.

отклонений нет

1.1.1

Обеспечено развитие системы

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 1 из 1.

КРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Формирование и направление в

Минкомсвязи России перечня

сведений предлагаемых для

перевода на СМЭВ 3

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Кучина О. В.

В работе.

отклонений нет

2.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

3 3

4 4 4

10

11 1 1

2

0

5
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


