
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Набутовский Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

"(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

5,082.80

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 082,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 082,805 082,80

(77) Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации0

1 0,00 0,000,005 082,80

5 082,805 082,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,005 082,80

5 082,805 082,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,005 082,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5 082,805 082,80 0,00 0,000,005 082,80

5 082,805 082,80 0,00 0,000,005 082,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 082,805 082,80 0,00 0,000,005 082,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного

программного обеспечения в органах государственной власти Астраханской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Внедрено типовое

автоматизированное рабочее

место государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения в органах

государственной власти

Астраханской области

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведен анализ возможных

решений внедрения АРМ

госслужащего на базе

отечественного ПО

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Кучина О. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

В работе.Отклонения отсутствует.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

КРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

01.04.2020 31.03.2020 Набутовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

тематике акта

KT_Number=0}

1. "О согласовании сведений для перевода из СМЭВ 2 в СМЭВ 3 в

рамках субсидии" Письмо минэконмразвития АО от 31.03.2020г.

№06-04-792, приложен файл.

Ответ на письмо в Минкомсвязи России от 31.03.2020 № 06-04-

792 не получен.

РРП

 Формирование и направление в

Минкомсвязи России перечня

сведений предлагаемых для

перевода на СМЭВ 3

KT_Number=0}

01.04.2020 31.03.2020 Кучина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень сведений для перевода из СМЭВ 2 в СМЭВ 3 в

рамках субсидии" Иное минэкономразвития АО от 31.03.2020г. №

б\н, приложен файл.

Отклонений нет.

2.1.1

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.2.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

3 3

4 4 4

10

1 1

2 22 2 2

4

0
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15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


