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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения отсутствуют.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного

программного обеспечения в органах государственной власти Астраханской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Астраханской

области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу

«Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Внедрено типовое

автоматизированное рабочее

место государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения в органах

государственной власти

Астраханской области

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведен анализ возможных

решений внедрения АРМ

госслужащего на базе

отечественного ПО

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Кучина О. В.

В работе.

ГБУ АО "Инфраструктурный центр электронного правительства"

проводится тестирование отечественного программного

обеспечение.

1.1.1

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов государственной

власти Астраханской области и

органов местного

самоуправления в электронной

форме через цифровую

платформу «Государственная

система правовой информации»

31.12.2020 31.01.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация об исполнении мероприятия 07(01)"

Информационная справка мингосуправления АО от 31.05.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.



5

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(ГСПИ) и размещение

правовых актов на

«Официальном интернет-

портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru) Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.01.2020 Набутовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении за Май " Информационная справка

мингосуправления АО от 31.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Размещение правовых актов на

«Официальном интернет-

портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru)

KT_Number=0}

31.01.2020 31.01.2020 Калиновский В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполеннии мероприяти 07 (01)"

Информационная справка мингосуправления АО от 31.05.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.1.1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

КРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

KT_Number=0}

01.04.2020 31.03.2020 Набутовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании перечня" Исходящее письмо зампредседателя

Правительства АО - министра экономического развития АО от

31.03.2020г. №06-04-792, приложен файл.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Формирование и направление в

Минкомсвязи России перечня

сведений предлагаемых для

перевода на СМЭВ 3

KT_Number=0}

01.04.2020 31.03.2020 Кучина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Виды сведений для перевода из СМЭВ 2 в СМЭВ 3 в рамках

субсидии 2020" Перечень минэкономразвития АО от 31.03.2020г.

№б/н, приложен файл.

отклонения осутствуют

3.1.1

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

20.07.2020 20.07.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют. Ожидаются утвержденные разъяснения

от Минкомсвязи России.

3.2.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


