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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области

информационной безопасности (результат нарастающим итогом)

Значение: 109,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Обеспечена доступность информационных систем  исполнительных органов государственной власти

Астраханской области, в том числе объектов КИИ

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы условия для

обеспеченности экономики

региона достаточным

количеством специалистов в

области информационной

безопасности (результат

нарастающим итогом)

Значение: 109, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 109.

1.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.06.2020 01.05.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Сбор информации от

образовательных организаций,

расположенных на территории

Астраханской области,

осуществляющих

обучение/переподготовку

специалистов в области

информационной безопасности

и их готовности к

взаимодействию ИОГВ АО и

ОМСУ АО.

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное минэкономразвития АО от 01.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.1.1

Обеспечена доступность

информационных систем

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

исполнительных органов

государственной власти

Астраханской области, в том

числе объектов КИИ Значение:

24, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

отсутствуют.

Предоставлена информация : 24 из 24.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.1.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D4-12) Информационная безопасность (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


