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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное мингосуправления АО

от 02.11.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 24 241

128

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное мингосуправления АО

от 02.11.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 0.109 0.1092

0Процент

Доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

0

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное мингосуправления АО

от 02.11.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 70 703
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, Процент



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области

информационной безопасности (результат нарастающим итогом)

Значение: 109,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Обеспечена доступность информационных систем  исполнительных органов государственной власти

Астраханской области, в том числе объектов КИИ

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Обеспечение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной

инфраструктуры (далее – КИИ)  в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26

июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и

муниципальной собственности на территории Астраханской области

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы условия для

обеспеченности экономики

региона достаточным

количеством специалистов в

области информационной

безопасности (результат

нарастающим итогом)

Значение: 109, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное мингосуправения АО от 02.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 109 из 109.

1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РРП

 Содействие

укомплектованности структур

ИОГВ АО и ОМСУ АО

специалистами по

информационной безопасности

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б\н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1

Обеспечена доступность

информационных систем

исполнительных органов

государственной власти

Астраханской области, в том

числе объектов КИИ Значение:

24, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 24 из 24.

2.

КРП

 Для оказания услуги

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 Проведение закупочных

процедур в рамках реализации

Плана

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Проведение тестирования и

внедрение закупленных

решений в продуктивной среде

ИС.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.1

Обеспечение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее – КИИ)

в соответствии с требованиями

части 3 статьи 9 федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О безопасности

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых

Субъект осуществляет

категорирование региональных

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений

для типовых объектов КИИ

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Сбор информации от ИОГВ

АО о соблюдении требований

187-ФЗ.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.1

Оказано содействие

использованию

преимущественно

отечественного программного

обеспечения государственными

органами, органами местного

самоуправления и

организациями

государственной и

муниципальной собственности

на территории Астраханской

области Значение: 70, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 70 из 70.

4.

КРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

РРП

 Проведение закупок

(централизованных/децентрали

зованных) отечественного ПО.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.1

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.2.

РРП

 Обеспечение установки,

закупленного ПО, и в случае

необходимости обеспечение

проведения обучения

пользователей-сотрудников

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное мингосуправления АО от 02.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

4.2.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

2

3 3 3 3 3 3

9 9

1 1

2

3 3 3 3 33 3

9 9

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-12) Информационная безопасность (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
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