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" ( D2-12 ) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

193 799,5100

     Результат: "В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет" в 2021 году выполнен на 100%. Достигнут показатель 25,8 %. Оплачено 100% выполненых работ на

сумму 111 079,36 тыс.руб. Экономия составила 13443,84 тыс. руб.

     Результат: "На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи" в 2021 году выполнен на 100%. Оплачено

100% выполненых работ на сумму 28554,97 тыс.руб. На сумму эконоии 2859,88 тыс. руб. заключено дополнительное соглашение, но в связи с поздним получением

уведомления БР не скорректирована.

    Результат (безденежный): "Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным

(муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской

Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск

национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции" выполнен. Подключено 288 социально значимых

объетов вместо плановых 262.

     Выполнение регионального результата: "Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных

организаций (в части обеспечения результата 2020 года)" не завершено. Срок 31.01.2022
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводные

данные о подключении"

Письмо Астраханского

филиала ПАО

"Ростелеком" от

30.11.2021г. №04.4-5/1578,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 47 100 100 нет 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Итоговое

письмо" Письмо

Министерства

образования и науки АО

от 23.12.2021г. №07-18285,

приложен файл. Работы

плана 2021 года

выполнены на 100%

1.2. 0 25.8 25.8 нет 25.8

ЕдиницаРП

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

Существует риск:

Задержка ввода в

эксплуатацию, Причина

риска: Незавершение

пуско-наладочных работ

1.3. 0 93 91 нет 91
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

общеобразовательных

организаций (в части обеспечения

результата 2020 года),

возрастающий

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Проведено совещание с

минобром АО, срок

исполнения 31.01.2022.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 100,0000 100,0000

100,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

25,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

1.3

План

Факт/прогноз

93,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

91,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

25,8000 Дата: 31.12.2021

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Письмо

Итоговое

донесение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Итоговое донесение"

Письмо Министерства

образования и науки АО

от 23.12.2021г. №07-

18285, приложен файл.

Оборудовано 105

объектов. План 2021

года выполнен на 100%

Предоставлена

информация : 25.8 из

25.8.

31.12.2021 28.12.2021

25.8Процент 0 25.825.8

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Письмо

Итоговое

донесение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Итоговое донесение"

Письмо Министерства

образования и науки АО

от 23.12.2021г. №07-

18285, приложен файл.

Сотрудники

31.12.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательных

учреждений обучены

работе на установленном

оборудовании

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Письмо

Итоговое

донесение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Итоговое донесение"

Письмо Министерства

образования и науки АО

от 23.12.2021г. №07-

18285, приложен файл.

105 объектов плана 2021

года сданы в

эксплуатацию

31.12.2021 23.12.2021

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Акт приема-

передачи

Выполнение

комплексны

х работ по

формирован

ию

информацио

нно-

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры в

государстве

нных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

31.12.2021 14.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципаль

ных)

образователь

ных

организация

х,

реализующи

х

программы

общего

образования,

в

соответствии

с

утвержденн

ым

стандартом

для

обеспечения

в

помещениях

безопасного

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным и иным

информацио

нным

системам, а

также к

информацио

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Акт приема-

передачи  от 14.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Риск снят:

Невыполнение работ

2021 года в

установленные сроки,

Причина риска:

Несвоевременное

выполнение работ ПАО

"Ростелеком",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нно-

телекоммун

икационной

сети

«Интернет»

и

обеспечения

базовой

безопасност

и

образователь

ного

процесса

Отклонений нет

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Платежное

поручение

Выполнение

комплексны

х работ по

формирован

ию

информацио

нно-

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры в

государстве

нных

(муниципаль

ных)

образователь

ных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

31.12.2021 28.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организация

х,

реализующи

х

программы

общего

образования,

в

соответствии

с

утвержденн

ым

стандартом

для

обеспечения

в

помещениях

безопасного

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным и иным

информацио

нным

системам, а

также к

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение  от

26.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Интернет»

и

обеспечения

базовой

безопасност

и

образователь

ного

процесса

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение  от

22.12.2021г. №480602,

указана ссылка.

3. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение  от

28.12.2021г. №571604,

указана ссылка.

4. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение  от

28.12.2021г. №571613,

указана ссылка.

5. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение  от

28.12.2021г. №571614,

указана ссылка.

6. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение  от

28.12.2021г. №571617,

указана ссылка.

Риск снят:

Неосвоение выделенных

средств, Причина риска:

Несвоевременное

выполнение работ 2021

года ПАО "Ростелеком",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Произведена 100%

оплата выполненных

работ

1.2

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 25.8 из

100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 25.8100

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт" Иное

Министерства

образования и науки АО

от 30.07.2021г. №5,

приложен файл.

Документы

31.01.2022 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сформированы

государственным

контрактом №5 от

30.07.2021

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Закупка

Выполнение

комплексны

х работ по

формирован

ию

информацио

нно-

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры в

государстве

нных

(муниципаль

ных)

образователь

ных

организация

х,

реализующи

х

программы

общего

образования,

в

соответствии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

28.02.2022 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

с

утвержденн

ым

стандартом

для

обеспечения

в

помещениях

безопасного

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным и иным

информацио

нным

системам, а

также к

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

«Интернет»

и

обеспечения

базовой

безопасност

и

образователь

ного

процесса

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Закупка  от

26.07.2021г. №

202101252000016001,

указана ссылка.

Государственный

контракт заключен на

2021-2022 годы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Реестр

контрактов

Выполнение

комплексны

х работ по

формирован

ию

информацио

нно-

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры в

государстве

нных

(муниципаль

ных)

образователь

ных

организация

х,

реализующи

х

программы

общего

образования,

в

соответствии

с

утвержденн

ым

стандартом

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

31.03.2022 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для

обеспечения

в

помещениях

безопасного

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным и иным

информацио

нным

системам, а

также к

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

«Интернет»

и

обеспечения

базовой

безопасност

и

образователь

ного

процесса

процесса" Реестр

контрактов  от

30.07.2021г. №

2301506905721000039,

указана ссылка.

Контракт заключен на

2021-2022 годы

1.3

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Заместитель

нет

Письмо

Итоговое

донесение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2021 30.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

"Итоговое донесение"

Письмо Министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи АО

от 30.12.2021г. №МГ-01

-4911, приложен файл.

Мероприятия плана 2021

года выполнены

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

15.03.2021г. №20-2021-

21696.

Соглашение заключено

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

Письмо

Итоговое

донесение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Итоговое донесение"

Письмо Министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи АО

от 30.12.2021г. №МГ-01

-4911, приложен файл.

2. "Итоговое донесение"

Письмо министерства

госуправления АО от

30.12.2021г. №МГ-01-

4911, приложен файл.

Отчет предоставлен

31.12.2021 30.12.2021

1.4

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

Письмо

Сводные

сведения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сводные сведения"

Письмо Астраханского

филиала ПАО

"Ростелеком" от

30.11.2021г. №04.4-

5/1578, приложен файл.

Услуги оказаны

Предоставлена

информация : 288 из 262.

31.12.2021 31.12.2021

288Штука 0 288262
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

комиссиям субъектов

Российской Федерации,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

полиции,

территориальным органам

Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции Значение:

262,0000 Дата: 31.12.2021

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Калиновски

й Владимир

Александро

Письмо

Сводные

сведения по

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

контракту

1. "Сводные сведения по

контракту" Письмо АФ

ПАО Ростелеком от

30.11.2021г. №04.4-

5/1578, приложен файл.

Выполнено в полном

объеме.

1.5

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части

обеспечения результата

2020 года) Значение:

93,0000 Дата: 31.12.2021

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Задержка

выполнения результата,

Причина риска:

Несвоевременное

завершение пуско-

наладочных работ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г. Принятые

меры: 1. Проведено

рабочее совещание с

минобром АО, срок

исполнения 31.01.2022.

Выполнение

продолжается

Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 91 из 93.

31.12.2021 31.01.2022

91Единица 0 9193

1.5.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

Угаров Егор

Андреевич

-

Иное

Платежное

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

поручение

документы:

1. "Платежное

поручение" Иное

Минфин АО от

29.12.2021г. №588660,

приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Иное

Минфина АО от

29.12.2021г. №588664,

приложен файл.

Оплата произведена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

124 523,20124 523,20

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 89,20111 079,36124 523,20

124 523,20124 523,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Оплачено 100% выполненных

работ. Экономия 13 443,84 тыс.

руб.

89,20111 079,36124 523,20

124 523,20124 523,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Оплачено 100% выполненных

работ. Экономия 13 443,84 тыс.

руб.

89,20111 079,36124 523,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

31 414,8531 414,85

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 0,00 90,9028 554,9731 414,85

31 414,8531 414,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Оплачено 100% выполненных

работ. Экономия - 2859,88 тыс.

руб.

90,9028 554,9731 414,85

31 414,8531 414,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Оплачено 100% выполненных

работ. Экономия - 2859,88 тыс.

руб

90,9028 554,9731 414,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

54 165,1954 165,19

(115) Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части обеспечения

результата 2020 года)0

1.3 0,00 100,0054 165,1854 165,19

54 165,1954 165,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Оплата произведена100,0054 165,1854 165,19

54 165,1954 165,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Оплата произведена100,0054 165,1854 165,19

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

210 103,24210 103,24 0,00 92,24193 799,51210 103,24

210 103,24210 103,24 0,00 92,24193 799,51210 103,24

210 103,24210 103,24 0,00 92,24193 799,51210 103,24

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



30

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 36 236.30 124 523.20 124 523.20124 523.20124 523.20124 523.20124 523.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111 079.360.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 927.85 31 414.8531 414.8531 414.8520 927.8520 927.85

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 512.25 28 554.9725 582.9713 497.4712 226.003 512.25

0.00

0.00

1.3.

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 165.190.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 512.25 54 165.1825 582.9713 497.4712 226.003 512.25

0.00

0.00


