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Руководитель

регионального проекта —

Набутовский Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

" ( D2-12 ) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

13 497,4700

По результату "(109) В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет" существует риск освоения средств не в полном объеме.

По результату (111) На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений,

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи подготовлен проект дополнительного

соглашения на уменьшение объема средств на 2 859 875,45 руб., в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета 2 774 079,19 руб.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

отклонения отсутствуют

1.1. 47 100 100 нет 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

Существует риск:

Невыполнение плана

работ 2021 года, Причина

риска: Задержка

выполнения работ ПАО

"Ростелеком",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Имеется риск

невыполнения в

установленные сроки

плана работ 2021 года

1.2. 0 25.8 0 нет 25.8
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 100,0000 100,0000

100,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

25,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,8000

25,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 25,8000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

25,8000 Дата: 31.12.2021

Фролов

Сергей

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: риск невыполнения

объемов работ 2021

года, Причина риска:

Задержка исполнителем

работ (ПАО

"Ростелеком")

проведения ПИР и СМР,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Имеются

отклонения

Предоставлена

информация : 0 из 25.8.

31.12.2021 31.12.2021

25.8Процент 0 025.8

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Фролов

Сергей

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

образования

и науки

Астраханско

нет

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й области

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фролов

Сергей

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

В работе.

Существует риск:

Не выполнение работ

2021 года в срок,

Причина риска:

Задержка выполнения

работ ПАО

"Ростелеком",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Фролов

Сергей

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

В работе.

Существует риск:

Невыполнение работ

2021 года в

установленные сроки,

Причина риска:

Несвоевременное

выполнение работ ПАО

"Ростелеком",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

Фролов

Сергей

нет

В работе.

Существует риск:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

образования

и науки

Астраханско

й области

Неосвоение выделенных

средств, Причина риска:

Несвоевременное

выполнение работ 2021

года ПАО "Ростелеком",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

1.2

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Фролов

Сергей

Сергеевич  -

Первый

заместитель

министра

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Информация по

значению результата:

В работе.имеются

отклонения по плану

2021 года

Предоставлена

информация : 0 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

25.8Процент 0 0100

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Фролов

Сергей

Сергеевич  -

нет

В работе.

отсутствие отклонений

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для оказания услуги

(выполнения работы)

Первый

заместитель

министра

образования

и науки

Астраханско

й области

1.3

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Набутовски

й Алексей

Васильевич

- Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

отклонения

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Набутовски

й Алексей

Васильевич

нет

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Набутовски

й Алексей

Васильевич

- Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

В работе.

отсутствуют отклонения

31.12.2021 31.12.2021

1.4

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 270 из 262.

31.12.2021 31.12.2021

270Штука 0 270262
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

комиссиям субъектов

Российской Федерации,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

полиции,

территориальным органам

Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции Значение:

262,0000 Дата: 31.12.2021

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

124 523,20124 523,20

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 124 523,20 0,000,00124 523,20

124 523,20124 523,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 124 523,20

D2.04.109: Существует риск:

Риск неосвоения денежных

средств в 2021 году, Причина

риска: Несвоевременное

выполнение работ плана 2021

года ПАО "Ростелеком",

Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 20.12.2021г.;

Стоимостные: 124 523,20 тыс.

руб.

Принятые меры:

0,000,00124 523,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1. Проведено совещание с ПАО

"Ростелеком", срок исполнения

15.12.2021.

124 523,20124 523,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

124 523,20

D2.04.109: Существует риск:

Риск неосвоения денежных

средств в 2021 году, Причина

риска: Не своевременное

выполнение работ 2021 года

ПАО "Ростелеком",

Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 20.12.2021г.;

Стоимостные: 124 523,20 тыс.

руб.

0,000,00124 523,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

31 414,8531 414,85

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

1.2 31 414,85 42,9713 497,4731 414,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

31 414,8531 414,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 31 414,85 риски отсутствуют42,9713 497,4731 414,85

31 414,8531 414,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

31 414,85 риски отсутствуют42,9713 497,4731 414,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

155 938,05155 938,05 155 938,05 8,6613 497,47155 938,05

155 938,05155 938,05 155 938,05 8,6613 497,47155 938,05

155 938,05155 938,05 155 938,05 8,6613 497,47155 938,05

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 36 236.30 124 523.20 124 523.20124 523.20124 523.20124 523.20124 523.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124 523.200.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 927.85 31 414.8531 414.8531 414.8520 927.8520 927.85

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 512.25 28 554.9726 836.0013 497.4712 226.003 512.25

0.00

0.00


