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регионального проекта —

Ядыкин Роман Юрьевич

_____________

(подпись)

" ( D2-12 ) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

16 376,4100
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводные

сведения" Иное

Астраханского филиала

ПАО "Ростелеком" от

30.11.1578г. №04.4-5/1578,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения

1.1. 47 100 нет 100100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi,

возрастающий

Отсутствуют отклонения

1.2. 0 25.8 нет 10010038.7

ЕдиницаРП

Обеспечено развитие

информационно-

Существует риск:

Несвоевременное

завершение монтажа

1.3. 0 93 нет 939392
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части

обеспечения результата 2020

года), возрастающий

оборудования, Причина

риска: Задержка с

монтажем оборудования,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 01.11.2022г.

Принятые меры: 1.

Проведено совещание с

министерством

образования и науки АО,

срок исполнения

01.11.2022. осуществлен

ввод в эксплуатацию

оборудования на 92-м

объекте.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

25,800025,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 26,8000

100,0000

25,800025,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 28,4000 38,7000 60,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

1.3

План

Факт/прогноз

93,0000

93,000093,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000

93,0000

91,000091,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 92,0000 92,0000

РП Единица 93,0000

93,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

отклонения

Предоставлена

информация : 38.7 из

100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 38.7100

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

Произведена приемка

Угаров Егор нет

 

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

 

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

4

Строительно-монтажные

работы плана 2022 года

выполнены

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

 

30.09.2022 01.10.2022

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

нет

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение" Иное

Минцифрой России от

13.07.2022г. №№ 071-

2019-D2001-30/7,

приложен файл. В

31.12.2022 31.12.2022

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

технологий

и связи

Астраханско

й области

соотвтетсвии с

дополнительным

согашением от

13.07.2022 № № 071-

2019-D2001-30/7

результат 2022 года

анулирован

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

нет

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

нет

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

1.2.

5

Заключены договоры на

поставку оборудования

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

6

Произведена оплата

поставленного

оборудования

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нет

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

1.3

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 288 из 288.

31.12.2022 01.10.2022

288Штука 0 288288



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комиссиям субъектов

Российской Федерации,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

полиции,

территориальным органам

Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции Значение:

288,0000 Дата: 31.12.2022

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

Нет

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Информация для отчета об

израсходовании

выделенных денежных

средств по итогам 1

полугодия собрана

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

нет

Иное

детализация

исполнения

результата

по КБК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"детализация исполнения

результата по КБК"

01.07.2022 01.07.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

Иное министерством

финансов Астраханской

области от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет.

Информация о кассовом

исполнении загружена.

1.3.

3

Информация для отчета об

израсходовании

выделенных денежных

средств по итогам 3

квартала собрана

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

В работе. Отклонений

нет

01.10.2022 01.10.2022

1.3.

4

Информация для отчета об

израсходовании

выделенных денежных

средств по итогам года

собрана

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

 

29.12.2022 29.12.2022

1.3.

Подготовлен отчет об

Калиновски нет

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

израсходовании

выделенных денежных

средств

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

 

1.4

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части

обеспечения результата

2020 года) Значение:

93,0000 Дата: 31.12.2021

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

-

В работе.Существует

риск: Риск

несвоевременного

завершения монтажа

оборудования, Причина

риска: Несвоевременное

начало монтажа,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2022г. Принятые

меры: 1. Проведено

совещание, срок

исполнения 01.11.2022.

Просрочка 304 дня.

Предоставлена

информация : 92 из 93.

31.12.2021 01.11.2022

93Единица 0 9293

1.5

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

и организации работы

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

нет

 

31.12.2022 31.12.2022

Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Нет

 

30.06.2022 01.10.2022

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

нет

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

1.5.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Нет

 

31.07.2022 01.10.2022

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

Нет

 

30.09.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

200 147,53200 147,53

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 4,158 310,20200 147,53

200 147,53200 147,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствуют отклонения4,158 310,20200 147,53

200 147,53200 147,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствуют отклонения4,158 310,20200 147,53

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

32 556,7032 556,70

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 0,00 0,000,0032 556,70

32 556,7032 556,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отсутствуют отклонения0,000,0032 556,70

32 556,7032 556,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отсутствуют отклонения0,000,0032 556,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

7 462,107 566,20

(113) Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и

(или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным избирательным

комиссиям и избирательным

комиссиям субъектов Российской

Федерации, пожарным частям и

пожарным постам, участковым

пунктам полиции,

территориальным органам

Росгвардии и подразделениям

(органам) войск национальной

гвардии, в том числе в которых

проходят службу лица, имеющие

1.3 0,00 72,295 394,467 462,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

специальные звания полиции0

7 462,107 566,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отсутствуют отклонения72,295 394,467 462,10

7 462,107 566,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отсутствуют отклонения72,295 394,467 462,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

2 671,752 671,75

(115) Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части обеспечения

результата 2020 года)0

1.4 0,00 100,002 671,752 671,75

2 671,752 671,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,002 671,752 671,75

2 671,752 671,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 100,002 671,752 671,75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,007 406,57

(135) Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру «122» 0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,007 406,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,007 406,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

242 838,08250 348,75 0,00 6,7416 376,41242 838,08

242 838,08250 348,75 0,00 6,7416 376,41242 838,08

242 838,08250 348,75 0,00 6,7416 376,41242 838,08

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 200 147.53200 147.53146 000.00100 000.0060 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 147.53200 147.5

3

100 000.0

0

8 310.208 310.20

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 556.700.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным

избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции,

территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания

полиции

План

1 611.70 1 611.70 3 223.40 3 223.40 3 223.40 4 835.10 7 566.206 446.806 446.804 835.104 835.10

Факт/прогноз

86.55 637.90 2 476.44 3 041.65 3 884.26 4 069.02 5 394.465 394.465 394.465 394.464 069.02

1 611.70

0.00

1.4.

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

План

0.00 0.00 0.00 2 671.75 2 671.75 2 671.75 2 671.752 671.752 671.752 671.752 671.75

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 406.577 406.577 406.577 406.577 406.570.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00


