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______________

Руководитель

регионального проекта —

Ядыкин Роман Юрьевич

_____________

(подпись)

" ( D2-12 ) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

208 518,77

Уточнение изменений сумм бюджетных ассигнований в паспорте проекта будет произведено путем создания ЗНИ
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводные

сведения" Иное

Астраханского филиала

ПАО "Ростелеком" от

30.11.1578г. №04.4-5/1578,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения

1.1. 47 100 нет 100100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "АКТ"

Иное Министерства

образования и науки

Астраханской области от

26.10.2022г. №2, приложен

файл. 2. "АКТ №3" Иное

Министерства

образования и науки

Астраханской области от

26.10.2022г. №3, приложен

файл. 3.

"информационная

справка" Иное

министерства

образования и науки АО

от 02.12.2022г. №106-09-

12/8546, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

1.2. 0 100 нет 100100100

ЕдиницаРП

Подтверждающие

1.3. 0 93 нет 939393
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части

обеспечения результата 2020

года), возрастающий

документы: 1. "Письмо о

выполнении результата"

Письмо министерства

образования и наки

астраханской области от

27.12.2022г. №106-09-

12/9896, приложен файл.

Показатель достигнут
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

1.1

План

Факт/прогноз

93,00

93,0093,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00

93,00

91,0091,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 92,00 92,00

РП Единица 93,00

92,00

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

100,00

25,8025,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 26,80

100,00

25,8025,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 28,40 38,70 39,80

ФП Процент 100,00

100,00

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.3

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Письмо

Информацио

нная

справка,

Иное

Приложение

к письму

106-09-

12/8546

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Письмо

министерством

образования и науки АО

от 02.12.2022г. №106-09

-12/8546, приложен

файл. 2. "Приложение к

письму 106-09-12/8546"

Иное министерства

образования и науки АО

от 02.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 21.12.2022

100Процент 0 100100

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

нет

Письмо

Письмо об

исполнении

результата,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

об исполнении

результата" Письмо

31.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

приложение

к письму

министерства

образования и науки

Астраханской области от

02.12.2022г. №106-09-

12/8546, приложен файл.

2. "приложение к

письму" Иное

министерства

образования и науки

Астраханской области от

02.12.2022г. №106-09-

12/8546, приложен файл.

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Акт приема-

передачи

Выполнение

комплексны

х работ по

формирован

ию

информацио

нно-

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры в

государстве

нных

(муниципаль

ных)

образователь

ных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

31.10.2022 14.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организация

х,

реализующи

х

программы

общего

образования,

в

соответствии

с

утвержденн

ым

стандартом

для

обеспечения

в

помещениях

безопасного

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным и иным

информацио

нным

системам, а

также к

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Акт приема-

передачи от 14.12.2022г.

№б\н, указана ссылка. 2.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Интернет»

и

обеспечения

базовой

безопасност

и

образователь

ного

процесса

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Акт приема-

передачи от 14.12.2022г.

№б\н, указана ссылка.

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Платежное

поручение

Выполнение

комплексны

х работ по

формирован

ию

информацио

нно-

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры в

государстве

нных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

31.12.2022 14.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципаль

ных)

образователь

ных

организация

х,

реализующи

х

программы

общего

образования,

в

соответствии

с

утвержденн

ым

стандартом

для

обеспечения

в

помещениях

безопасного

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным и иным

информацио

нным

системам, а

также к

информацио

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

14.12.2022г. №б\н,

указана ссылка. 2.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нно-

телекоммун

икационной

сети

«Интернет»

и

обеспечения

базовой

безопасност

и

образователь

ного

процесса

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

19.08.2022г. №125677,

указана ссылка. 3.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.10.2022г. №167625,

указана ссылка. 4.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.10.2022г. №167626,

указана ссылка. 5.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №179419,

указана ссылка. 6.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №179420,

указана ссылка. 7.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №179421,

указана ссылка. 8.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

18.11.2022г. №180737,

указана ссылка. 9.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

24.11.2022г. №186228,

указана ссылка. 10.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

25.11.2022г. №186597,

указана ссылка. 11.

"Выполнение

комплексных работ по



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

25.11.2022г. №186606,

указана ссылка. 12.

"Выполнение



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.11.2022г. №187283,

указана ссылка. 13.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.11.2022г. №187284,



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 14.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.11.2022г. №187816,

указана ссылка. 15.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение от

29.11.2022г. №187821,

указана ссылка. 16.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процесса" Платежное

поручение от

29.11.2022г. №188123,

указана ссылка. 17.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

29.11.2022г. №188124,

указана ссылка. 18.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

14.12.2022г. №б\н,

указана ссылка. 19.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

19.08.2022г. №125677,

указана ссылка. 20.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.10.2022г. №167625,

указана ссылка. 21.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.10.2022г. №167626,

указана ссылка. 22.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №179419,

указана ссылка. 23.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №179420,

указана ссылка. 24.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №179421,

указана ссылка. 25.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

18.11.2022г. №180737,

указана ссылка. 26.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

24.11.2022г. №186228,

указана ссылка. 27.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

25.11.2022г. №186597,

указана ссылка. 28.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

25.11.2022г. №186606,

указана ссылка. 29.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.11.2022г. №187283,

указана ссылка. 30.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

28.11.2022г. №187284,

указана ссылка. 31.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

29.11.2022г. №187816,

указана ссылка. 32.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

29.11.2022г. №187821,

указана ссылка. 33.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

29.11.2022г. №188123,

указана ссылка. 34.

"Выполнение

комплексных работ по

формированию

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечения базовой

безопасности

образовательного

процесса" Платежное

поручение от

29.11.2022г. №188124,

указана ссылка.

1.1.

4

Строительно-монтажные

работы плана 2022 года

выполнены

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Иное

Письмо с

приложение

м, Иное

Приложение

к письму

Выполнено. Просрочка

82 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо с

приложением" Иное

министерства

образования и науки

Астраханской области от

02.12.2022г. №106-09-

30.09.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

12/8546, приложен файл.

2. "Приложение к

письму" Иное

министерством

образования и науки

Астраханской области от

02.12.2022г. №106-09-

12/8546, приложен файл.

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

Иное

дополнитель

ное

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

соглашение" Иное

Министерства

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций РФ от

20.12.2022г. №№ 071-

2019-D2001-30/8,

приложен файл.

Результат отменен

дополнительным

соглашением № 071-

2019-D2001-30/8 от

20.12.2022

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

комиссиям субъектов

Российской Федерации,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

Иное

справочные

материалы

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"справочные материалы"

Иное министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи АО

от 26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 288 из 288.

31.12.2022 31.12.2022

288Штука 0 288288
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полиции,

территориальным органам

Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

специальные звания

полиции Значение:

288,0000 Дата: 31.12.2022

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

Нет

Иное

Мониторинг

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации" Иное

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи АО

от 20.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 30.12.2022

1.3.

2

Информация для отчета об

израсходовании

выделенных денежных

средств по итогам 3

квартала собрана

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

нет

Иное Отчет

за 3 квартал

Выполнено. Просрочка

81 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет за

3 квартал" Иное

министерства

государственного

01.10.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи и

массовых

коммуникац

ий

управления,

информационных

технологий и связи АО

от 01.10.2022г. №D2.12-

15-2022.09-5276_D2_

001, приложен файл.

1.3.

3

Информация для отчета об

израсходовании

выделенных денежных

средств по итогам года

собрана

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

Иное

Мониторинг

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации" Иное

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи АО

от 20.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

29.12.2022 27.12.2022

1.3.

4

Подготовлен отчет об

израсходовании

выделенных денежных

средств

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

Иное

Мониторинг

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации" Иное

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи АО

от 20.12.2022г. №б/н,

31.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части

обеспечения результата

2020 года) Значение:

93,0000 Дата: 31.12.2021

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

-

Письмо

Информацио

нное письмо

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо

Министерства

образования и науки

Астраханской области от

27.12.2022г. №106-09-

12/9896, приложен файл.

Исполнение результата

завершено Просрочка

362 дня. Предоставлена

информация : 93 из 93.

31.12.2021 28.12.2022

93Единица 0 9393

1.5

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

и организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

нет

Письмо

Письмо о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо о выполнении

результата" Письмо

министерства

здравоохранения АО от

26.12.2022г. №104-04-

17/16678, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 27.12.2022

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и связи

Астраханско

й области

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

Письмо О

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении результата"

Письмо министерства

здравоохранения

Астраханской области от

26.12.2022г. №104-04-

17/16628, приложен

файл.

31.12.2022 27.12.2022

1.5.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Нет

Реестр

контрактов

Поставка

программно

-

аппаратного

комплекса

для

обеспечения

приема/

переадресац

ии/

обработки/

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»" Реестр

контрактов от

23.09.2022г. №

2301506934622000002,

30.06.2022 23.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

вызовов

(обращений)

граждан по

номеру

«122»

указана ссылка.

1.5.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Нет

Акт приема-

передачи

Поставка

программно

-

аппаратного

комплекса

для

обеспечения

приема/

переадресац

ии/

обработки/

вызовов

(обращений)

граждан по

номеру

«122»

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

31.07.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(обращений) граждан по

номеру «122»" Акт

приема-передачи от

28.11.2022г. №б/н,

указана ссылка.

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Нет

Платежное

поручение

Поставка

программно

-

аппаратного

комплекса

для

обеспечения

приема/

переадресац

ии/

обработки/

вызовов

(обращений)

граждан по

номеру

«122»

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»"

Платежное поручение от

21.11.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»"

Платежное поручение от

28.11.2022г. №866,

указана ссылка. 3.

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

30.09.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»"

Платежное поручение от

21.11.2022г. №б/н,

указана ссылка. 4.

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»"

Платежное поручение от

28.11.2022г. №866,

указана ссылка. 5.

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по

номеру «122»"

Платежное поручение от

28.11.2022г. №866,

указана ссылка. 6.

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

для обеспечения приема/

переадресации/

обработки/ вызовов

(обращений) граждан по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

номеру «122»"

Платежное поручение от

21.11.2022г. №б/н,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

191 367,83200 147,53

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 191 096,28 99,86191 096,28191 367,83

191 367,83200 147,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 191 096,28 Отсутствуют отклонения99,86191 096,28191 367,83

191 367,83200 147,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

191 096,28 Отсутствуют отклонения99,86191 096,28191 367,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

7 461,967 462,10

(113) Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и

(или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным избирательным

комиссиям и избирательным

комиссиям субъектов Российской

Федерации, пожарным частям и

пожарным постам, участковым

пунктам полиции,

территориальным органам

Росгвардии и подразделениям

(органам) войск национальной

гвардии, в том числе в которых

проходят службу лица, имеющие

1.3 7 369,56 98,427 344,177 461,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

специальные звания полиции0

7 461,967 462,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 7 369,56 Отсутствие отклонений98,427 344,177 461,96

7 461,967 462,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

7 369,56 Отсутствие отклонений98,427 344,177 461,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

2 671,752 671,75

(115) Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части обеспечения

результата 2020 года)0

1.4 2 671,75 100,002 671,752 671,75

2 671,752 671,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 2 671,75 Отклонения отсутствуют100,002 671,752 671,75

2 671,752 671,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

2 671,75 Отклоненияя отсутствуют100,002 671,752 671,75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

7 406,577 406,57

(135) Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру «122» 0

1.5 7 406,57 100,007 406,577 406,57

7 406,577 406,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 7 406,57 Отсутствие отклонений100,007 406,577 406,57

7 406,577 406,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

7 406,57 Отсутствие отклонений100,007 406,577 406,57

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

208 908,11217 687,95 208 544,16 99,81208 518,77208 908,11

208 908,11217 687,95 208 544,16 99,81208 518,77208 908,11

208 908,11217 687,95 208 544,16 99,81208 518,77208 908,11

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

План

0,00 0,00 0,00 2 671,75 2 671,75 2 671,75 2 671,752 671,752 671,752 671,752 671,75

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 671,752 671,752 671,750,000,00

0,00

0,00

1.2.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 406,577 406,577 406,577 406,577 406,57

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 406,570,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным

избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции,

территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания

полиции

План

1 611,70 1 611,70 3 223,40 3 223,40 3 223,40 4 835,10 7 462,106 446,806 446,804 835,104 835,10

Факт/прогноз

86,55 637,90 2 476,44 3 041,65 3 884,26 4 069,02 7 344,176 566,856 127,645 394,464 069,02

1 611,70

0,00

1.4.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 200 147,53200 147,53146 000,00100 000,0060 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 096,280,000,000,000,000,00


