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" ( D2-12 ) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

6 556,0100
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводные

сведения" Иное

Астраханского филиала

ПАО "Ростелеком" от

30.11.1578г. №04.4-5/1578,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения

1.1. 47 100 нет 100100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi,

возрастающий

Отсутствуют отклонения

1.2. 0 25.8 нет 10010025.8

ЕдиницаРП

Обеспечено развитие

информационно-

Существует риск:

Несвоевременное

завершение монтажа

1.3. 0 93 нет 09391
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части

обеспечения результата 2020

года), возрастающий

оборудования, Причина

риска: Задержка с

монтажем оборудования,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления: 30.07.2022г.

Принятые меры: 1.

Проведено совещание с

министерством

образования и науки АО,

срок исполнения

30.07.2022.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

25,800025,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 26,8000

100,0000

25,800025,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 25,8000 26,8000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

1.3

План

Факт/прогноз

93,0000

93,000093,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000

0,0000

91,000091,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 93,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 25.8 из

100.

31.12.2022 30.09.2022

100Процент 0 25.8100

1.1.

1

Строительно-могтажные

работы по плану мая 2022

года выполнены

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Иное

пообъектны

й график

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "пообъектный

график" Иное

Астраханский филиал

ПАО "Ростелеком" от

31.05.2022 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17.02.2022г. №

0402/05/494/22,

приложен файл.

1.1.

2

Строительно-монтажные

работы по лану июня 2022

года выполнены

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

Иное

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "мониторинг" Иное

Министерства

образования и науки

Астраханской области от

29.06.2022г. №106-10-

12/2152, приложен файл.

30.06.2022 30.06.2022

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы плана 2022 года

выполнены

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

нет

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 30.09.2022

1.2

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 288 из 288.

31.12.2022 31.12.2022

288Штука 0 288288
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

комиссиям субъектов

Российской Федерации,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

полиции,

территориальным органам

Росгвардии и

подразделениям (органам)

войск национальной

гвардии, в том числе в

которых проходят службу

лица, имеющие

массовых

коммуникац

ий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специальные звания

полиции Значение:

288,0000 Дата: 31.12.2022

1.2.

1

Информация для отчета об

израсходовании

выделенных денежных

средств по итогам 1

полугодия собрана

Калиновски

й Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

начальника

управления

связи и

массовых

коммуникац

ий

нет

В работе.

Отклонений нет.

Информация о кассовом

исполнении загружена.

01.07.2022 01.07.2022

1.3

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части

обеспечения результата

2020 года) Значение:

93,0000 Дата: 31.12.2021

Угаров Егор

Андреевич  -

Министр

образования

и науки

Астраханско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Риск

несвоевременного

монтажа оборудования,

Причина риска: Не

завершен монтаж

оборудования,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г. Принятые

меры: 1. Проведено

совещание с

министерством

образования

Астраханской области,

31.12.2021 31.07.2022

93Единица 0 9193



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

31.07.2022. Просрочка

212 дней. Предоставлена

информация : 91 из 93.

1.4

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

и организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 11

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Нет

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы:

1. "Закупка" Закупка  от

06.06.2022г. №

202201252000007001,

указана ссылка.

31.05.2022 06.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Нет

30.06.2022 01.07.2022

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Нет

В работе.

Отсутствуют отклонения

31.07.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Нет

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 30.09.2022

1.4.

5

Техническое задание для

проведение закупки

утверждено

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

нет

Иное

Описание

объекта

закупки

Выполнено.

Просрочка 7 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Описание объекта

закупки" Иное

министерства

здравоохранения

Астраханской области от

06.06.2022г. №

2022012520000007001,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.05.2022 06.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

200 147,53200 147,53

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 0,000,00200 147,53

200 147,53200 147,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,00200 147,53

200 147,53200 147,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,00200 147,53

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

32 556,7032 556,70

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 0,00 0,000,0032 556,70

0,0032 556,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

32 556,7032 556,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,0032 556,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

7 464,707 566,20

(113) Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и

(или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным избирательным

комиссиям и избирательным

комиссиям субъектов Российской

Федерации, пожарным частям и

пожарным постам, участковым

пунктам полиции,

территориальным органам

Росгвардии и подразделениям

(органам) войск национальной

гвардии, в том числе в которых

проходят службу лица, имеющие

1.3 0,00 52,043 884,267 464,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

специальные звания полиции0

7 464,707 566,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отсутствие отклонений52,043 884,267 464,70

7 464,707 566,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений52,043 884,267 464,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

2 671,752 671,75

(115) Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций (в части обеспечения

результата 2020 года)0

1.4 0,00 100,002 671,752 671,75

2 671,752 671,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Выплаты по решению суда100,002 671,752 671,75

2 671,752 671,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Выплаты по решению суда100,002 671,752 671,75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

7 406,577 406,57

(135) Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру «122» 0

1.5 0,00 0,000,007 406,57

7 406,577 406,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Отсутствуют отклонения0,000,007 406,57

7 406,577 406,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отсутствуют отклонения0,000,007 406,57

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

250 247,25250 348,75 0,00 2,626 556,01250 247,25

217 690,55250 348,75 0,00 3,016 556,01217 690,55

250 247,25250 348,75 0,00 2,626 556,01250 247,25

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 200 147.53200 147.53146 000.00100 000.0060 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным

избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции,

территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания

полиции

План

1 611.70 1 611.70 3 223.40 3 223.40 3 223.40 4 835.10 7 566.206 446.806 446.804 835.104 835.10

Факт/прогноз

86.55 637.90 2 476.44 3 041.65 3 884.26 3 884.26 3 884.263 884.263 884.263 884.263 884.26

1 611.70

0.00

1.3.

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций (в части обеспечения результата 2020 года)

План

0.00 0.00 0.00 2 671.75 2 671.75 2 671.75 2 671.752 671.752 671.752 671.752 671.75

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 671.75 2 671.75 2 671.752 671.752 671.752 671.752 671.75

0.00

0.00

1.4.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 406.577 406.577 406.577 406.577 406.57

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


