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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,00

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Астраханская область)" финансирование не предусмотрено,

мероприятия (результаты) реализованы, показатели достигнуты, кроме следующих показателей:

- "Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)",

причины недостижения:

показатель оценивается субъективно, так как участие в опросе принимают в основном граждане, которые не удовлетворены не качеством оказания услуг, а

фактом отказа в предоставлении услуги по причинам, определенным административными регламентами оказания массовых социально-значимых

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

- "Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг",

причины недостижения:

несвоевременный перевод министерством образования и науки Астраханской области в электронную форму государственной услуги «Прием заявлений о

зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования».

Однако, данная государственная услуга переведена в электронный вид в сентябре 2022 года, соответственно риск не достижения показателя в очередном году

отсутствует.

Риск снят.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. По

состоянию на 30.12.2022

года на территории

Астраханской области

обеспечено

предоставление 86 МСЗУ

в электронной форме на

ЕПГУ: 78 МСЗУ – через

ПГС, 8 МСЗУ – через

ВИС органов власти

субъекта.

1.1. 4.95 55 10055100

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

1.2. 3.7 3.9 3.83.93.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ), возрастающий

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 10.01.2023г. №

111.01-01-01/5, приложен

файл. Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Данный

показатель оценивается

субъективно, так как

участие в опросе

принимают в основном

граждане, которые

неудовлетворены не

качеством оказания

услуг, а фактом отказа в

предоставлении услуги

по причинам,

определенным

административными

регламентами оказания

массовых социально-

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

(ЕПГУ), Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Проработка



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

вопроса по сокращению

сроков оказания

массовых социально-

значимых

государственных и

муниципальных услуг,

упрощение процедуры

оказания услуг и

повышению

информированности

граждан о параметрах

предоставления

массовых социально-

значимых

государственных и

муниципальных услуг.,

срок исполнения

31.03.2023. Показатель

рассчитывается

Минцифры России.

ПроцентФП

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 10.01.2023г. №

111.01-01-01/9, приложен

файл. Риск снят:

Недостижение

показателя, Причина

1.3. 0 30 29.43029.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

риска: Проработка

вопроса по сокращению

сроков оказания

массовых социально-

значимых

государственных и

муниципальных услуг,

упрощение процедуры

оказания услуг и

повышению

информированности

граждан о параметрах

предоставления

массовых социально-

значимых

государственных и

муниципальных услуг.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Государственная

услуга переведена в

электронный вид в

сентябре 2022 года,

соответственно риск не

достижения показателя в

очередном году

отсутствует., срок

исполнения 31.12.2022,

Выполнено. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

мингосуправления АО и

Электронного

правительства АО

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. В рамках

мероприятия по

реализации Соглашения

от 22.08.2022 с

Минцифры России о

порядке реализации

экспериментального

режима

информационного

взаимодействия с

использованием

2.1. 0 1 111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

региональных витрин 5

расписаний на базе

типового решения

«витрины данных»

Единой

информационной

платформы

Национальной системы

управления данными в

целях оказания услуги

«Запись на прием к

врачу» на ЕПГУ

министерством

здравоохранения

Астраханской области

завершены работы по

созданию

экспериментальной

витрины данных «Запись

на прием к врачу» в

Астраханской области.

ПроцентФП

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Достижение показателя

«Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные

облачные сервисы и

инфраструктуру»

планируется в 2024 году.

2.2. 0 0 000

ШтукаФП

Количество реализованных на

базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

2.3. 0 50 865086
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций,

возрастающий

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. Расчет

произведен в

соответствии с

методикой

представленной

Минцифры России.

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. Расчет

произведен в

соответствии с

методикой

представленной

Минцифры России.

2.4. 0 20 862086

ПроцентФП

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

2.5. 0 50 84.35084.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на закупку или аренду

программного обеспечения.,

возрастающий

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. По

итогам 2022 года общие

затраты на приобретение

отечественного

программного

обеспечения для нужд

исполнительных органов

власти Астраханской

области составили

22,0869 млн. рублей, при

этом «Доля расходов на

закупки и/или аренду

отечественного

программного

обеспечения и платформ

от общих расходов на

закупку или аренду

программного

обеспечения» составила

84,3%.

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ

в текущем году в целях

получения государственных и

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

3.1. 0 50 725072
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 года"

Отчет мингосуправления

АО от 10.01.2023г. №

111.01-01-01/5, приложен

файл. Показатель

является возрастающим,

достижение планового

показателя 2022 года

обеспечено в 1

полугодии текущего

года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

3,90

3,803,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

3,80

3,503,95 3,10 3,44 3,57 3,50 3,60 3,60 3,64 3,80

ФП Балл 3,80

3,80

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.2

План

Факт/прогноз

30,00

10,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 20,00

29,40

31,4021,20 19,80 22,60 27,80 31,40 30,00 30,00 29,90 29,70

ФП Процент 20,00

29,40

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.3

План

Факт/прогноз

55,00

55,0055,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00

100,00

95,0086,00 95,00 95,00 95,00 95,00 91,00 91,00 97,00 97,00

ФП Процент 55,00

97,00

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.1

План

Факт/прогноз

50,00

50,0050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

86,00

74,0070,00 77,00 75,00 75,00 75,00 79,00 79,00 84,00 84,00

ФП Штука 50,00

84,00

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.2

План

Факт/прогноз

1,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

ФП Условная

единица

0,00

1,00
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.3

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.4

План

Факт/прогноз

20,00

20,0020,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

86,00

75,0070,00 77,00 75,00 75,00 75,00 79,00 79,00 84,00 84,00

ФП Условная

единица

20,00

84,00

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.5

План

Факт/прогноз

50,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84,30

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

50,00

50,0050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

72,00

47,001,70 25,00 32,20 39,30 52,00 56,00 60,00 63,00 66,00

ФП Процент 50,00

69,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Созданы условия для

качественного оказания

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за декабрь

2022 год

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. С целью

достижения результата

регионального проекта

на территории

Астраханской области

реализуются

мероприятия

«Обеспечено

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи» и «Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг

и сервисов, в том числе в

электронном виде в

текущем году».

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Иное

государстве

нный

контракт №

15 от

08.08.2022

на оказание

услуг по

технической

поддержке

государстве

нной

информацио

нной

системы

«Платформа

межведомст

венного

взаимодейст

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт № 15 от

08.08.2022 на оказание

услуг по технической

поддержке

государственной

информационной

системы «Платформа

межведомственного

взаимодействия

Астраханской области»"

Иное мингосуправления

АО от 08.08.2022г. №15,

приложен файл.

Заключен

государственный

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вия

Астраханско

й области»

контракт № 15 от

08.08.2022 на оказание

услуг по технической

поддержке

государственной

информационной

системы «Платформа

межведомственного

взаимодействия

Астраханской области».

Целями оказания услуг

являются поддержка

работоспособности и

обеспечение

бесперебойной работы

системы,

консультационно-

методическая поддержка

администраторов

системы, расширение

функционала отдельных

компонентов и

механизмов, а также

актуализация

эксплуатационной

документации системы.

1.1.

2

Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

Администра

тивные

данные

Иное

государстве

нный

контракт №

15 от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт № 15 от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(информационной

системы)

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

08.08.2022

на оказание

услуг по

технической

поддержке

государстве

нной

информацио

нной

системы

«Платформа

межведомст

венного

взаимодейст

вия

Астраханско

й области».

08.08.2022 на оказание

услуг по технической

поддержке

государственной

информационной

системы «Платформа

межведомственного

взаимодействия

Астраханской

области». " Иное

мингосуправления АО

от 08.08.2022г. №15,

приложен файл.

Заключен

государственный

контракт № 15 от

08.08.2022 на оказание

услуг по технической

поддержке

государственной

информационной

системы «Платформа

межведомственного

взаимодействия

Астраханской области».

Целями оказания услуг

являются поддержка

работоспособности и

обеспечение

бесперебойной работы

системы,

консультационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методическая поддержка

администраторов

системы, расширение

функционала отдельных

компонентов и

механизмов, а также

актуализация

эксплуатационной

документации системы.

1.1.

3

Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной

связи

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за декабрь

2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. По

состоянию на 30.12.2022

к Платформе обратной

связи (далее – ПОС) на

территории

Астраханской области

создано 923 личных

кабинета органов

организаций (далее –

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЛКО). Согласно

методике расчета

рейтинга субъектов

Российской Федерации

по внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022 (далее –

методика) ЛКО

считается

подключенным, если в

настройках ЛКО нажат

чекбокс «ЛКО готов к

работе», хотя бы одним

ответственным

сотрудником нажат

чекбокс «Мной

пройдено обучение» и на

официальном сайте

ведомства корректно

размещен виджет приема

сообщений ПОС.

Учитывая требования

методики, по состоянию

на 30.12.2022 к ПОС

подключено 29 ЛКО –

исполнительных органов

власти, 132 ЛКО –

органа местного

самоуправления, 140

ЛКО – дошкольных

образовательных

организаций (детские
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

садики), 244 ЛКО –

общеобразовательных

организаций (школы), 42

ЛКО – учреждений

здравоохранения, 59

ЛКО – организаций

дополнительного

образования для детей,

53 ЛКО – организаций

социального

обслуживания населения,

12 ЛКО – центров

занятости населения, 83

ЛКО – учреждений

культуры, 25 ЛКО –

ресурсоснабжающих

организаций, 8 ЛКО –

организаций,

осуществляющих

управление

многоквартирными

домами. На

официальных сайтах

участников ПОС по

состоянию на 27.12.2022

из 1091 виджета модулей

«Сообщения» и

«Общественные

голосования» ПОС

размещено 918

виджетов. (у 106

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют сайты и 67

виджетов по ссылке не

обнаружено). Из 923

ЛКО в зачет рейтинга не

учитываются 42 ЛКО,

поскольку сотрудники

данных организации не

исполнили обязательные

требования к

подключению.

1.1.

4

Обеспечено использование

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде в

текущем году

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за декабрь

2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл.

Обеспечено

предоставление 86

МСЗУ в электронной

форме на ЕПГУ: 78

МСЗУ – через ПГС, 8

МСЗУ – через

ведомственные

31.12.2022 31.12.2022



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационные

системы органов власти

субъекта. Процент

исполнения субъектом

на 30.12.2022 составляет

100 % от перечня МСЗУ

Астраханской области,

утвержденному

распоряжением

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

26.07.2021 № 22-р

1.2

Обеспечено использование

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение,

Причина риска:

Достижение

запланировано к

31.12.2024, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2024г. Достижение

результата планируется

к 31.12.2024

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

Условная

единица

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

1

Проведена

информационная

компания

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

В работе. Просрочка 731

дней. Существует риск:

Недостижение, Причина

риска: Достижение

планируется к

31.12.2024, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2024г. Принятые

меры: 1. Достижение

планируется к

31.12.2024, срок

исполнения 30.12.2024.

Достижение планируется

к 31.12.2024

31.12.2022 31.12.2024

2.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью (без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

Гаджиев

Мансур

Салихович  -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за декабрь

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно,

многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

2022 год

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. На

территории

Астраханской области

должны быть

переведены в

электронный формат с

использованием

Платформы

государственных

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ) 86 массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области (далее – МСЗУ).

По состоянию на

30.12.2022 года на

территории

Астраханской области

обеспечено

предоставление 86

МСЗУ в электронной

форме на ЕПГУ: 78

МСЗУ – через ПГС, 8

МСЗУ – через ВИС

органов власти субъекта.

Процент исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектом на 30.12.2022

составляет 100 % от

перечня МСЗУ

Астраханской области,

утвержденному

распоряжением

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

26.07.2021 № 22-р

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гаджиев

Мансур

Салихович  -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за декабрь

2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл.

Распоряжением

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

25.07.2022 № 32-р

внесены изменения в

перечень массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области. Согласно

данному документу на

территории

Астраханской области

оказывается 86 МСЗУ,

которые должны быть

переведены в

электронный формат, в

том числе с

использованием

Платформы

государственных

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ).

2.1.

2

Организовано

предоставление

Гаджиев

Мансур

Администра

тивные

Отчет Отчет

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

Салихович  -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

данные

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за декабрь

2022 год

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл. 86 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ.

3.

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Проведена

информационная

компания по

популяризации получения

государственных услуг

через ЕПГУ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

ая область)»

за декабрь

2022 год

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл.

Министерством

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

регулярно публикуются

новостные и

информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использование ЕПГУ.

Данные публикации

размещаются на

официальном сайте

министерства

(https://mingos.astrobl.ru

/events), а также на

сайтах

подведомственных

структур министерства и

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей

(https://vk.com/mingos_3

0). Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1 из 1.

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за декабрь

2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за декабрь 2022 год"

Отчет мингосуправления

АО от 30.12.2022г. №

111.01-01-01/1629,

приложен файл.

Информационная

компания, направленная

на популяризацию

получения

государственных услуг

через ЕПГУ проводилась

на регулярной основе.

На государственных

информационных

ресурсах регулярно

размещались

информационные

материалы,

рассказывающие

гражданам о

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

преимуществах

получения

государственных услуг

на ЕПГУ.

3.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В

течение 2022 года

опубликовано 37

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

информационных

материалов. В декабре

2022 опубликовано 2

материала, посвященные

получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ: 1.

https://mingos.astrobl.ru/

events/obnovite-

prilozeniia-gosuslugi-i-

gosuslugi avto-na-os-

android; 2.

https://mingos.astrobl.ru/

events/na-gosuslugax-

mozno-zapolnit-

zaiavlenie-na edinoe-

posobie-na-detei-i-

beremennym-zenshhinam


