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"(1) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 14,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

В целях реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» продолжена работа по достижению результатов и

показателей.

По мероприятию «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том

числе в электронном виде в текущем году» 86 массовых социально значимых услуг Астраханской области (далее – МСЗУ) переведены в электронный формат и

выведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее –ЕПГУ), из них 61 МСЗУ – через платформу государственных сервисов и 25

МСЗУ – через ведомственный информационные системы органов власти региона.

Информационная компания, направленная на популяризацию получения государственных услуг через ЕПГУ проводится на регулярной основе. На государственных

информационных ресурсах регулярно размещаются информационные материалы, рассказывающие гражданам о преимуществах получения государственных услуг

на ЕПГУ. В сентябре 2023 было создано 5 публикации, посвященных получению государственных услуг и сервисов через ЕПГУ.

Также обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи (далее – ПОС). По состоянию на

01.10.2023 в ПОС на территории Астраханской области создано 952 личных кабинета органов, организаций (далее – ЛКО). Учитывая требования методики

расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по внедрению ПОС Минцифры России от 05.08.2022, по состоянию на 01.10.2023 считаются подключенным к

ПОС 952 ЛКО. С начала текущего года и по 01.10.2023 в ПОС поступило 9324 сообщений, из них было исполнено 8909 сообщения, в работе находится 415

сообщения.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде, возрастающий

По состоянию на 01.10.2023 год

на территории Астраханской

области обеспечено

предоставление 86 МСЗУ в

электронной форме на ЕПГУ: 61

МСЗУ – через ПГС, 25 МСЗУ –

через ВИС органов власти

субъекта. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за

сентябрь 2023 года" Отчет

мингосуправления АО от

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

приложен файл.

4.95 75

Единый портал

государственных

услуг (функций)

751001.1.

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и муниципальных

услуг (ЕПГУ), возрастающий

Показатель рассчитывается

Минцифры России. Согласно

данным, представленным

Ситуационным центром

Минцифры России оценены 24

услуг. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за

сентябрь 2023 года" Отчет

мингосуправления АО от

3.7 3.8

Единый портал

государственных

услуг (функций)

44.061.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1823f3ec-0486-4af3-bb9a-a9eadffe3aac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PmlwjFRcPeJ6kEU9FQH6O9B9K%2Bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ee5e951-ac10-4c22-b7d9-bc0b7a684c58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pSLtBXBZcDFG5DMhA%2FtGVRYgh8E%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения

органов государственной власти,

органов местного самоуправления

и МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

В целях популяризации

получения услуг в электронном

виде на официальных Интернет-

ресурсах мингосуправления АО

и Электронного правительства

АО публикуются новостные и

информационные материалы о

возможности и преимуществах

получения услуг в электронном

виде. С начала текущего года по

30.09.2023 были подготовлены и

размещены 75 информационных

материалов, из них в сентябре

2023 опубликованы 5

информационных материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за сентябрь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

приложен файл.

0 37 4037.7

1.3.

2. "Публикации по

популяризации получения

государственных услуг через

единый портал государственных

и муниципальных услуг

(функций) по региональному

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ee5e951-ac10-4c22-b7d9-bc0b7a684c58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pSLtBXBZcDFG5DMhA%2FtGVRYgh8E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b226c822-2f9b-4d4c-8482-cb12de6adff7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MHmPrQvsjy2mImcZFcXU5Q6jySo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc289b39-0963-4af1-9fb4-cec7d10f4479?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=42uQSfQrrI6MPGGRzy0J0XZBU%2Fw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекту «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» в

рамках реализации

национального проекта

«Национальная программа

«Цифровая экономика

Российской Федерации»" Иное

мингосуправления АО от

01.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме онлайн

органами государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в том

числе коммерческих организаций в

соответствии с законодательством,

возрастающий

Министерством образования и

науки Астраханской области для

достижения в 2023 году

показателя «Количество видов

сведений, предоставляемых в

режиме онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством»

реализуются мероприятия в

рамках заключенного с

Минцифры России соглашения

№ ОК-П13-065-201353 от

22.06.2023 об информационном

взаимодействии при передаче

данных участников

0 1

Единый портал

государственных

услуг (функций)

212.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc289b39-0963-4af1-9fb4-cec7d10f4479?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=42uQSfQrrI6MPGGRzy0J0XZBU%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32fdd9ab-c0bb-4394-b605-a03f6278c64e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ffq6aJxgr%2FPyqKqpeA14hNcU54k%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

образовательных отношений,

содержащихся в региональных

информационных системах в

сфере общего образования и

среднего профессионального

образования на витрину данных,

в целях отображения указанных

сведений в федеральной

государственной

информационной системе

«Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» и их предоставления

в федеральную

государственную

информационную систему

«Моя школа», в том числе для

оказания отдельных

государственных и

муниципальных услуг. Кроме

того, в Астраханской области

продолжает функционировать

экспериментальная витрина

данных «Запись на прием к

врачу» в Астраханской области.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за сентябрь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32fdd9ab-c0bb-4394-b605-a03f6278c64e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ffq6aJxgr%2FPyqKqpeA14hNcU54k%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Достижение показателя «Доля

органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру»

планируется в 2024 году.

0 0 002.2.

ШтукаФП

Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления, в том

числе типовых функций,

возрастающий

Расчет произведен в

соответствии с методикой

представленной Минцифры

России. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за

сентябрь 2023 года" Отчет

мингосуправления АО от

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

приложен файл.

0 70 70862.3.

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых органами

государственной власти в

реестровой модели и/или в

проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

Расчет произведен в

соответствии с методикой

представленной Минцифры

России. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за

сентябрь 2023 года" Отчет

мингосуправления АО от

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

приложен файл.

0 40 40862.4.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

По состоянию на 01.10.2023 года

общие затраты на приобретение

отечественного программного

0 50 701002.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d0cb871-1d52-49bb-b94f-7a671d2fef75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OUqj3Yd4Ta8jTTQTR9PkCvGJL9w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67659dbd-cfa9-4772-97bb-e5c24e7dc8d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xu01ECWTUcdYL1bi1XIEeu0j01o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6329367-d3ed-41c0-bb3c-21cbd2be50ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gjlP8iDdpFIwzDYIvYEXX9qSRMk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду программного

обеспечения., возрастающий

обеспечения для нужд

исполнительных органов

Астраханской области

составили 10 917,5 тыс. рублей, а

показатель «Доля расходов на

закупки и/или аренду

отечественного программного

обеспечения и платформ от

общих расходов на закупку или

аренду программного

обеспечения» составил 100%.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за сентябрь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

приложен файл.

Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Показатель является

возрастающим. В 1 квартале

текущего года обеспечено

достижение планового

показателя 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за сентябрь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

04.10.2023г. №111.01-01-01/1624,

0 50

Единый портал

государственных

услуг (функций)

5064.53.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6329367-d3ed-41c0-bb3c-21cbd2be50ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gjlP8iDdpFIwzDYIvYEXX9qSRMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/851cffa2-68ba-4aab-b7fc-c5be8cc57545?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKT2URFOkrbfNWqdcOml5SGWwzw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/851cffa2-68ba-4aab-b7fc-c5be8cc57545?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKT2URFOkrbfNWqdcOml5SGWwzw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.1

План

Факт/прогноз

75,0000

75,000075,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 75,0000

100,0000

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.2

План

Факт/прогноз

4,0000

3,80003,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,9000

4,0000

4,20004,4900 4,0000 3,9000 4,1000 3,7000 3,6000 3,6000 4,0600 4,0000

ФП Балл 3,9000

4,0000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

32,000029,4000 30,0000 31,0000 33,0000 34,0000 35,0000 36,0000 37,0000 38,0000

40,0000

39,000043,9800 36,7000 40,2000 38,0000 42,0000 40,0000 34,0000 37,7000 38,0000

ФП Процент 39,0000

40,0000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.1

План

Факт/прогноз

70,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 50,0000 50,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 91,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 50,0000

100,0000

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

86,0000

86,000086,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000

ФП Условная

единица

40,0000

86,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.3

План

Факт/прогноз

70,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

86,0000

86,000086,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000

ФП Штука 70,0000

86,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.5

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

60,0000

50,400026,4000 37,9000 50,2000 50,0000 54,2000 57,3000 60,0000 64,5000 60,0000

ФП Процент 50,0000

60,0000



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и муниципальных услуг

Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной

связи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

В работе.Обеспечено

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи (далее – ПОС). По

состоянию на 01.09.2023

в ПОС на территории

Астраханской области

создано 953 личных

кабинета органов,

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.09.2023

считаются

подключенным к ПОС

953 ЛКО. С начала

текущего года и по

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/360bd1e0-533d-4d61-9891-d9fbdd2253ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPDvsoHJ%2F89t9dnginYUcsFKGQQ%3D


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.09.2023 в ПОС

поступило 8105

сообщений, из них было

исполнено 7642

сообщения, в работе

находится 463

сообщения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

В работе. Обеспечено

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи (далее – ПОС). По

состоянию на 01.09.2023

в ПОС на территории

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/360bd1e0-533d-4d61-9891-d9fbdd2253ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPDvsoHJ%2F89t9dnginYUcsFKGQQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17a7e25f-1a89-41ca-9f41-4ae4d5d8b5e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QUFjN22jFv6OERlqv5UBuTinRC8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общества

ая область)»

за август

2023 года

Астраханской области

создано 953 личных

кабинета органов,

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.09.2023

считаются

подключенным к ПОС

953 ЛКО. С начала

текущего года и по

01.09.2023 в ПОС

поступило 8105

сообщений, из них было

исполнено 7642

сообщения, в работе

находится 463

сообщения.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17a7e25f-1a89-41ca-9f41-4ae4d5d8b5e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QUFjN22jFv6OERlqv5UBuTinRC8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2023

года

Выполнено. Просрочка 5

дней. По состоянию на

01.07.2023 в Платформе

обратной связи (далее –

ПОС) на территории

Астраханской области

создано 945 личных

кабинетов органов и

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.07.2023

считаются

подключенными к ПОС

941 ЛКО, из которых: 28

ЛКО – исполнительных

органов, 139 ЛКО –

органов местного

самоуправления, 138

ЛКО – дошкольных

01.07.2023 06.07.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17a7e25f-1a89-41ca-9f41-4ae4d5d8b5e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QUFjN22jFv6OERlqv5UBuTinRC8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c751cf2-13d0-4aa2-89dc-7e2979283e05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ghRGXwQecXzogXRkk9S1TdpT1Bs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организаций (детские

сады), 255 ЛКО –

общеобразовательных

организаций (школы), 61

ЛКО – организаций

дополнительного

образования для детей,

47 ЛКО – учреждений

здравоохранения, 54

ЛКО – организаций

социального

обслуживания населения,

12 ЛКО – центров

занятости населения, 97

ЛКО – учреждений

культуры, 1 ЛКО –

многофункционального

центра предоставления

государственных и

муниципальных услуг,

43 ЛКО –

ресурсоснабжающих

организаций, 10 ЛКО –

организаций,

осуществляющих

управление

многоквартирными

домами, 2 ЛКО –

операторы приема

платежей в сфере

ЖКХ/расчетные центры,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c751cf2-13d0-4aa2-89dc-7e2979283e05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ghRGXwQecXzogXRkk9S1TdpT1Bs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

54 ЛКО-прочие

организации.

Оставшиеся 4 ЛКО в

статистике рейтинга

региона не учитываются,

поскольку не до конца

исполнили обязательные

требования по

подключению ЛКО. На

официальных сайтах

участников ПОС по

состоянию на 01.07.2023

из 1112 виджетов

модулей «Сообщения» и

«Общественные

голосования» ПОС

размещено 959

виджетов, так как у 124

организаций

отсутствуют сайты, а 29

виджетов по ссылке не

обнаружены. С начала

текущего года и по

01.07.2023 в ПОС

поступило 5538

сообщений, из них

исполнено 5074

сообщений, в работе

находится 464

сообщений. При этом

количество сообщений с

истекшим регламентным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c751cf2-13d0-4aa2-89dc-7e2979283e05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ghRGXwQecXzogXRkk9S1TdpT1Bs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сроком исполнения в

ПОС, которые находятся

на координации и в

работе органов власти

региона, на 01.07.2023

составляет 61.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 03.07.2023г. №

111.01-01-01/1024,

приложен файл.

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

В работе. Обеспечено

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи (далее – ПОС). По

состоянию на 01.09.2023

в ПОС на территории

Астраханской области

создано 953 личных

кабинета органов,

01.10.2023 01.10.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c751cf2-13d0-4aa2-89dc-7e2979283e05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ghRGXwQecXzogXRkk9S1TdpT1Bs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a865c31-91a8-4d19-86b5-8cc9e4260e56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2K2iMuqONGgFMU0Fs11NzBYsFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.09.2023

считаются

подключенным к ПОС

953 ЛКО. С начала

текущего года и по

01.09.2023 в ПОС

поступило 8105

сообщений, из них было

исполнено 7642

сообщения, в работе

находится 463

сообщения.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a865c31-91a8-4d19-86b5-8cc9e4260e56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2K2iMuqONGgFMU0Fs11NzBYsFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

Обеспечено подключение

к ПОС органов и

организаций Астраханской

области в 2023 году.

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

В работе. Обеспечено

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи (далее – ПОС). По

состоянию на 01.09.2023

в ПОС на территории

Астраханской области

создано 953 личных

кабинета органов,

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.09.2023

считаются

подключенным к ПОС

953 ЛКО. С начала

текущего года и по

01.09.2023 в ПОС

поступило 8105

сообщений, из них было

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a865c31-91a8-4d19-86b5-8cc9e4260e56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u2K2iMuqONGgFMU0Fs11NzBYsFc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27412efe-5666-420c-a634-acc03cde7f12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jOQJjKppgnmQRauFWsDPW9Vf13A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнено 7642

сообщения, в работе

находится 463

сообщения.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

2.

Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью (без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

В работе.На территории

Астраханской области

переведены в

электронный формат с

использованием

Платформы

государственных

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27412efe-5666-420c-a634-acc03cde7f12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jOQJjKppgnmQRauFWsDPW9Vf13A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e1f6a3c-eff0-4892-a038-31272e247f4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YRwcbKeC48zanoxhoJq8TjMQo%2BA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно,

многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

ЕПГУ) 86 массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области (далее – МСЗУ).

По состоянию на

01.09.2023 на

территории

Астраханской области с

использованием ПГС

обеспечено

предоставление 64

МСЗУ в электронной

форме. Еще 22 МСЗУ

Астраханской области

оказываются в

электронной форме на

ЕПГУ с использованием

ведомственных

информационных систем

органов власти субъекта.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e1f6a3c-eff0-4892-a038-31272e247f4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YRwcbKeC48zanoxhoJq8TjMQo%2BA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Распоряжени

е О внесении

изменения в

распоряжени

е

министерств

а

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области от

26.07.2021

№ 22-р

Выполнено. Просрочка 5

дней. Распоряжением

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

28.04.2023 № 12-р

внесены изменения в

перечень массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области. Согласно

данному документу на

территории

Астраханской области

оказывается 86 МСЗУ,

которые должны быть

переведены в

электронный формат, в

том числе с

использованием

Платформы

государственных

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

01.07.2023 06.07.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e1f6a3c-eff0-4892-a038-31272e247f4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YRwcbKeC48zanoxhoJq8TjMQo%2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8868488-c8cd-4d18-9aa2-5cc177dc41a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RbzTd9ZLTSvag5DcQ8guNmqzd%2Fg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ).

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

распоряжение

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

26.07.2021 № 22-р"

Распоряжение

мингосуправления АО

от 28.04.2023г. №12-р,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Распоряжени

е О внесении

изменения в

распоряжени

е

министерств

а

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

В работе.

Распоряжением

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

28.04.2023 № 12-р

внесены изменения в

перечень массовых

социально значимых

услуг Астраханской

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8868488-c8cd-4d18-9aa2-5cc177dc41a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RbzTd9ZLTSvag5DcQ8guNmqzd%2Fg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c4402ca-9193-4768-b0e1-035d324d17b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nUriM7ntOMtnNxEiKteR8zNQ%2BvI%3D


25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и связи

Астраханско

й области от

26.07.2021

№ 22-р

области. Согласно

данному документу на

территории

Астраханской области

оказывается 86 МСЗУ,

которые должны быть

переведены в

электронный формат, в

том числе с

использованием

Платформы

государственных

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ).

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

распоряжение

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

26.07.2021 № 22-р"

Распоряжение

мингосуправления АО

от 28.04.2023г. №12-р,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c4402ca-9193-4768-b0e1-035d324d17b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nUriM7ntOMtnNxEiKteR8zNQ%2BvI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2023

года

Выполнено. Просрочка 5

дней. 86 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 03.07.2023г. №

111.01-01-01/1024,

приложен файл.

01.07.2023 06.07.2023

2.1.

3

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

В работе. 86 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ Подтверждающие

01.10.2023 01.10.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c4402ca-9193-4768-b0e1-035d324d17b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nUriM7ntOMtnNxEiKteR8zNQ%2BvI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66461301-792a-491a-869f-8f5da3d8439a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xo2V9%2FebaSHXFJHrGsycRTblXgY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f10b2788-dff0-46ad-ae6e-41ca2fbe8174?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sNb8cv8qQYxvHwl%2FA0VfXYXDk34%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

ттивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

В работе. 86 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f10b2788-dff0-46ad-ae6e-41ca2fbe8174?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sNb8cv8qQYxvHwl%2FA0VfXYXDk34%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

3.

Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

Проведена

информационная

кампания по

популяризации получения

государственных услуг

через ЕПГУ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

В работе.Министерством

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

регулярно публикуются

новостные и

информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использование ЕПГУ.

Данные публикации

размещаются на

официальном сайте

министерства

(https://mingos.astrobl.ru

/events), а также на

сайтах

подведомственных

структур министерства и

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей

(https://vk.com/mingos_3

0). Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 013.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e46ab3b-758e-4ce3-ab3f-e8a32c8c5ac9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2C%2Fd7meNbApx5cObjVaLy%2B77dp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47e87e35-e6cf-46fa-a52a-767e86837669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EzEKUBo3TYHSHm7v1Z19QtoBj0g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

2. "Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47e87e35-e6cf-46fa-a52a-767e86837669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EzEKUBo3TYHSHm7v1Z19QtoBj0g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88f19d75-5592-4de5-b00d-ed43ef8b5eca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fq1iku0VmOFy1YVxlCNj2FrZoOw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за август

2023 года

В работе.

Информационная

компания, направленная

на популяризацию

получения

государственных услуг

через ЕПГУ проводится

на регулярной основе.

На государственных

информационных

ресурсах регулярно

размещаются

информационные

материалы,

31.12.2023 31.12.2023

3.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88f19d75-5592-4de5-b00d-ed43ef8b5eca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fq1iku0VmOFy1YVxlCNj2FrZoOw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/090cb56b-c1d7-4c70-b2a2-1e6956222661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xr7LgqKvoPCJ%2Fkv2e745UG9bSSY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

рассказывающие

гражданам о

преимуществах

получения

государственных услуг

на ЕПГУ.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за август 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 04.09.2023г. №

111.01-01-01/1390,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2023

года

Выполнено. Просрочка 5

дней. Информационная

компания, направленная

на популяризацию

получения

государственных услуг

через ЕПГУ проводится

на регулярной основе.

На государственных

информационных

ресурсах регулярно

размещаются

01.07.2023 06.07.2023

3.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/090cb56b-c1d7-4c70-b2a2-1e6956222661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xr7LgqKvoPCJ%2Fkv2e745UG9bSSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd7c16ba-08f9-45a5-8d7b-fe08b91f1a1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LOw7LIBSluzCC6jLNvw6z7NgLMo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и связи

Астраханско

й области

информационные

материалы,

рассказывающие

гражданам о

преимуществах

получения

государственных услуг

на ЕПГУ.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 03.07.2023г. №

111.01-01-01/1024,

приложен файл.

Опубликованы новостные

и информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использованием ЕПГУ

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

Выполнено. Просрочка 5

дней. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах

мингосуправления АО и

Электронного

правительства АО

01.07.2023 06.07.2023

3.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd7c16ba-08f9-45a5-8d7b-fe08b91f1a1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LOw7LIBSluzCC6jLNvw6z7NgLMo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e24cddc-05fa-4c2b-a9d5-0877f705ecfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fwb7QZJTR3nq3HeBuKdzORwItDk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде. С

начала текущего года по

01.07.2023 были

подготовлены и

размещены 45

информационных

материалов, из них в

июне 2023

опубликованы 8

информационных

материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e24cddc-05fa-4c2b-a9d5-0877f705ecfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fwb7QZJTR3nq3HeBuKdzORwItDk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2023

года

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления

АО от 03.07.2023г. №

111.01-01-01/1024,

приложен файл.

Опубликованы новостные

и информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использованием ЕПГУ

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

Администра

тивные

данные

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

В работе. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах

мингосуправления АО и

01.10.2023 01.10.2023

3.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e24cddc-05fa-4c2b-a9d5-0877f705ecfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fwb7QZJTR3nq3HeBuKdzORwItDk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc518673-a7d9-4cb8-9c98-4a67b6522f39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uvbBJ6pCeEQrTxx3E4iFr1SICS0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c0b77c0-bb8b-47b7-ba4a-9f0afb0e5c9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RCIdJ8ltcRvxDRu66%2B2LnUjXfOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нного

общества

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

Электронного

правительства АО

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде. С

начала текущего года по

01.09.2023 были

подготовлены и

размещены 70

информационных

материалов, из них в

августе 2023

опубликованы 10

информационных

материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c0b77c0-bb8b-47b7-ba4a-9f0afb0e5c9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RCIdJ8ltcRvxDRu66%2B2LnUjXfOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Опубликованы новостные

и информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использованием ЕПГУ

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

В работе. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах

мингосуправления АО и

Электронного

правительства АО

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде. С

начала текущего года по

31.12.2023 31.12.2023

3.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c0b77c0-bb8b-47b7-ba4a-9f0afb0e5c9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RCIdJ8ltcRvxDRu66%2B2LnUjXfOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e1bcd81-ef72-4991-83f8-c8a7dff0f18a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vwW9h97kkJFAHLyJARmoc0U82RU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

01.09.2023 были

подготовлены и

размещены 70

информационных

материалов, из них в

августе 2023

опубликованы 10

информационных

материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e1bcd81-ef72-4991-83f8-c8a7dff0f18a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vwW9h97kkJFAHLyJARmoc0U82RU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e1bcd81-ef72-4991-83f8-c8a7dff0f18a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vwW9h97kkJFAHLyJARmoc0U82RU%3D

