
Руководитель

регионального проекта —

Ядыкин Роман Юрьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(30) Отечественные решения (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

(10) «Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности

органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации»,

Причина риска:

Поскольку в рамках

реализации данного

проекта не

предусмотрено

федеральное

финансирование, а

также региональное

финансирование на

мероприятия по

импортозамещению

программного

обеспечения и

технических

компонентов

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения и в

сфере социального

обеспечения,

функционирующих в

регионе, существует

риск недостижения

установленного

Предлагаемые решения:

1. С целью компенсации

возникающего риска

недостижения показателя

министерством

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

направлен запрос в

Минцифры России о

снижении плановых значений

показателя в рамках

реализации регионального

проекта «Отечественные

решения (Астраханская

область)» от 30.01.2025 №

111-01-23/520;

Доля российского программного

обеспечения,

используемого в деятельности

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации.

25.12.2025

Сутевые:

Недостижение

показателя

Руководитель

проекта

Ядыкин Роман

Юрьевич - Первый

заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ГОСУДАРСТВЕН

НОГО

УПРАВЛЕНИЯ,

ИНФОРМАЦИОН

НЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

планового значения в

2025 году.,

Вероятность: 50%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1

ПроцентФП

Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации.,

возрастающий

Плановое значение показателя

будет достигнуто к концу 2025

года Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная справка по

достижению показателя «Доля

российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации» регионального

проекта «Отечественные

решения (Астраханская

область)»" Иное

Информационная справка от

02.04.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 77

Административн

ые данные

94,366,231.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50b7df72-1c5a-4df0-aef8-9e5fd19c47b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WrByQlwIPU9Q7F3UZnZQuasqUus%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1

Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.1

План

Факт/прогноз

94,3000

80,000074,5000 74,5000 77,0000 83,5000 83,5000 87,0000 90,0000 90,5000 92,3000

94,3000

66,230066,2300 66,2300 66,2300 66,2300 66,2300 66,2300 66,2300 66,2300 66,2300

ФП Процент 94,3000

66,2300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Организован процесс

перехода

исполнительных органов

Астраханской области на

российское программное

обеспечение Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2025

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Иное

Информацио

нная справка

по

достижению

результата

«Организова

н процесс

перехода

исполнитель

ных органов

Астраханско

й области на

российское

программно

е

обеспечение

»

регионально

го проекта

«Отечествен

ные решения

(Астраханск

ая область)»

В работе.В рамках

исполнения Соглашение

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта,

входящего в состав

национального проекта,

«Отечественные

решения (Астраханская

область)» на территории

Астраханской области

от 19.12.2024 № 071-

2024-Ц50030-1 в марте

2025 года в целях

достижения мероприятия

(результата)

«Организован процесс

перехода

исполнительных органов

25.12.2025 25.12.2025

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36f9a14-42a0-498c-99b7-5e5b9684e924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rqlCndcxVPwTx3xhsyXSL1NEF%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханской области на

российское программное

обеспечение» было

достигнуто значение

показателя «Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации» (далее –

 показатель) в

Астраханской области в

размере 66,23 % при

плановом значении,

установленным для

региона в 2025 году

94,3%. Во исполнение

пункта 15 Перечня

поручений Заместителя

Председателя

Правительства

Российской Федерации

Чернышенко Д.Н. по

итогам совещания с

федеральными и

региональными

руководителями

цифровой

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36f9a14-42a0-498c-99b7-5e5b9684e924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rqlCndcxVPwTx3xhsyXSL1NEF%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансформации от

29.06.2022 № ДЧ-П10-

11245 исполнительными

органами Астраханской

области и

подведомственными

учреждениями, которые

поддерживают и/или

обеспечивают

выполнение полномочий

органов исполнительной

власти или выполняют

функции

централизованного

управления (далее –

ведомства) обеспечено

внесение в федеральную

государственную

информационную

систему координации

информатизации

(далее – ФГИС КИ)

данных для расчета

показателя,

характеризующего

переход федеральных

органов власти и

субъектов Российской

Федерации на

импортонезависимое

программное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36f9a14-42a0-498c-99b7-5e5b9684e924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rqlCndcxVPwTx3xhsyXSL1NEF%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение типовой

деятельности (включая

офисное). Министерство

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

ежемесячно

информирует

исполнительные органы

Астраханской области

об открытии в ФГИС КИ

нового отчетного

периода и о

необходимости внести в

раздел

«Импортозамещение»

соответствующие

сведения. В разделе

заполняются данные об

автоматизированных

рабочих местах,

оснащении

автоматизированных

рабочих мест типовым

программным

обеспечением,

детальные сведения о

затратах на типовое

программное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36f9a14-42a0-498c-99b7-5e5b9684e924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rqlCndcxVPwTx3xhsyXSL1NEF%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение и данные о

затратах на иное

программное

обеспечение, включая

серверное оборудование.

Ответственными

сотрудниками

министерства на

постоянной основе

реализуется мониторинг

заполнения раздела

«импортозамещение»,

консультирование

ответственных

сотрудников ведомств по

работе в ФГИС КИ и

актуализации сведений в

разделе, в

индивидуальном

порядке осуществляется

проработка ошибок при

заполнении отчетной

формы. Министром

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

формируется и

утверждается сводный

отчет за Астраханскую

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36f9a14-42a0-498c-99b7-5e5b9684e924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rqlCndcxVPwTx3xhsyXSL1NEF%2F0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

область. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка по достижению

результата «Организован

процесс перехода

исполнительных органов

Астраханской области на

российское программное

обеспечение»

регионального проекта

«Отечественные

решения (Астраханская

область)» " Иное

Министерство

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

02.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

Проведена

инвентаризация ИТ-

ресурсов в ИО АО

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

Аналитическ

ие данные

Иное

Информацио

нная справка

по

контрольно

точке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка по контрольно

точке «Проведена

31.03.2025 31.03.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d36f9a14-42a0-498c-99b7-5e5b9684e924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rqlCndcxVPwTx3xhsyXSL1NEF%2F0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/650609db-e963-477f-a269-361c4970271f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KsKTNBRoWvrXl%2FY%2F2g2eVvQ7NjU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

«Проведена

инвентариза

ция ИТ-

ресурсов в

ИО АО» в

рамках

достижения

показателя

«Доля

российского

программно

го

обеспечения,

используемо

го в

деятельност

и органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации»

регионально

го проекта

«Отечествен

ные решения

(Астраханск

ая область)»

инвентаризация ИТ-

ресурсов в ИО АО» в

рамках достижения

показателя «Доля

российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации»

регионального проекта

«Отечественные

решения (Астраханская

область)»" Иное

Министерство

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

31.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

импортозамещения и

исполнения планов

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Аналитическ

ие данные

В работе.

15.04.2025 15.04.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/650609db-e963-477f-a269-361c4970271f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KsKTNBRoWvrXl%2FY%2F2g2eVvQ7NjU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перехода на российское

ПО в исполнительных

органов Астраханской

области за I квартал

2025 г.

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области


