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1. Основные положения

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Астраханская область)

Срок начала и

окончания проекта

18.07.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Афанасьев Денис Александрович, Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области

Ядыкин Роман Юрьевич, Первый заместитель министра государственного управления, информационных

технологий и связи Астраханской области

Руководитель регионального проекта

Пачкин Евгений Александрович, Начальник отдела информационной безопасностиАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Информационное общество Астраханской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Созданы условия для обеспеченности экономики региона

достаточным количеством специалистов в области

информационной безопасности (результат нарастающим итогом)

Обеспечена подготовка специалистов в области

информационной безопасности в

образовательных организациях высшего и среднего

образования, расположенных в Астраханской области, не

менее установленного количества

на 31.12.2020 - 109 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 220 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 320 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 420 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 520 ЧЕЛ

31.12.2024

1.2

Обеспечена доступность информационных систем

исполнительных органов государственной власти Астраханской

области, в том числе объектов КИИ

 Сокращен средний срок простоя государственных

информационных систем исполнительных органов

государственной власти Астраханской области в результате

компьютерных атак

на 31.12.2020 - 24 ч

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Обеспечение уровня информационной безопасности

региональных объектов критической информационной

инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствии с требованиями

части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых

Субъект осуществляет категорирование региональных объектов

КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по

закупке решений для типовых объектов КИИ

Исполнительные органы государственной власти

Астраханской области при создании и модернизации

региональных объектов КИИ обеспечивают исполнение

требований, установленных Федеральным законом от

26.07.2017 № 187-ФЗ.

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020

1.4

Оказано содействие использованию преимущественно

отечественного программного обеспечения государственными

органами, органами местного самоуправления и организациями

государственной и муниципальной собственности на территории

Астраханской области

Реализован комплекс мер по организации перехода

исполнительных органов государственной власти

Астраханской области на преимущественное использование

отечественного программного обеспечения.

на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ

31.12.2020

1.5

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской

Федерации к использованию российских средств шифрования

для электронного взаимодействия с органами государственной

власти и органами местного самоуправления

 Реализован комплекс мер по реализации обеспечения

безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к

использованию российских средств шифрования для

электронного взаимодействия с органами государственной

власти и органами местного самоуправления

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Получены сертификаты безопасности Национального

удостоверяющего центра

 Проведены работы по получению сертификатов

безопасности Национального удостоверяющего центра

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

1.7

Уровень информационной безопасности региональных объектов

критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ)

приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9

федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О

безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации», в рамках которых Астраханская область

осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов КИИ

 Проведены работы по приведению в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26

июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации»

уровня информационной безопасности региональных

объектов критической информационной инфраструктуры

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2023

1.8

Содействие использованию преимущественно отечественного

программного обеспечения органами государственной власти

Астраханской области и органами местного самоуправления и

организациями, находящимися в собственности Астраханской

области и муниципальной собственности

 Реализован комплекс мер по организации перехода

исполнительных органов государственной власти

Астраханской области на преимущественное использование

отечественного программного обеспечения

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.9

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с

реализацией в органах государственной власти субъекта

Российской Федерации и расположенным на его территории

организациях проектов по информатизации, предусматривающих

обработку персональных данных граждан Российской Федерации

Обеспечен контроль деятельности, связанной с реализацией

в органах государственной власти субъекта Российской

Федерации и расположенным на его территории

организациях проектов по информатизации,

предусматривающих обработку персональных данных

граждан Российской Федерации

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

1.10

Приведение уровня информационной безопасности региональных

объектов критической информационной инфраструктуры (далее -

КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности

критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых Астраханская область

осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов КИИ

Проведены работы по приведению в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от

26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации"

(далее - Федеральный закон от 26.07.2017  № 187-ФЗ) уровня

информационной безопасности региональных объектов КИИ

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

1.11

Проведение независимого аудита информационной безопасности

для информационных систем, осуществляющих электронное

взаимодействие граждан с органами государственной власти

субъекта Российской Федерации

Проведение независимого аудита информационной

безопасности для информационных систем, осуществляющих

электронное взаимодействие граждан с органами

государственной власти субъекта Российской Федерации

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Пачкин Е.А. Начальник отдела

информационной

безопасности

Набутовский А.В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Пачкин Е.А. Начальник отдела

информационной

безопасности

Набутовский А.В. 30

Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат

нарастающим итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

Обеспечена доступность информационных систем исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в том числе объектов КИИ

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10
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Обеспечение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствии с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного

самоуправления и организациями государственной и муниципальной собственности на территории Астраханской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10
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Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации», в рамках которых Астраханская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Астраханской области и

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Астраханской области и муниципальной собственности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и

расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан

Российской Федерации

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации", в рамках которых Астраханская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10
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Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с

органами государственной власти субъекта Российской Федерации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ядыкин Р.Ю. Первый заместитель министра

государственного управления,

информационных технологий

и связи Астраханской области

Набутовский А.В. 10
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6. Дополнительная информация

Методики расчета показателей уточняются и утверждаются в рамках мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность".

 Результаты, цели и показатели регионального проекта скорректированы в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 08.12.2020 № 071-2019-D4001-

26/1.

Результаты, цели и показатели регионального проекта скорректированы в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Информационная безопасность (Астраханская область)" на территории Астраханской области от 10.12.2021 № 071-2019-D4001-

26/2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Астраханская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы условия для обеспеченности экономики

региона достаточным количеством специалистов

в области информационной безопасности

(результат нарастающим итогом)0

1

Обеспечена

подготовкаспециалистов в

области информационной

безопасности в

образовательныхорганиза

циях высшего и среднего

образования,расположенн

ых в Астраханской

области,не менее

установленного

количества

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Исходящее письмо . В

образовательные

организации направлена

информация о выявленной

потребности в

специалистах по

специальностям

информационной

безопасности ИОГВ АО И

ОМСУ АО для

информирования

студентов и выпускников

организаций.

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

Отчет , содержащий

анализ проведенной

работы и предложения по

ее совершенствованию в

2021 году.

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Запрос в образовательные организации

Астраханской области о прогнозном

количестве выпускников в области

информационной безопасности на 2022-2024 гг

1.5

Исходящее письмо запрос

в образовательные

организации

Астраханской области о

прогнозном количестве

выпускников в области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационной

безопасности на 2022-2024

гг

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Запрос в образовательные организации

Астраханской области о фактическом

количестве выпускников в области

информационной безопасности в 2022 году

1.6

Исходящее письмо запрос

в образовательные

организации

Астраханской области о

фактическом количестве

выпускников в области

информационной

безопасности в 2022 году

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках

контрольной точки

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Запрос в образовательные организации

Астраханской области о прогнозном

количестве выпускников в области

информационной безопасности на 2022-2024 гг

1.8

Исходящее письмо запрос

в образовательные

организации

Астраханской области о

прогнозном количестве

выпускников в области

информационной

безопасности на 2022-2024

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

гг

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Запрос информации от исполнительных

органов и органов местного самоуправления

Астраханской области о потребности в

специалистах по защите информации

1.9

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

и органы местного

самоуправления

Астраханской области о

потребности в

специалистах по защите

информации

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Свод полученной информации о

прогнозном количестве выпускников 2023-2024

гг

1.10

Отчет Свод полученной

информации об

определении прогнозного

количества выпускников в

области информационной

безопасности в 2023 году

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Запрос в образовательные организации

Астраханской области о фактическом

количестве выпускников в области

информационной безопасности в 2023 году

1.11

Исходящее письмо Запрос

в образовательные

организации

Астраханской области о

фактическом количестве

выпускников в области

информационной

безопасности в 2023 году

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Свод полученной информации о

количестве выпускников в области

информационной безопасности 2023 года

1.12

Отчет Информация о

количестве выпускников в

области информационной

безопасности в 2023 году

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

Отчет Информация о

создании условий для

обеспеченности

экономики региона

достаточным количеством

специалистов в области

информационной

безопасности

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Запрос в образовательные организации

Астраханской области о прогнозном

количестве выпускников в области

информационной безопасности в 2024 - 2025

гг.

1.14

Исходящее письмо Запрос

в образовательные

организации

Астраханской области о

прогнозном количестве

выпускников в области

информационной

безопасности в 2024 - 2025

гг.

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Свод полученной информации от

образовательных организаций Астраханской

области о прогнозном количестве выпускников

в области информационной безопасно-сти на

2024-2025 гг.

1.15

Отчет Информация о

прогнозном количестве

выпускников в области

информационной

безопасно-сти на 2024–

2025 гг., полученной от

образовательных

организаций

Астраханской области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Запрос информации от исполнительных

органов и органов местного самоуправления

Астраханской области о потребности в

специалистах по защите информации

1.16

Исходящее письмо Запрос

информации от

исполнительных органов

и органов местного

самоуправления

Астраханской области о

потребности в

специалистах по защите

информации

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

26.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Запрос в образовательные организации

Астраханской области о фактическом

количестве выпускников в области

информационной безопасности в 2024 году

1.17

Исходящее письмо Запрос

в образовательные

организации

Астраханской области о

фактическом количестве

выпускников в области

информационной

безопасности в 2024 году

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Свод полученной информации от

образовательных организации Астраханской

области о количестве выпускников в области

информационной безопасности в 2024 году

1.18

Отчет Информация о

количестве выпускников в

области информационной

безопасности в 2024 году

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

Обеспечена доступность информационных

систем исполнительных органов

государственной власти Астраханской области, в

том числе объектов КИИ0

2

 Сокращен средний срок

простоя государственных

информационных систем

исполнительных органов

государственной власти

Астраханской области в

результате компьютерных

атак

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Утверждение Комиссией

Плана мероприятий

(рекомендаций) по

совершенствованию мер

защиты информации,

способствующих

повышению доступности

ИС (далее - План).

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)2.2

Отчет о государственных

Набутовский А. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(муниципальных)

контрактах, заключенных

заказчиками по

результатам закупок.

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет о решениях

(программных,

аппаратных) внедренных

в ИОГВ АО в рамках

реализации Плана.

Предложения по

корректировке Плана.

Рассматривается на

заседании Комиссии.

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

Обеспечение уровня информационной

безопасности региональных объектов

критической информационной инфраструктуры

(далее – КИИ) в соответствии с требованиями

части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых Субъект

осуществляет категорирование региональных

объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для

3

Исполнительные органы

государственной власти

Астраханской областипри

создании и модернизации

региональных объектов

КИИобеспечивают

исполнение требований,

установленных

Федеральным законом от

26.07.2017 № 187-ФЗ.

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

типовых объектов КИИ0

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Отчет Сводная

информация о

выполнении требований

187-ФЗ ИОГВ АО.

Наличие КИИ в ИОГВ

АО, результаты

проведенного

категорирования (на

основании информации от

ИОГВ АО).

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного программного

обеспечения государственными органами,

органами местного самоуправления и

организациями государственной и

муниципальной собственности на территории

Астраханской области 0

4

Реализован комплекс мер

по организации перехода

исполнительных органов

государственной власти

Астраханской областина

преимущественное

использование

отечественного

программного

обеспечения.

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа .

План перехода на

отечественное ПО,

утвержденный

протоколом заседания

Комиссии. Определены

источники

финансирования и способ

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КРП

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведения закупки

(централизованный/децен

трализованный).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Отчет о проведении

закупки отечественного

ПО.

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет о переходе на

отечественное ПО в

разрезе ИОГВ АО и

ОМСУ АО.

Набутовский А. В.,

Министр

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к использованию

российских средств шифрования для

электронного взаимодействия с органами

5

 Реализован комплекс мер

по реализации

обеспечения

безвозмездного доступа

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной власти и органами местного

самоуправления0

гражданам Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами государственной

власти и органами

местного самоуправления

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

Отчет о реализации

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Запрос об обеспечении исполнительными

органами государственной власти и органами

местного самоуправления Астраханской

области работы информационных систем

(Интернет - ресурсов) посредством российских

криптографических алгоритмов и средств

шифрования

5.3

Исходящее письмо об

обеспечении

исполнительными

органами государственной

власти и органами

местного самоуправления

Астраханской области

работы информационных

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

систем (Интернет -

ресурсов) посредством

российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

Отчет Информация о

реализации

исполнительными

органами и органами

местного самоуправления

Астраханской области

рекомендаций по

использованию

российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

исполнения полномочий,

при электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями.

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Направление рекомендаций

исполнительным органам и органам местного

самоуправления Астраханской области по

использованию российских криптографических

5.5

Исходящее письмо

Направление

рекомендаций

исполнительным органам

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

алгоритмов и средств шифрования в рамках

исполнения полномочий при электронном

взаимодействии

и органам местного

самоуправления

Астраханской области по

использованию

российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

исполнения полномочий

при электронном

взаимодействии

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Направление запроса в исполнительные

органы государственной власти и органы

местного самоуправления региона об

обеспечении работы информационных систем

(Интернет - ресурсов) посредством российских

криптографических алгоритмов и средств

шифрования

5.6

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

государственной власти и

органы местного

самоуправления региона

об обеспечении работы

интернет - ресурсов

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Свод полученной информации об

обеспечении работы интернет - ресурсов

посредством российских криптографических

алгоритмов и средств шифрования

5.7

Отчет Информация об

обеспечении работы

интернет - ресурсов

исполнительных органов

и органы местного

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

самоуправления региона

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Направление запроса в исполнительные

органы и органы местного самоуправления

региона об обеспечении работы

информационных систем при

межведомственном взаимодействии

посредством российских криптографических

алгоритмов и средств шифрования

5.8

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

и органы местного

самоуправления региона

об обеспечении работы

информационных систем

при межведомственном

взаимодействии

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Свод полученной информации об

обеспечении работы информационных систем

при межведомственном взаимодействии

посредством российских криптографических

алгоритмов и средств шифрования

5.9

Отчет Информация об

обеспечении работы

информационных систем

при межведомственном

взаимодействии

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.10

Отчет Информация о

реализации

исполнительными

органами и органами

местного самоуправления

Астраханской области

рекомендаций по

использованию

российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

исполнения полномочий,

при электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Запрос в исполнительные органы и органы

местного самоуправления региона об

обеспечении работы информационных систем

(интернет-ресурсов) посредством российских

криптографических алгоритмов и средств

шифрования

5.11

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

и органы местного

самоуправления региона

об обеспечении работы

информационных систем

(интернет-ресурсов)

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

шифрования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Свод полученной информации об

обеспечении работы интернет-ресурсов

исполнительных органов Астраханской области

посредством российских криптографических

алгоритмов и средств шифрования

5.12

Отчет Информация об

обеспечении работы

интернет-ресурсов об

обеспечении работы

интернет-ресурсов

исполнительных органов

Астраханской области

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

28.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Запрос в исполнительные органы и органы

местного самоуправления региона об

обеспечении работы информационных систем

при межведомственном взаимодействии

посредством российских криптографических

алгоритмов и средств шифрования

5.13

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

и органы местного

самоуправления региона

об обеспечении работы

информационных систем

при межведомственном

взаимодействии

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Свод полученной информации от

исполнительных органов и органов местного

самоуправления региона об обеспечении

работы информационных систем при

межведомственном взаимодействии

посредством российских криптографических

алгоритмов и средств шифрования

5.14

Отчет Информация об

обеспечении работы

информационных систем

исполнительных органов

и органов местного

самоуправления региона

при межведомственном

взаимодействии

посредством российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Запрос информации об обеспечении

работы сети Правительства Астраханской

области посредством сертифицированных

отечественных средств шифрования в ГБУ АО

"Инфраструктурный центр электронного

правительства"

5.15

Исходящее письмо Запрос

информации об

обеспечении работы сети

Правительства

Астраханской области

посредством

сертифицированных

отечественных средств

шифрования в ГБУ АО

"Инфраструктурный

центр электронного

правительства"

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

Получены сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего центра0

6

 Проведены работы по

получению сертификатов

безопасности

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2024



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Национального

удостоверяющего центра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Запрос об обеспечении работы

информационных систем (Интернет - ресурсов)

исполнительных органов государственной

власти и органов местного самоуправления

Астраханской области посредством

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов), полученных в

Национальном удостоверяющем центре

6.3

Исходящее письмо об

обеспечении работы

информационных систем

(Интернет - ресурсов)

исполнительных органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Астраханской области

посредством сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов),

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

полученных в

Национальном

удостоверяющем центре

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.4

Отчет Получены

сертификаты безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Направление инструкции по

формированию запросов и выпуску

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов) с поддержкой российских

криптографических алгоритмов в

исполнительные органы и органы местного

самоуправления Астраханской области

6.5

Исходящее письмо О

направлении инструкции

по формированию

запросов и выпуску

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов в

исполнительные органы и

органы местного

самоуправления

Астраханской области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Направление запроса о выпуске

сертификатов безопасности

6.6

Исходящее письмо

Направление запроса о

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(TLS-сертификатов) с поддержкой российских

криптографических алгоритмов в

организациями связи и средствами массовой

информации Астраханской области

выпуске сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов в

организациями связи и

средствами массовой

информации

Астраханской области

информационной

безопасности

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Свод информации о выпуске сертификатов

безопасности (TLS-сертификатов) с

поддержкой российских криптографических

алгоритмов в организациями связи и

средствами массовой информации

Астраханской области

6.7

Отчет О выпуске

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов в

организациями связи и

средствами массовой

информации

Астраханской области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Направление запроса в исполнительным

органам государственной власти и органам

местного самоуправления региона об

обеспечении работы информационных систем

(Интернет - ресурсов) посредством

сертификатов безопасности

6.8

Исходящее письмо Запрос

в исполнительным

органам государственной

власти и органам местного

самоуправления региона

об обеспечении работы

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(TLS-сертификатов) полученных в

Национальном удостоверяющем центре

информационных систем

(Интернет - ресурсов)

посредством сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов)

полученных в

Национальном

удостоверяющем центре

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Свод информации об обеспечении работы

информационных систем (Интернет - ресурсов)

посредством сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов) полученных в

Национальном удостоверяющем центре

6.9

Отчет Об обеспечении

работы информационных

систем (Интернет -

ресурсов) посредством

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов)

полученных в

Национальном

удостоверяющем центре

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.10

Отчет Информация об

использовании

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов, а также

сертификатов

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

безопасности

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Запрос в ГБУ АО "Инфраструктурный

центр электронного правительства" об

использовании сертификата безопасности

(TLS-сертификатов) с поддержкой российских

криптографических алгоритмов в рамках

функционирования сети Правительства

Астраханской области

6.11

Исходящее письмо Запрос

в ГБУ АО

"Инфраструктурный

центр электронного

правительства" об

использовании

сертификата безопасности

(TLS-сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов в рамках

функционирования сети

Правительства

Астраханской области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Запрос об использовании сертификатов

безопасности (TLS-сертификатов) с

поддержкой российских криптографических

алгоритмов организациями связи и средствами

массовой информации Астраханской области

6.12

Исходящее письмо Запрос

об использовании

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов

организациями связи и

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

26.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

средствами массовой

информации

Астраханской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Свод информации об использовании

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов) с поддержкой российских

криптографических алгоритмов организациями

связи и средствами массовой информации

Астраханской области

6.13

Отчет Информация об

использовании

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов

организациями связи и

средствами массовой

информации

Астраханской области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Направление запроса исполнительным

органам государственной власти и органам

местного самоуправления региона об

обеспечении работы информационных систем

(интернет-ресурсов) посредством сертификатов

безопасности (TLS-сертификатов) с

поддержкой российских криптографических

алгоритмов, а также полученных в

Национальном удостоверяющем центре

6.14

Исходящее письмо Запрос

исполнительным органам

государственной власти и

органам местного

самоуправления региона

об обеспечении работы

информационных систем

(интернет-ресурсов)

посредством сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

криптографических

алгоритмов, а также

полученных в

Национальном

удостоверяющем центре

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Свод информации об использовании

исполнительными органами государственной

власти и органами местного самоуправления

региона сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов) с поддержкой российских

криптографических алгоритмов, а также

сертификатов безопасности выпущенных

Национальным удостоверяющим центром

6.15

Отчет Информация об

использовании

исполнительными

органами государственной

власти и органами

местного самоуправления

региона сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) с

поддержкой российских

криптографических

алгоритмов, а также

сертификатов

безопасности

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

Уровень информационной безопасности

региональных объектов критической

информационной инфраструктуры (далее – КИИ)

приведен в соответствие с требованиями части 3

статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г.

7

 Проведены работы по

приведению в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 федерального

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

№ 187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых Астраханская

область осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по

закупке решений для типовых объектов КИИ0

закона от 26 июля 2017 г.

№ 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации»

уровняинформационной

безопасности

региональных объектов

критической

информационной

инфраструктуры

информационных

технологий и связи

Астраханской области

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Запрос в органы исполнительной власти

Астраханской области и подведомственные

государственные учреждения, о привидении

уровня информационной безопасности

региональных объектов критической

информационной инфраструктуры (далее –

7.3

Исходящее письмо запрос

в органы исполнительной

власти Астраханской

области и

подведомственные

государственные

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РНП

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КИИ) в соответствие с требованиями части 3

статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017

г. № 187-ФЗ «О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации»

учреждения, о

привидении уровня

информационной

безопасности

региональных объектов

критической

информационной

инфраструктуры (далее –

КИИ) в соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г.

№ 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

Отчет О реализации

мероприятия "Уровень

информационной

безопасности

региональных объектов

критической

информационной

инфраструктуры (далее –

КИИ) приведен в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 федерального

закона от 26 июля 2017 г.

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

№ 187-ФЗ «О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации», в

рамках которых

Астраханская область

осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Направление запроса в исполнительные

органы и органы местного самоуправления

Астраханской области о мерах по завершению

категорирования органами государственной

власти и подведомственными им

организациями, являющихся субъектами

критической информационной

инфраструктуры, а также, субъектами

критической информационной

инфраструктуры, расположенными в пределах

Астраханской области принадлежащих им на

праве собственности, аренды или ином

законном основании информационных систем,

информационно-телекоммуникационных сетей

и автоматизированных систем управления

7.5

Исходящее письмо

Направление запроса в

исполнительные органы и

органы местного

самоуправления

Астраханской области о

мерах по завершению

категорирования органами

государственной власти и

подведомственными им

организациями,

являющихся субъектами

критической

информационной

инфраструктуры, а также,

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектами критической

информационной

инфраструктуры,

расположенными в

пределах Астраханской

области принадлежащих

им на праве

собственности, аренды

или ином законном

основании

информационных систем,

информационно-

телекоммуникационных

сетей и

автоматизированных

систем управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Свод полученной информации о

завершении категорирования органами

государственной власти и подведомственными

им организациями, являющихся субъектами

критической информационной

инфраструктуры, а также, субъектами

критической информационной

инфраструктуры, расположенными в пределах

Астраханской области принадлежащих им на

праве собственности, аренды или ином

законном основании информационных систем,

информационно-телекоммуникационных сетей

и автоматизированных систем управления

7.6

Отчет О выполненных

мерах завершении

категорирования органами

государственной власти и

подведомственными им

организациями,

являющихся субъектами

критической

информационной

инфраструктуры, а также,

субъектами критической

информационной

инфраструктуры,

расположенными в

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

пределах Астраханской

области принадлежащих

им на праве

собственности, аренды

или ином законном

основании

информационных систем,

информационно-

телекоммуникационных

сетей и

автоматизированных

систем управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Запрос в исполнительные органы

Астраханской области о реализации пунктов 1

и 2 Указа Президента Российской Федерации

от 1 мая 2022 г. N 250 О дополнительных

мерах по обеспечению информационной

безопасности Российской Федерации и

постановления Правительства Российской

Федерации от 15 июля 2022 N 1272 Об

утверждении типового положения о

заместителе руководителя органа

(организации), ответственном за обеспечение

информационной безопасности в органе

(организации), и типового положения о

структурном подразделении в органе

(организации), обеспечивающем

информационную безопасность органа

(организации)

7.7

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

Астраханской области о

реализации пунктов 1 и 2

Указа Президента

Российской Федерации от

1 мая 2022 г. N 250 О

дополнительных мерах по

обеспечению

информационной

безопасности Российской

Федерации и

постановления

Правительства

Российской Федерации от

15 июля 2022 N 1272 Об

утверждении типового

положения о заместителе

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

руководителя органа

(организации),

ответственном за

обеспечение

информационной

безопасности в органе

(организации), и типового

положения о структурном

подразделении в органе

(организации),

обеспечивающем

информационную

безопасность органа

(организации)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Свод информации о реализации пунктов 1

и 2 Указа Президента Российской Федерации

от 1 мая 2022 г. N 250 О дополнительных

мерах по обеспечению информационной

безопасности Российской Федерации и

постановления Правительства Российской

Федерации от 15 июля 2022 N 1272 Об

утверждении типового положения о

заместителе руководителя органа

(организации), ответственном за обеспечение

информационной безопасности в органе

(организации), и типового положения о

структурном подразделении в органе

(организации), обеспечивающем

информационную безопасность органа

(организации)

7.8

Отчет О реализации

пунктов 1 и 2 Указа

Президента Российской

Федерации от 1 мая 2022

г. N 250 О

дополнительных мерах по

обеспечению

информационной

безопасности Российской

Федерации и

постановления

Правительства

Российской Федерации от

15 июля 2022 N 1272 Об

утверждении типового

положения о заместителе

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

руководителя органа

(организации),

ответственном за

обеспечение

информационной

безопасности в органе

(организации), и типового

положения о структурном

подразделении в органе

(организации),

обеспечивающем

информационную

безопасность органа

(организации)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Направление запроса в исполнительным

органам государственной власти региона

субъектам КИИ о проведенных мероприятиях

по доведению уровня безопасности объектов

КИИ до установленных законодательством

Российской Федерации

7.9

Исходящее письмо Запрос

исполнительным органам

государственной власти

региона - субъектам КИИ

о проведенных

мероприятиях по

доведению уровня

безопасности объектов

КИИ до установленных

законодательством

Российской Федерации

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Свод полученной информации о

проведенных мероприятиях по доведению

7.10

Отчет О проведенных

мероприятиях по

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

уровня безопасности объектов критической

информационной инфраструктуры до

установленных законодательством Российской

Федерации

доведению уровня

безопасности объектов

КИИ до установленных

законодательством

Российской Федерации

информационной

безопасности

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

Содействие использованию преимущественно

отечественного программного обеспечения

органами государственной власти Астраханской

области и органами местного самоуправления и

организациями, находящимися в собственности

Астраханской области и муниципальной

собственности0

8

 Реализован комплекс мер

по организации перехода

исполнительных органов

государственной власти

Астраханской области на

преимущественное

использование

отечественного

программного

обеспечения

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.1

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

Отчет о ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Запрос в исполнительные органы

государственной власти и органы местного

самоуправления Астраханской области о

затратах на офисное программное обеспечение

для проведения анализа увеличения доли

используемого отечественного офисного

программного обеспечения, а также

формирование предложений по переходу на

отечественное программное обеспечение

8.3

Исходящее письмо запрос

в исполнительные органы

государственной власти и

органы местного

самоуправления

Астраханской области о

затратах на офисное

программное обеспечение

для проведения анализа

увеличения доли

используемого

отечественного офисного

программного

обеспечения, а также

формирование

предложений по переходу

на отечественное

программное обеспечение

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Отчет О ходе выполнения

мероприятий в рамках КТ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Запрос информации в ГБУ АО

Инфраструктурный центр электронного

правительства о внедрении, настройки,

опытной эксплуатации отечественного

программного обеспечения в соответствии с

8.5

Исходящее письмо Запрос

информации в ГБУ АО

Инфраструктурный центр

электронного

правительства о

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

разработанными рекомендациями в пилотных

исполнительных органах Астраханской области

и их подведомственных учреждениях

внедрении, настройки,

опытной эксплуатации

отечественного

программного

обеспечения в

соответствии с

разработанными

рекомендациями в

пилотных

исполнительных органах

Астраханской области и

их подведомственных

учреждениях

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Отчет о внедрении, настройки, опытной

эксплуатации отечественного программного

обеспечения в соответствии с разработанными

рекомендациями в пилотных исполнительных

органах Астраханской области и их

подведомственных учреждениях

8.6

Отчет О внедрении,

настройки, опытной

эксплуатации

отечественного

программного

обеспечения в

соответствии с

разработанными

рекомендациями в

пилотных

исполнительных органах

Астраханской области и

их подведомственных

учреждениях

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Запрос информации об обеспечении

защиты информации,содержащейся в

информационных системах исполнительных

органов Астраханской области органов

местного самоуправления Астраханской

области с использованием отечественного

программного обеспечения

8.7

Исходящее письмо Запрос

информации об

обеспечении защиты

информации,содержащейс

я в информационных

системах исполнительных

органов Астраханской

области органов местного

самоуправления

Астраханской области с

использованием

отечественного

программного

обеспечения

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Отчет об обеспечении защиты

информации,содержащейся в информационных

системах исполнительных органов

Астраханской области органов местного

самоуправления Астраханской области с

использованием отечественного программного

обеспечения

8.8

Отчет Об обеспечении

защиты

информации,содержащейс

я в информационных

системах исполнительных

органов Астраханской

области органов местного

самоуправления

Астраханской области с

использованием

отечественного

программного

обеспечения

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Запрос информации в исполнительные

органы Астраханской области о закупке

лицензий отечественных программных

продуктов взамен ранее приобретенного

программного обеспечения иностранного

производства, а также проведенных

мероприятиях, направленных на получение

навыков работы с новым отечественным

программным обеспечением

8.9

Исходящее письмо Запрос

информации в

исполнительные органы

Астраханской области о

закупке лицензий

отечественных

программных продуктов

взамен ранее

приобретенного

программного

обеспечения иностранного

производства, а также

проведенных

мероприятиях,

направленных на

получение навыков

работы с новым

отечественным

программным

обеспечением

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Отчет о закупке лицензий отечественных

программных продуктов взамен ранее

приобретенного программного обеспечения

иностранного производства, а также

проведенных мероприятиях, направленных на

получение навыков работы с новым

отечественным программным обеспечением

8.10

Отчет О закупке лицензий

отечественных

программных продуктов

взамен ранее

приобретенного

программного

обеспечения иностранного

производства, а также

проведенных

мероприятиях,

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленных на

получение навыков

работы с новым

отечественным

программным

обеспечением

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.11

Отчет О содействии

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной власти

Астраханской области и

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Астраханской области и

муниципальной

собственности

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Запрос информации о внедрении,

настройке, опытной эксплуатации

отечественного программного обеспечения в

рамках функционирования сети Правительства

Астраханской области, а также в

8.12

Исходящее письмо Запрос

информации о внедрении,

настройке, опытной

эксплуатации

отечественного

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

исполнительных органах Астраханской области

и их подведомственных учреждениях

программного

обеспечения в рамках

функционирования сети

Правительства

Астраханской области, а

также в исполнительных

органах Астраханской

области и их

подведомственных

учреждениях

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Отчет о внедрении, настройке, опытной

эксплуатации отечественного программного

обеспечения в рамках функционирования сети

Правительства Астраханской области, а также

в исполнительных органах Астраханской

области и их подведомственных учреждениях

8.13

Отчет О внедрении,

настройке, опытной

эксплуатации

отечественного

программного

обеспечения в рамках

функционирования сети

Правительства

Астраханской области, а

также в исполнительных

органах Астраханской

области и их

подведомственных

учреждениях

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

26.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Запрос информации об обеспечении

защиты информации, содержащейся в

информационных системах исполнительных

8.14

Исходящее письмо Запрос

информации об

обеспечении защиты

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

РРП

-

28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органов Астраханской области, органов

местного самоуправления Астраханской

области, с использованием отечественного

программного обеспечения

информации,

содержащейся в

информационных

системах исполнительных

органов Астраханской

области, органов местного

самоуправления

Астраханской области, с

использованием

отечественного

программного

обеспечения

безопасности

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Отчет об обеспечении защиты

информации, содержащейся в

информационных системах исполнительных

органов Астраханской области, органов

местного самоуправления Астраханской

области, с использованием отечественного

программного обеспечения

8.15

Отчет Об обеспечении

защиты информации,

содержащейся в

информационных

системах исполнительных

органов Астраханской

области, органов местного

самоуправления

Астраханской области, с

использованием

отечественного

программного

обеспечения

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Запрос информации о закупке лицензий

отечественных программных продуктов взамен

8.16

Исходящее письмо О

закупке лицензий

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

29.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ранее приобретенного программного

обеспечения иностранного производства, а

также проведенных мероприятиях,

направленных на получение навыков работы с

новым отечественным программным

обеспечением в исполнительных органах

Астраханской области

отечественных

программных продуктов

взамен ранее

приобретенного

программного

обеспечения иностранного

производства, а также

проведенных

мероприятиях,

направленных на

получение навыков

работы с новым

отечественным

программным

обеспечением в

исполнительных органах

Астраханской области

информационной

безопасности

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -

КТ: Отчет о закупке лицензий отечественных

программных продуктов взамен ранее

приобретенного программного обеспечения

иностранного производства, а также

проведенных мероприятиях, направленных на

получение навыков работы с новым

отечественным программным обеспечением в

исполнительных органах Астраханской области

8.17

Отчет О закупке лицензий

отечественных

программных продуктов

взамен ранее

приобретенного

программного

обеспечения иностранного

производства, а также

проведенных

мероприятиях,

направленных на

получение навыков

работы с новым

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отечественным

программным

обеспечением в

исполнительных органах

Астраханской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.17.

1

 

- -

Повышение эффективности контроля

деятельности, связанной с реализацией в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации и расположенным на его территории

организациях проектов по информатизации,

предусматривающих обработку персональных

данных граждан Российской Федерации0

9

Обеспечен контроль

деятельности, связанной с

реализацией в органах

государственной власти

субъекта Российской

Федерации и

расположенным на его

территории организациях

проектов по

информатизации,

предусматривающих

обработку персональных

данных граждан

Российской Федерации

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.1

Отчет Об эффективности

контроля деятельности,

связанной с реализацией в

органах государственной

власти субъекта

Российской Федерации и

расположенным на его

территории организациях

проектов по

информатизации,

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предусматривающих

обработку персональных

данных граждан

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Запрос информации о проектах по

информатизации, предусматривающих

обработку персональных данных граждан

Российской Федерации в органы

исполнительной власти, а также органы

местного самоуправления Астраханской

области

9.2

Исходящее письмо Запрос

информации о проектах

по информатизации,

предусматривающих

обработку персональных

данных граждан

Российской Федерации в

органы исполнительной

власти, а также органы

местного самоуправления

Астраханской области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Свод информации о проектах по

информатизации, предусматривающих

обработку персональных данных граждан

Российской Федерации в органах

исполнительной власти, а также органах

местного самоуправления Астраханской

области

9.3

Отчет Сводные данные о

проектах по

информатизации,

предусматривающих

обработку персональных

данных граждан

Российской Федерации в

органах исполнительной

власти, а также органах

местного самоуправления

Астраханской области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

26.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Проведение проверки состояния

защищенности объектов информатизации с

целью осуществления анализа

информационных объектов исполнительных

органов Астраханской области на предмет

предупреждения утечки информации и

выявления фактов несанкционированного

доступа к информационным ресурсам

9.4

Отчет О результатах

проверки состояния

защищенности объектов

информатизации с целью

осуществления анализа

информационных

объектов исполнительных

органов Астраханской

области на предмет

предупреждения утечки

информации и выявления

фактов

несанкционированного

доступа к

информационным

ресурсам

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Запрос информации в исполнительные

органы Астраханской области о выполнении

требований законодательства Российской

Федерации в области информационной

безопасности, а также выполнение требований

законодательства Российской Федерации в

сфере защиты персональных данных

9.5

Исходящее письмо Запрос

информации в

исполнительные органы

Астраханской области о

выполнении требований

законодательства

Российской Федерации в

области информационной

безопасности, а также

выполнение требований

законодательства

Российской Федерации в

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сфере защиты

персональных данных

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Свод информации о выполнении

требований законодательства Российской

Федерации в области информационной

безопасности, а также выполнение требований

законодательства Российской Федерации в

сфере защиты персональных данных

исполнительными органами Астраханской

области

9.6

Отчет О выполнении

требований

законодательства

Российской Федерации в

области информационной

безопасности, а также

выполнение требований

законодательства

Российской Федерации в

сфере защиты

персональных данных

исполнительными

органами Астраханской

области

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

Приведение уровня информационной

безопасности региональных объектов

критической информационной инфраструктуры

(далее - КИИ) в соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального закона от

26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности

критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации", в рамках которых

Астраханская область осуществляет

категорирование региональных объектов КИИ и

выступает функциональным заказчиком проектов

10

Проведены работы по

приведению в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26.07.2017 №187

-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации"

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2024



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по закупке решений для типовых объектов КИИ 0 (далее -Федеральный

закон от 26.07.2017 №

187-ФЗ) уровня

информационной

безопасности

региональных объектов

КИИ

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

Отчет Информация о

реализации мероприятий

по приведению уровня

информационной

безопасности

региональных объектов

КИИ в соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26.07.2017 №

187-ФЗ, в рамках которых

Астраханская область

осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Запрос в исполнительные органы

Астраханской области и подведомственные

10.2

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственные учреждения о приведении

уровня информационной безопасности

региональных объектов КИИ в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ

Астраханской области и

подведомственные

государственные

учреждения о приведении

уровня информационной

безопасности

региональных объектов

КИИ в соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26.07.2017 №

187-ФЗ

информационной

безопасности

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Запрос в исполнительные органы и органы

местного самоуправления Астраханской

области о мерах по завершению

категорирования органами государственной

власти и подведомственными им

организациями, являющимися субъектами

КИИ, а также субъектами КИИ,

расположенными в пределах Астраханской

области, принадлежащих им на праве

собственности, аренды или ином законном

основании информационных систем,

информационно-телекоммуникационных сетей

и автоматизированных систем управления

10.3

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

и органы местного

самоуправления

Астраханской области о

мерах по завершению

категорирования органами

государственной власти и

подведомственными им

организациями,

являющимися субъектами

КИИ, а также субъектами

КИИ, расположенными в

пределах Астраханской

области, принадлежащих

им на праве

собственности, аренды

или ином законном

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

основании

информационных систем,

информационно-

телекоммуникационных

сетей и

автоматизированных

систем управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Свод полученной информации о

завершении категорирования органами

государственной власти и подведомственными

им организациями, являющимися субъектами

КИИ, а также субъектами КИИ,

расположенными в пределах Астраханской

области, принадлежащих им на праве

собственности, аренды или ином законном

основании информационных систем,

информационно-телекоммуникационных сетей

и автоматизированных систем управления

10.4

Отчет Информация о

завершении

категорирования органами

государственной власти и

подведомственными им

организация-ми,

являющимися субъектами

КИИ, а также субъектами

КИИ, расположенными в

пределах Астраханской

области, принадлежащих

им на праве

собственности, аренды

или ином законном

основании

информационных систем,

информационно-

телекоммуникационных

сетей и

автоматизированных

систем управления

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

26.04.2024

Мероприятия по контрольной точке10.4.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Запрос в исполнительные органы

Астраханской области о реализации пунктов 1

и 2 Указа Президента Российской Федерации

от 01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах

по обеспечению информационной безопасности

Российской Федерации" и постановления

Правительства Российской Федерации от

15.07.2022 № 1272 "Об утверждении типового

положения о заместителе руководителя органа

(организации), ответственном за обеспечение

информационной безопасности в органе

(организации), и типового положения о

структурном подразделении в органе

(организации), обеспечивающем

информационную безопасность органа

(организации)"

10.5

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

Астраханской области о

реализации пунктов 1 и 2

Указа Президента

Российской Федерации от

01.05.2022 № 250 "О

дополнительных мерах по

обеспечению

информационной

безопасности Российской

Федерации" и

постановления

Правительства

Российской Федерации от

15.07.2022 № 1272 "Об

утверждении типового

положения о заместителе

руководителя органа

(организации),

ответственном за

обеспечение

информационной

безопасности в органе

(организации), и типового

положения о структурном

подразделении в органе

(организации),

обеспечивающем

информационную

безопасность органа

(организации)"

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.07.2024



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Свод информации о реализации пунктов 1

и 2 Указа Президента Российской Федерации

от 01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах

по обеспечению информационной безопасности

Российской Федерации" и постановления

Правительства Российской Федерации от

15.07.2022 № 1272 "Об утверждении типового

положения о заместителе руководителя органа

(организации), ответственном за обеспечение

информационной безопасности в органе

(организации), и типового положения о

структурном подразделении в органе

(организации), обеспечивающем

информационную безопасность органа

(организации)"

10.6

Отчет Отчет о реализации

пунктов 1 и 2 Указа

Президента Российской

Федерации от 01.05.2022

№ 250 "О дополнительных

мерах по обеспечению

информационной

безопасности Российской

Федерации" и

постановления

Правительства

Российской Федерации от

15.07.2022 № 1272 "Об

утверждении типового

положения о заместителе

руководителя органа

(организации),

ответственном за

обеспечение

информационной

безопасности в органе

(организации), и типового

положения о структурном

подразделении в органе

(организации),

обеспечивающем

информационную

безопасность органа

(организации)"

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.08.2024

Мероприятия по контрольной точке10.6.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

Проведение независимого аудита

информационной безопасности для

информационных систем, осуществляющих

электронное взаимодействие граждан с органами

государственной власти субъекта Российской

Федерации0

11

Проведение независимого

аудита информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной

власти субъекта

Российской Федерации

Ядыкин Р. Ю.,

Первый заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

Отчет Информация о

проведении независимого

аудита информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной

власти субъекта

Российской Федерации

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Запрос в исполнительные органы и органы

местного самоуправления о наличии в их

ведении информационных систем,

осуществляющих электронное взаимодействие

граждан с региональными органами

государственной власти и подлежащих

независимому аудиту информационной

11.2

Исходящее письмо Запрос

в исполнительные органы

и органы местного

самоуправления о

наличии в их ведении

информационных систем,

осуществляющих

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

29.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

безопасности

электронное

взаимодействие граждан с

региональными органами

государственной власти и

подлежащих

независимому аудиту

информационной

безопасности

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Свод информации о региональных

информационных системах, осуществляющих

электронное взаимодействие граждан с

региональными органами государственной

власти и подлежащих независимому аудиту

информационной безопасности

11.3

Отчет Информация о

региональных

информационных

системах,

осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

региональными органами

государственной власти и

подлежащих

независимому аудиту

информационной

безопасности

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

26.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Запрос в ГБУ АО "Инфраструктурный

центр электронного правительства" о

состоянии работ по получению лицензии на

осуществление деятельности по технической

защите конфиденциальной информации и

возможности проведения независимого аудита

11.4

Исходящее письмо Запрос

в ГБУ АО

"Инфраструктурный

центр электронного

правительства" о

состоянии работ по

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационной безопасности для

информационных систем, осуществляющих

электронное взаимодействие граждан с

региональными органами государственной

власти

получению лицензии на

осуществление

деятельности по

технической защите

конфиденциальной

информации и

возможности проведения

независимого аудита

информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

региональными органами

государственной власти

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Отчет о возможности проведения ГБУ АО

"Инфраструктурный центр электронного

правительства" независимого аудита

информационной безопасности для

информационных систем, осуществляющих

электронное взаимодействие граждан с

региональными органами государственной

власти

11.5

Отчет Информация о

возможности проведения

ГБУ АО

"Инфраструктурный

центр электронного

правительства"

независимого аудита

информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

региональными органами

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной власти

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -

КТ: Проведение проверки с целью

осуществления анализа информационных

систем, осуществляющих электронное

взаимодействие граждан с исполнительными

органами Астраханской области на предмет

предупреждения утечки информации и

выявления фактов несанкционированного

доступа к информационным ресурсам

11.6

Отчет Информация о

проведении проверки с

целью осуществления

анализа информационных

систем, осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

исполнительными

органами Астраханской

области на предмет

предупреждения утечки

информации и выявления

фактов

несанкционированного

доступа к

информационным

ресурсам

Пачкин Е. А.,

Начальник отдела

информационной

безопасности

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -
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