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регионального проекта

Отечественные решения (Астраханская область)

1. Основные положения

Отечественные решения (Астраханская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения

(Астраханская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование

отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения

зависимости от иностранных решений

3.

Куратор регионального проекта Хадиков К.А.

Заместитель председателя Правительства Астраханской

области

4.

Ядыкин Р.Ю.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра государственного управления,

информационных технологий и связи Астраханской области

5.

Тарасочкин А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра государственного управления,

информационных технологий и связи Астраханской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Информационное общество

Астраханской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

0,0000 2023 -ПроцентФП Тарасочкин А.В.

Заместитель

министра

государственного

управления,

информационных

технологий и

связи

Астраханской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ГОСУДАРСТВЕ

ННОГО

УПРАВЛЕНИЯ,

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

АСТРАХАНСКО

Й ОБЛАСТИ

100,000094,3000 97,4000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

74,5000 74,5000 77,0000 80,0000 83,5000 83,5000

Процент 94,3000

94,300092,300090,500090,000087,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Организован процесс

перехода

исполнительных

органов Астраханской

области на

российское

программное

обеспечение

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Обеспечен переход исполнительных органов Астраханской области на российское программное обеспечение
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7. Дополнительная информация

Региональный проект "Отечественные решения (Астраханская область)" направлен на обеспечение перехода российских организаций ключевых отраслей

экономики на использование отечественных разработок и оборудования, а также на снижение зависимости от иностранных решений.



6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения (Астраханская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Мероприятие

(результат) "Организован процесс

перехода исполнительных

органов Астраханской области на

российское программное

обеспечение"

Обеспечен переход

исполнительных органов

Астраханской области на

российское программное

обеспечение

Ядыкин Р.Ю.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведена

инвентаризация ИТ-ресурсов в

ИО АО", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка министерства по

итогам проведенной

инвентаризации ИТ-

ресурсов ИО АО

-

Ядыкин Р.Ю.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российское ПО в

исполнительных органов

Астраханской области за I

квартал 2025 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка министерства об

импортозамещении ПО в

органах власти за I

квартал 2025 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

II квартала 2025 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению в

ИО АО во II квартале

2025 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

III квартала 2025 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка министерства по

импортозамещению в

ИО АО за III квартал

2025 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг актуализации планов

перехода исполнительных

органов Астраханской области на

российское программное

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка министерства о

ходе исполнения

мероприятия

-

Ядыкин Р.Ю.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Сформирован

сводный отчет по

импортозамещению в ИО АО в

2025 г.", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сводный отчет по

итогам

импортозамещению ПО

в ИО АО в 2025 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведена

инвентаризация ИТ-ресурсов ИО

АО ", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка министерства об

итогах инвентаризации

ИТ-ресурсов в ИО АО

-

Ядыкин Р.Ю.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российское ПО в

исполнительных органов

Астраханской области за I

квартал 2026 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка министерства по

импортозамещению ПО

в ИО АО за 1 квартал

2026 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

II квартала 2026 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО за 2 квартал

2025 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

-

Ядыкин Р.Ю.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

III квартала 2026 г.", значение:

1.0000, Единица

в ИО АО в 3 квартале

2025 г.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг актуализации планов

перехода исполнительных

органов Астраханской области на

российское программное

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка об исполнении

мероприятия

-

Ядыкин Р.Ю.

05.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Сформирован

сводный отчет по

импортозамещению ПО в ИО АО

в 2026 г.", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сводный отчет об итогах

импортозамещения ПО в

ИО АО в 2026 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведена

инвентаризация ИТ-ресурсов в

ИО АО", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка об итогах

инвентаризации ИТ-

ресурсов в ИО АО

-

Ядыкин Р.Ю.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российское ПО в

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

-

Ядыкин Р.Ю.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительных органов

Астраханской области за I

квартал 2027 г.", значение:

1.0000, Единица

в ИО АО в 1 квартале

2027 г.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

II квартала 2027 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО во 2 квартале

2027 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

III квартала 2027 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО в 3 квартале

2027 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг актуализации планов

перехода исполнительных

органов Астраханской области на

российское программное

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка о ходе

исполнения мероприятия

-

Ядыкин Р.Ю.

05.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Сформирован

сводный отчет по

импортозамещению ПО в ИО АО

в 2027 г.", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сформирован сводный

отчет об итогах

импортозамещения ПО в

ИО АО в 2027 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Проведена

инвентаризация ИТ-ресурсов ИО

АО", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка об итогах

инвентаризации ИТ-

ресурсов в ИО АО

-

Ядыкин Р.Ю.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российское ПО в

исполнительных органов

Астраханской области за I

квартал 2028 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО в 1 квартале

2028 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

II квартала 2028 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО во 2 квартале

2028 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

III квартала 2028 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО в 3 квартале

2028 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг актуализации планов

перехода исполнительных

органов Астраханской области на

российское программное

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка о ходе

выполнения

мероприятия

-

Ядыкин Р.Ю.

03.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Сформирован

сводный отчет по

импортозамещению ПО в ИО АО

в 2028 г.", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сформирован сводный

отчет об итогах

импортозамещения ПО в

ИО АО в 2028 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Проведена

инвентаризация ИТ-ресурсов ИО

АО", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по итогам

инвентаризации ИТ-

ресурсов в ИО АО

-

Ядыкин Р.Ю.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.26.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российское ПО в

исполнительных органов

Астраханской области за I

квартал 2029 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО в 1 квартале

2029 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка" Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

II квартала 2029 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО во 2 квартале

2029 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

16.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

III квартала 2029 г.", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО в 3 квартале

2029 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг актуализации планов

перехода исполнительных

органов Астраханской области на

Прочий тип документа

Информационная

справка о ходе

выполнения

-

Ядыкин Р.Ю.

05.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

российское программное

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

мероприятияточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Сформирован

сводный отчет по

импортозамещению ПО в ИО АО

в 2029 г.", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сводный отчет об итогах

импортозамещения ПО в

ИО АО в 2029 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Проведена

инвентаризация ИТ-ресурсов в

ИО АО", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная

справка о ходе

исполнения мероприятия

-

Ядыкин Р.Ю.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российское ПО в

исполнительных органов

Астраханской области за I

квартал 2030 г."

Прочий тип документа

Информационная

справка об

импортозамещении ПО в

ИО АО за 1 квартале

2030 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО во 2 квартале

-

Ядыкин Р.Ю.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Астраханской области по итогам

II квартала 2030 г."

2030 г.точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг импортозамещения и

исполнения планов перехода на

российской ПО в

исполнительных органах

Астраханской области по итогам

III квартала 2030 г."

Прочий тип документа

Информационная

справка по

импортозамещению ПО

в ИО АО в 3 квартале

2030 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг актуализации планов

перехода исполнительных

органов Астраханской области на

российское программное

обеспечение"

Прочий тип документа

Информационная

справка об итогах

мониторинга

актуализации органами

власти Астраханской

области планов перехода

на российское ПО

-

Ядыкин Р.Ю.

04.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Сформирован

сводный отчет по

испортозамещению ПО в ИО АО

в 2030 г.", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сводный отчет по

итогам

импортозамещения ПО в

ИО АО в 2030 г.

-

Ядыкин Р.Ю.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения (Астраханская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организован процесс

перехода исполнительных

органов Астраханской

области на российское

программное обеспечение

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


