

Руководитель
регионального проекта —
Набутовский Алексей Васильевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

"(D4-12) Информационная безопасность (Астраханская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
—	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>0.0000</i>
			-

отклонений нет

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.															
1.1		Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом) Значение: 240,0000 Дата: 31.12.2021	Человек		240	0	240			31.12.2021	31.12.2021	Набутовский Алексей Васильевич - Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области			Информация по значению результата: В работе.Показатель с 01.01.2021 исключен из соглашения по реализации РП "Информационная безопасность (Астраханская область)". Мониторинг показателя осуществляется в рамках ГП "Информационное общество Астраханской области". Предоставлена информация : 0 из 240.
1.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2021	28.12.2020	Набутовский Алексей Васильевич - Заместитель министра государственного управления,		Иное информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация" Иное мингосуправления АО от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												информацио нных технологий и связи Астраханско й области			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения