

Руководитель
регионального проекта —
Набутовский Алексей Васильевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

" (D4-12) Информационная безопасность (Астраханская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			-

Отклонения отсутствуют.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
1.1		Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом) Значение: 240,0000 Дата: 31.12.2021	Человек		240	223	240			31.12.2021	31.12.2021	Набутовский Алексей Васильевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные	Иное Информация	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 223 из 240.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Аншакова Екатерина Петровна - Оператор отдела информационной безопасности и министерства государственного	Административные данные	Иное Информация	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ного управления, информационных технологий и связи Астраханской области			
1.2		Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Набутовский Алексей Васильевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные	Иное Информация	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Аншакова Екатерина Петровна - Оператор отдела информационной безопасности	Административные данные	Иное Информация	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области			
1.3		Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Набутовский Алексей Васильевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные	Иное Информация	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Аншакова Екатерина Петровна - Оператор отдела информации	Административные данные	Иное Информация	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												нной безопасность и министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области			приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.4		Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Астраханская область	Условная единица		1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Набутовский Алексей Васильевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные	Иное Информационная	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №6/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021													
1.4.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Аншакова Екатерина Петровна - Оператор отдела информационной безопасности и министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные	Иное Информации	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
1.5		Содействие использованию	Условная единица		1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Набутовский Алексей	Административные	Иное Информации	Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Астраханской области и муниципальной собственности Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										Васильевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	данные	я	В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Аншакова Екатерина Петровна - Оператор отдела информационной безопасности и министерства государственного управления, информационных технологий	Административные данные	Иное Информация	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Иное Мингосуправления АО от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												и связи Астраханско й области			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения