

Руководитель
регионального проекта —
Ядыкин Роман Юрьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

" (Д6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			-

Мероприятия регионального проекта реализуются в плановом режиме.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг										
1.1.		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастающий	ФП	Процент	4.95	55	95		55	55	По состоянию на 01.06.2022 75 из 79 МСЗУ выведены на ЕПГУ, из них 68 с использованием ПГС, 7 МСЗУ с использованием ВИС органов власти субъекта.
1.2.		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий	ФП	Балл	3.7	3.8	3.5		3.9	3.9	Показатель рассчитывается Минцифры России.
1.3.		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с	ФП	Процент	0	10	31.4		30	30	В целях популяризации получения услуг в электронном виде на официальных Интернет-ресурсах мингосуправления АО и Электронного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг , возрастающий									правительства АО публикуются новостные и информационные материалы о возможности и преимуществах получения услуг в электронном виде.
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти										
2.1.		Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий	ФП	Условная единица	0	0	0		1	1	Реализация мероприятий будет проведена в соответствии с указаниями Минцифры России.
2.2.		Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	0	Достижение показателя «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру» планируется в 2024 году.
2.3.		Количество реализованных на	ФП	Штука	0	50	74		50	50	Расчет произведен в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий									соответствии с методикой представленной Минцифры России.
2.4.		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий	ФП	Условная единица	0	20	75		20	20	Расчет произведен в соответствии с методикой представленной Минцифры России.
2.5.		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения., возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		50	50	Показатель рассчитывается по итогам года.
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ										
3.1.		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0	50	47		50	50	Показатель является возрастающим и будет достигнут в конце года.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий									



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)														
	План	ФП	Балл	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	3,9000
	Факт/прогноз			3,9500	3,1000	3,4400	3,5700	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000
1.2	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде														
	План	ФП	Процент	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000
	Факт/прогноз			86,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000
1.3	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг														
	План	ФП	Процент	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	15,0000	15,0000	15,0000	20,0000	20,0000	30,0000
	Факт/прогноз			21,2000	19,8000	22,6000	27,8000	31,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ														
	План	ФП	Условная единица	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
	Факт/прогноз			70,0000	77,0000	75,0000	75,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000
2.2	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1		Созданы условия для качественного оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Ядыкин Роман Юрьевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные		Информация по значению результата: В работе.Работы ведутся в плановом режиме. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								30.06.2022	30.06.2022	Ядыкин Роман Юрьевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных	Административные данные		В работе. Планируется доработка платформы межведомственного взаимодействия и модернизация ведомственных информационных систем в рамках субсидии на поддержку региональных проектов в сфере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												технологий и связи Астраханской области			информационных технологий.
1.1.2		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)								30.06.2022	30.06.2022	Ядыкин Роман Юрьевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные		В работе. Планируется доработка платформы межведомственного взаимодействия и модернизация ведомственных информационных систем в рамках субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий.
1.1.3		Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи								30.06.2022	30.06.2022	Ядыкин Роман Юрьевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи	Административные данные		В работе. По состоянию на 01.06.2022 к Платформе обратной связи (далее – ПОС) на территории Астраханской области подключено 846 личных кабинетов организаций (далее – ЛКО), из которых 29 ЛКО – исполнительные органы государственной власти, 138 ЛКО – органы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Астраханско й области			местного самоуправления, 420 ЛКО – общеобразовательные, профессиональные и дошкольные образовательные организации разных уровней (школы, детские сады, вузы, ссузы), 64 ЛКО – организации дополнительного образования для детей, 47 ЛКО – учреждения здравоохранения, 12 ЛКО – центров занятости населения, 61 ЛКО – учреждения культуры, 27 ЛКО – ресурсоснабжающие организации, 27 ЛКО – прочие организации разных уровней (структурные подразделения, подведомственные организации), 20 ЛКО – организаций социального обслуживания населения, 1 ЛКО – многофункциональный

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
1.1.4		Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в текущем году								30.06.2022	30.06.2022	Ядыкин Роман Юрьевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные		В работе. Обеспечено предоставление 68 МСЗУ в электронной форме на ЕПГУ с использованием ПГС. Еще 7 МСЗУ Астраханской области оказываются в электронной форме на ЕПГУ с использованием ВИС органов власти субъекта.
2.	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1		Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой	Условная единица		1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Гаджиев Мансур Салихович - Министр экономического развития Астраханской области	Административные данные		Информация по значению результата: В работе. На территории Астраханской области должны быть переведены в электронный формат с использованием Платформы государственных сервисов (далее - ПГС) и единого портала



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) 79 массовых социально значимых услуг Астраханской области (далее – МСЗУ). По состоянию на 01.06.2022 на территории Астраханской области с использованием ПГС обеспечено предоставление 68 МСЗУ в электронной форме 5 на ЕПГУ. Еще 7 МСЗУ Астраханской области оказываются в электронной форме на ЕПГУ с использованием ВИС органов власти субъекта. Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2022	30.06.2022	Гаджиев Мансур Салихович - Министр экономического развития Астраханской области	Административные данные		В работе. Распоряжением министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области от 31.03.2022 № 10-р



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															внесены изменения в перечень массовых социально значимых услуг Астраханской области. Согласно данному документу на территории Астраханской области оказывается 79 МСЗУ, которые должны быть переведены в электронный формат, в том числе с использованием Платформы государственных сервисов (далее - ПГС) и единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).
2.1.2		Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения								30.06.2022	30.06.2022	Гаджиев Мансур Салихович - Министр экономического развития Астраханской области	Административные данные		В работе. 75 услуг предоставляются в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в объемах, определенных на текущий год													
3.	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1		Проведена информационная компания по популяризации получения государственных услуг через ЕПГУ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Ядыкин Роман Юрьевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные		Информация по значению результата: В работе. Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области регулярно публикуются новостные и информационные материалы, посвященные получению государственных услуг с использованием ЕПГУ. Данные публикации размещаются на официальном сайте министерства (https://mingos.astrobl.ru/events), а также на сайтах подведомственных структур министерства и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															официальных аккаунтах и группах популярных социальных сетей (https://web.facebook.com/egov.astrobl.ru , https://www.instagram.com/mingos.30/). Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2022	30.06.2022	Ядыкин Роман Юрьевич - Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области	Административные данные		В работе. Информационная компания, направленная на популяризацию получения государственных услуг через ЕПГУ проводится на регулярной основе. На государственных информационных ресурсах регулярно размещаются информационные материалы, рассказывающие гражданам о преимуществах получения государственных услуг на ЕПГУ.
3.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2022	30.06.2022	Ядыкин Роман Юрьевич -	Административные данные		В работе. В мае были созданы 3 публикации, посвященная получению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Первый заместитель министра государстве нного управления, информацио нных технологий и связи Астраханско й области			государственных услуг и сервисов через ЕПГУ: https://mingos.astrobl.ru/ events/okolo-23-tysiac- zaiavlenii-na-novoe- posobiena-detei-ot-8-do- 17-let-podano-na- gosuslugax ; https://mingos.astrobl.ru/ events/akkaunty-na-esia- budut-lucse- zashhishheny ; https://mingos.astrobl.ru/ events/zaregistrirovat- rozdenie-rebenka-teper- moznocerez- gosuslugi

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения