

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(1) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
	-	-	-	
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			-	

Отклонения отсутствуют

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1.		Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий	ФП	Процент	47	100	100	нет	100	отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "выгрузка ЕМИИС" Документ Федеральной службы государственной статистики ФСГС от 07.02.2023г. №б/н, приложен файл , указана ссылка . 2. "об исполнении контракта" Письмо ПАО Ростелеком от 30.11.2021г. №04.4-5/1578, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]