

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2024 ГОДА

"(1) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
<i>1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>0 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00%</i>
			-

Отклонения отсутствуют

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							