

Руководитель
регионального проекта —
Ядыкин Роман Юрьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2024 ГОДА

"(1) Информационная инфраструктура (Астраханская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
	-	-	-
<i>1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>0 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00%</i>
			-

Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски