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"(1) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Мероприятия регионального проекта реализуются в плановом режиме.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде, возрастающий

По состоянию на 01.04.2024 года

в Астраханской области 86

массовых социально значимых

услуг Астраханской области

(далее – МСЗУ) переведены в

электронный формат и

выведены на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций), из них 57 МСЗУ –

через платформу

государственных сервисов и 29

МСЗУ – через ведомственный

информационные системы

органов власти региона.

Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении Перечня

массовых социально значимых

услуг Астраханской области,

подлежащих переводу в

электронный формат"

Распоряжение

мингосуправления АО от

26.07.2021г. №22-р, приложен

файл.

4.95 95

Единый портал

государственных

услуг (функций)

95100

1.1.

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за февраль 2024 года"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fea21f26-b5a5-491a-a845-8b4f34dda379?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g0nx%2BtLBbUNNHVWhG0lGUhiQfqY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e97ea7a-00c6-4bd7-af50-69f1d28674c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jl7YlQ9SbCwffb7Mxx9BwBH8eFI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и муниципальных

услуг (ЕПГУ), возрастающий

Показатель рассчитывается

Минцифры России. Согласно

данным, представленным

Ситуационным центром

Минцифры России оценены 38

услуг. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за март

2024 года" Отчет

мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

3.7 3.8

Единый портал

государственных

услуг (функций)

4.441.2.

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения

органов государственной власти,

органов местного самоуправления

и МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

В целях популяризации

получения услуг в электронном

виде на официальных Интернет-

ресурсах мингосуправления АО

и Электронного правительства

АО публикуются новостные и

информационные материалы о

возможности и преимуществах

получения услуг в электронном

виде. В марте 2024 года

опубликовано 18 новостных

материалов, посвященных

получению государственных

услуг и сервисов через ЕПГУ.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

0 49.4 5053.21.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e97ea7a-00c6-4bd7-af50-69f1d28674c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jl7YlQ9SbCwffb7Mxx9BwBH8eFI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e5f464b-c9f9-41bc-8d9b-5f0c9ad675e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=we8BT%2FFL3qwX0emr6keeJkJP6hM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5efffc77-0f50-4015-9afa-2ad3b92b04f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k%2FTqUcckgU7gOcRTTR91HMwxazw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за март 2024 года"

Отчет мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

2. "Публикации по

популяризации получения

государственных услуг через

единый портал государственных

и муниципальных услуг

(функций) по региональному

проекту «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» в

рамках реализации

национального проекта

«Национальная программа

«Цифровая экономика

Российской Федерации»" Иное

мингосуправления АО от

01.04.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме онлайн

органами государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в том

числе коммерческих организаций в

соответствии с законодательством,

По состоянию на 01.04.2024 в

Астраханской области

функционируют 3 витрины

данных: - запись на прием к

врачу; - сведения о состоянии

здоровья, обеспечивающие

передачу данных в ГИС

«Единый реестр сведений о

гражданах, подлежащих

первоначальной постановке на

0 3

Единый портал

государственных

услуг (функций)

432.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5efffc77-0f50-4015-9afa-2ad3b92b04f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k%2FTqUcckgU7gOcRTTR91HMwxazw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0db0052a-3ae2-4aea-9cc6-a0ad2fbf1a58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5r9SEVkkpnQfi%2FZ8Yzn8eud5%2Fjg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5744859e-1d22-432d-9d69-dd7532d33548?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s9S76O4jZJa89Tm32TPX6t4l7mI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

воинский учет, гражданах,

состоящих на воинском учете, а

также о гражданах, не

состоящих, но обязанных

состоять на воинском учете»; -

сведения о гражданах,

обучающихся по очной форме

обучения в профессиональных

образовательных организациях

по имеющим государственную

аккредитацию образовательным

программам среднего

профессионального

образования, для передачи в

государственный

информационный ресурс

воинского учета.

Министерством образования и

науки Астраханской области в

рамках соглашения от 22.06.2023

№ ОК-П13-065-201353 об

информационном

взаимодействии при передаче

данных участников

образовательных отношений,

содержащихся в региональных

информационных системах в

сфере общего образования и

среднего профессионального

образования на витрину данных,

в целях отображения указанных

сведений в ФГИС «Единый

портал государственных и

муниципальных услуг

(функций)» и их предоставления

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5744859e-1d22-432d-9d69-dd7532d33548?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s9S76O4jZJa89Tm32TPX6t4l7mI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

в ФГИС «Моя школа», в том

числе для оказания отдельных

государственных и

муниципальных услуг. На

текущий момент

министерством витрина

зарегистрирована и идет

процесс ее наполнения

данными. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за март

2024 года" Отчет

мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Дополнительным соглашением

от 22.03.2024 № 071-2019-D6001-

30/4 показатель «Доля органов

государственной власти,

использующих государственные

облачные сервисы и

инфраструктуру» исключен из

показателей регионального

проекта. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за март

2024 года" Отчет

мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

0 100 1001002.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5744859e-1d22-432d-9d69-dd7532d33548?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s9S76O4jZJa89Tm32TPX6t4l7mI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4551401-ac69-46e5-8659-311405410fb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cp4TAHn9WC9kO%2B27JxNTS4andhE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение

от 22.03.2024 № 071-2019-D6001-

30/4 к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» на территории

Астраханской области от

18.07.2019 № 071-2019-D6001-30"

Соглашение мингосуправления

АО от 22.03.2024г. №071-2019-

D6001-30/4, приложен файл.

ШтукаФП

Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления, в том

числе типовых функций,

возрастающий

В Астраханской области 86

массовых социально значимых

услуг Астраханской области

(далее – МСЗУ) переведены в

электронный формат и

выведены на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций), из них 57 МСЗУ –

через платформу

государственных сервисов и 29

МСЗУ – через ведомственный

информационные системы

органов власти региона. Таким

образом значение показателя

достигнуто досрочно.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за март 2024 года"

0 85 85862.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4551401-ac69-46e5-8659-311405410fb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cp4TAHn9WC9kO%2B27JxNTS4andhE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1a2d6b6-014a-48bf-93bf-ff0cb76bafd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e3Y%2BZwYWjY3SdBRz6%2Bn55e5Z9LY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4262a6a0-8611-4303-84e6-d26c51484901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0uYonXzl3EaxbGe5MU3z0FHgaeE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых органами

государственной власти в

реестровой модели и/или в

проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

В Астраханской области 86

массовых социально значимых

услуг Астраханской области

(далее – МСЗУ) переведены в

электронный формат и

выведены на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций), из них 57 МСЗУ –

через платформу

государственных сервисов и 29

МСЗУ – через ведомственный

информационные системы

органов власти региона. Таким

образом значение показателя

достигнуто досрочно.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за март 2024 года"

Отчет мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

0 85 85862.4.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду программного

обеспечения., возрастающий

В марте 2024 года показатель

регионального проекта «Доля

расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду

0 95 951002.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4262a6a0-8611-4303-84e6-d26c51484901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0uYonXzl3EaxbGe5MU3z0FHgaeE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/745ffba5-ec7d-4aa3-9a0b-57b4b2b80e24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s6yomoDq%2BJ7RWOF%2F2DY1DmfrQx4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c653765-999f-4300-85ad-8b4e10994a67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UgL9idt9JUZNNML4Htze%2F3KGM1E%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программного обеспечения»

равен 100%. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за март

2024 года" Отчет

мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Значение показателя в марте

2024 года составило 51,3%, за

получением услуг в

электронном виде обратились

347 097 граждан.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за март 2024 года"

Отчет мингосуправления АО от

02.04.2024г. №111.01-01-01/655,

приложен файл.

0 40

Единый портал

государственных

услуг (функций)

6051.33.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c653765-999f-4300-85ad-8b4e10994a67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UgL9idt9JUZNNML4Htze%2F3KGM1E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49735ffa-b8da-400e-a967-8d6ba13a88b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=diHmzLpuW34PcyK%2FWumxidnCnSA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

4,4000

3,90003,7000 3,8000 3,8000 3,9000 3,9000 4,0000 4,0000 4,1000 4,2000

4,4000

3,90004,1000 3,7000 4,0000 3,9000 3,9000 4,0000 4,0000 4,1000 4,2000

ФП Балл 4,3000

4,3000

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.2

План

Факт/прогноз

95,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,0000

95,0000100,0000 100,0000 100,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.3

План

Факт/прогноз

50,0000

49,500049,2000 49,3000 49,4000 49,6000 49,7000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

49,600053,6000 51,4000 53,2000 49,5000 49,7000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.1

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

85,0000

85,000086,0000 86,0000 86,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

ФП Условная

единица

85,0000

85,0000

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

95,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,0000

95,00000,0000 100,0000 100,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.3

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

85,0000

85,000086,0000 86,0000 86,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

ФП Штука 85,0000

85,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.4

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.5

План

Факт/прогноз

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Условная

единица

4,0000

4,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

60,0000

45,000030,0000 35,0000 40,0000 50,0000 55,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

50,000031,0000 44,2000 51,3000 45,0000 55,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и муниципальных услуг

Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной

связи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

В работе.В рамках

результата обеспечено

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 011.1

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

Курмангазие

ва Гульфия

Администра

тивные

Отчет Отчет

о реализации

В работе. По состоянию

на 01.04.2024 в

04.04.2024 04.04.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbfe3092-72a9-494f-bd92-93ac1baa5e23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tQV3f1QnUYT7TVG6YwaxGMdCdLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fad58787-a246-4f0d-87ad-97bdae2b3ef5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NPU5PL%2FMpY9lVsdzGJi8qhfXKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за квартал

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

данные

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

Платформе обратной

связи (далее – ПОС) на

территории

Астраханской области

создано 945 личных

кабинетов органов,

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.04.2024

считаются

подключенными к ПОС

945 ЛКО, из которых: 28

ЛКО – исполнительных

органов, 138 ЛКО –

органов местного

самоуправления, 135

ЛКО – дошкольных

образовательных

организаций (детские

сады), 253 ЛКО –

общеобразовательных

организаций (школы), 59

ЛКО – организаций

дополнительного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fad58787-a246-4f0d-87ad-97bdae2b3ef5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NPU5PL%2FMpY9lVsdzGJi8qhfXKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования для детей,

47 ЛКО – учреждений

здравоохранения, 54

ЛКО – организаций

социального

обслуживания населения,

12 ЛКО – центров

занятости населения, 96

ЛКО – учреждений

культуры, 1 ЛКО –

многофункционального

центра предоставления

государственных и

муниципальных услуг,

46 ЛКО –

ресурсоснабжающих

организаций, 14 ЛКО –

организаций,

осуществляющих

управление

многоквартирными

домами, 3 ЛКО –

операторы приема

платежей в сфере

ЖКХ/расчетные центры,

2 ЛКО – региональные

операторы по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами, 57 ЛКО –

прочие организации. На

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fad58787-a246-4f0d-87ad-97bdae2b3ef5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NPU5PL%2FMpY9lVsdzGJi8qhfXKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

официальных сайтах

участников ПОС по

состоянию на 01.04.2024

из 1111 виджетов

модулей «Сообщения» и

«Общественные

голосования» ПОС

размещено 970

виджетов, так как у 130

организаций

отсутствуют сайты, а у

11 организаций виджеты

по ссылке не

обнаружены. С начала

текущего года и по

01.04.2024 в ПОС

поступило 4656

сообщений, из них

исполнено 3829

сообщений, в работе

находится 827

сообщений. При этом

количество сообщений с

истекшим регламентным

сроком исполнения в

ПОС, которые находятся

на координации и в

работе органов власти

региона, на 01.04.2024

составляет 159.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fad58787-a246-4f0d-87ad-97bdae2b3ef5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NPU5PL%2FMpY9lVsdzGJi8qhfXKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

Проведена

информационная

кампания

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

В работе. В рамках

информационной

компания по

популяризации ПОС на

официальном сайте

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области и

подведомственных

организаций, а также в

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей с

начала текущего года и

по 31.03.2024 были

04.04.2024 04.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fad58787-a246-4f0d-87ad-97bdae2b3ef5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NPU5PL%2FMpY9lVsdzGJi8qhfXKo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b72372-ad35-400c-85cf-d3db4f2e936b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2FmlDc0XArNuP%2BbiQwvoULaqH%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлены и

размещены 13

информационных

материалов, из них в

марте 2024 года

опубликовано 5

новостных материалов:

https://mingos.astrobl.ru/

events/nuzhno-rasskazat-

o-probleme-

vospolzuytesgosuslugami

-reshaem-vmeste;

https://mingos.astrobl.ru/

events/zhiteli-

rasskazyvayut-kakie-

ulicy-nuzhdayutsyav-

dopolnitelnom-

osveschenii;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kuda-soobschit-

esli-territoriya-

nuzhdaetsya-vuborke;

https://mingos.astrobl.ru/

events/nuzhno-rasskazat-

o-probleme-

vospolzuytesgosuslugami

-reshaem-vmeste-2189;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/platforma-obratnoy-

svyazi-eto-sposob-sdelat-

nashgorod-luchshe.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b72372-ad35-400c-85cf-d3db4f2e936b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2FmlDc0XArNuP%2BbiQwvoULaqH%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

Платформы

обратной

связи по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

2. "Публикации по

популяризации

Платформы обратной

связи по региональному

проекту «Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3b72372-ad35-400c-85cf-d3db4f2e936b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2FmlDc0XArNuP%2BbiQwvoULaqH%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

 

2.

Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью (без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно,

многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

В работе.В

Астраханской области

86 массовых социально

значимых услуг

Астраханской области

(далее – МСЗУ)

переведены в

электронный формат и

выведены на Единый

портал государственных

и муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ), из них 57 МСЗУ

– через платформу

государственных

сервисов и 29 МСЗУ –

через ведомственный

информационные

системы органов власти

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 012.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5a91795-88c5-4fc4-b1fc-77e8bd60f676?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VLQ7%2FmJncvfxFFzPl6gaG4klOPg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e987da4-1579-4cd5-b9bf-6889e98f33f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2t2qLVlXvO%2BdZZkri2P4EVZUfmA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

платформы обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

региона. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Распоряжени

е О внесении

изменения в

распоряжени

е

министерств

а

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

В работе. 86 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

распоряжение

министерства

государственного

управления,

информационных

04.04.2024 04.04.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e987da4-1579-4cd5-b9bf-6889e98f33f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2t2qLVlXvO%2BdZZkri2P4EVZUfmA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d980ccd-e79f-40d5-9f68-7cf210e08626?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QKrLL2TSHIeznA5M3iVrtoa285s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год

й области от

26.07.2021

№ 22-р

технологий и связи

Астраханской области от

26.07.2021 № 22-р"

Распоряжение

мингосуправления АО

от 28.04.2023г. №12-р,

приложен файл.

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

3.

Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

Проведена

информационная

кампания по

популяризации получения

государственных услуг

через ЕПГУ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

В работе.Министерством

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

регулярно публикуются

новостные и

информационные

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 013.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d980ccd-e79f-40d5-9f68-7cf210e08626?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QKrLL2TSHIeznA5M3iVrtoa285s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66ae8d3d-5b2f-45a6-816b-e7d47d83125b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7LLuI48L8WQqiqO1WG93DaH2o%2B8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d467e32c-5d4a-40eb-8868-35d826bfb9fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e%2FemPESP%2BF7FhgW3AaIleRyCuVs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

ая область)»

за март 2024

года

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использование ЕПГУ.

Данные публикации

размещаются на

официальном сайте

министерства

(https://mingos.astrobl.ru

/events), а также на

сайтах

подведомственных

структур министерства и

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей

(https://vk.com/mingos_3

0). Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d467e32c-5d4a-40eb-8868-35d826bfb9fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e%2FemPESP%2BF7FhgW3AaIleRyCuVs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Опубликованы новостные

и информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использованием ЕПГУ

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

В работе. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах

мингосуправления АО и

Электронного

правительства АО

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде. На

государственных

информационных

ресурсах с начала

текущего года и по

31.03.2024 были

подготовлены и

размещены 43

информационных

материала, из них в

марте 2024 было

опубликовано 18

новостных материалов,

посвященных получению

04.04.2024 04.04.2024

3.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d467e32c-5d4a-40eb-8868-35d826bfb9fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e%2FemPESP%2BF7FhgW3AaIleRyCuVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae34e85-ea5a-4664-917e-55d623a98e31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c9uD8xDzAS7fOcN1ky4fLiDvyF4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ:

https://mingos.astrobl.ru/

events/priglashaem-

proyti-opros;

https://mingos.astrobl.ru/

events/ne-opozdayte-s-

zayavkoy-na-besplatnye-

kursyprogrammirovaniya

-dlya-vashih-detey;

https://mingos.astrobl.ru/

events/servisy-kotorye-

nuzhny-

kazhdomuavtovladelcu;

https://mingos.astrobl.ru/

events/gosuslugi-

pomogut-v-oformlenii-

posobiy;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-podat-

dokumenty-v-sud-ne-

vyhodya-izdoma;

https://mingos.astrobl.ru/

events/samozapret-na-

kredity-chto-kogda-i-kak;

https://mingos.astrobl.ru/

events/onlayn-i-bez-

ocheredey-menyayte-

dokumentycherez-

gosuslugi;

https://mingos.astrobl.ru/

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae34e85-ea5a-4664-917e-55d623a98e31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c9uD8xDzAS7fOcN1ky4fLiDvyF4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

events/proverte-pryamo-

seychas-na-gosuslugah;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-budet-rabotat-

samozapret-na-kredity;

https://mingos.astrobl.ru/

events/podayte-

zayavlenie-v-1-klass-

pervymi;

https://mingos.astrobl.ru/

events/mincifry-i-

minprosvescheniya-

unificiruyutstrukturu-

obrabatyvaemyh-dannyh-

v-regionalnyh-sistemah-

vedeniyaelektronnyh-

zhurnalov-i-dnevnikov;

https://mingos.astrobl.ru/

events/roditeli-kazhdogo-

desyatogo-

pervoklassnikauzhe-

sozdali-na-gosuslugah-

chernovik-zayavleniya-v-

shkolu;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-zapisat-

rebenka-v-1-klass;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/ucheniya-po-chs-i-

ispolzovanie-

funkcionalagosuslug-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae34e85-ea5a-4664-917e-55d623a98e31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c9uD8xDzAS7fOcN1ky4fLiDvyF4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

dlya-pomoschi-

postradavshim;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/onlayn-i-bez-

ocheredey-menyayte-

dokumentycherez-

gosuslugi;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/esli-u-vas-est-

kvartira-skachayte-

prilozheniegosuslugi-

dom-pryamo-seychas;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/budte-bditelny-ne-

soobschayte-svoi-

dannyemoshennikam;

https://vk.com/egovao?

w=wall-54569800_1071.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae34e85-ea5a-4664-917e-55d623a98e31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c9uD8xDzAS7fOcN1ky4fLiDvyF4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

2. "Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae34e85-ea5a-4664-917e-55d623a98e31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c9uD8xDzAS7fOcN1ky4fLiDvyF4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81e254f5-0e69-4707-a182-7a2e02d47547?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DIh8wnj8B2FFniC1um5NR9BNlSk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81e254f5-0e69-4707-a182-7a2e02d47547?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DIh8wnj8B2FFniC1um5NR9BNlSk%3D

