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"(1) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 8 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Мероприятия регионального проекта реализуются в плановом режиме.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и муниципальных

услуг (ЕПГУ), возрастающий

Показатель рассчитывается

Минцифры России. Согласно

данным, представленным

Ситуационным центром

Минцифры России, значение

показателя сформировано на

основании 1333 анкет граждан,

оценивших 43 МСЗУ.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

02.07.2024г. №111.01-01-01/1394,

приложен файл.

3.7 3.9

Единый портал

государственных

услуг (функций)

4.441.1.

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде, возрастающий

По состоянию на 01.07.2024 года

в Астраханской области 88

массовых социально значимых

услуг Астраханской области

(далее – МСЗУ) переведены в

электронный формат и

выведены на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций), из них 63 МСЗУ –

через платформу

государственных сервисов и 25

МСЗУ – через ведомственные

4.95 95

Единый портал

государственных

услуг (функций)

951001.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec6f3132-3f30-4a87-a6f0-d83635ce654e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B3SZNwChZEENVZ8KTk3UluZB3xg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1aa53530-b2aa-464c-953c-da720ce02daf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HjSo7awhaL9KeMzrXwDmeazG%2BRA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

информационные системы

органов власти региона.

Подтверждающие документы: 1.

"О Перечне массовых социально

значимых услуг Астраханской

области, подлежащих переводу

в электронный формат"

Распоряжение Правительства

Астраханской области от

17.05.2024г. №168-Пр, приложен

файл.

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

02.07.2024г. №111.01-01-01/1394,

приложен файл.

3. "Об уточнении информации"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

03.07.2024г. №111.01-01-01/1415,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения

органов государственной власти,

органов местного самоуправления

и МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

В целях популяризации

получения услуг в электронном

виде на официальных Интернет-

ресурсах мингосуправления АО

и Электронного правительства

АО публикуются новостные и

информационные материалы о

возможности и преимуществах

получения услуг в электронном

виде. За I полугодие 2024 года

были подготовлены и

размещены 153 новостных

0 49.7 5053.131.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1aa53530-b2aa-464c-953c-da720ce02daf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HjSo7awhaL9KeMzrXwDmeazG%2BRA%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ef10d77-e88f-4230-9ca4-78306e0fed29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4zK%2BcEqChzVCUchULh7aeBPw9E8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

материала, из них в июне 2024

года опубликовано 56

новостных материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о публикациях по

популяризации получения

государственных услуг через

единый портал государственных

и муниципальных услуг

(функций) по региональному

проекту «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» в

рамках реализации

национального проекта

«Национальная программа

«Цифровая экономика

Российской Федерации» по

состоянию на 01.07.2024" Иное

мингосуправления АО от

01.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

02.07.2024г. №111.01-01-01/1394,

приложен файл.

Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ef10d77-e88f-4230-9ca4-78306e0fed29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4zK%2BcEqChzVCUchULh7aeBPw9E8%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых органами

государственной власти в

реестровой модели и/или в

проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

В Астраханской области 88

массовых социально значимых

услуг Астраханской области

(далее – МСЗУ) переведены в

электронный формат и

выведены на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций), из них 63 МСЗУ –

через платформу

государственных сервисов и 25

МСЗУ – через ведомственные

информационные системы

органов власти региона. Таким

образом значение показателя

достигнуто досрочно.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

02.07.2024г. №111.01-01-01/1394,

приложен файл.

0 85 8588

2.1.

2. "О Перечне массовых

социально значимых услуг

Астраханской области,

подлежащих переводу в

электронный формат"

Распоряжение Правительства

Астраханской области от

17.05.2024г. №168-Пр, приложен

файл.

3. "Об уточнении информации"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7be033e6-32c9-4d4c-8aeb-67d9c6077f0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhaURn8mvRKQjWD0fvA7fIZDtxE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af4c5462-da69-4c0f-bcb6-41fcd4cca1ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q39EVIyvpDvxhbt30tERHzG9Oa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74694f8d-700b-4522-9e94-0622e13aa353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gthfl4AFmuACTm7LkwrLv%2FAPGmQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

03.07.2024г. №111.01-01-01/1415,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду программного

обеспечения., возрастающий

Затраты на аренду и покупку

отечественного программного

обеспечения с 01.01.2024 по

01.06.2024 составили 3983,19 тыс.

руб., в связи с чем показатель

регионального проекта «Доля

расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду

программного обеспечения»

равен 100%. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации регионального

проекта «Цифровое

государственное управление

(Астраханская область)» за

июнь 2024 года" Отчет ГБУ АО

«ИЦЭП» от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен файл.

0 95 951002.2.

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме онлайн

органами государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в том

числе коммерческих организаций в

соответствии с законодательством,

возрастающий

По состоянию на 01.07.2024 в

Астраханской области

функционируют 2 витрины

данных: - запись на прием к

врачу; - сведения о состоянии

здоровья, обеспечивающие

передачу данных в ГИС

«Единый реестр сведений о

гражданах, подлежащих

первоначальной постановке на

воинский учет, гражданах,

0 3

Единый портал

государственных

услуг (функций)

422.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74694f8d-700b-4522-9e94-0622e13aa353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gthfl4AFmuACTm7LkwrLv%2FAPGmQ%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

состоящих на воинском учете, а

также о гражданах, не

состоящих, но обязанных

состоять на воинском учете».

Министерством образования и

науки Астраханской области в

2023 году в федеральной

государственной

информационной системе

«Единая информационная

платформа национальной

системы управления данными»

создана витрина данных «Мое

образование» Астраханской

области (мнемоника витрины

eduejd30) (далее – витрина). По

информации от министерства

образования и науки

Астраханской области в течение

III квартала 2024 года

планируется обеспечить

процесс наполнения витрины

данных. После завершения

указанных выше работ

запрашиваемые сведения будут

доступны для получателей

данных посредством системы

межведомственного

электронного взаимодействия.

Согласно информации,

предоставленной

министерством социального

развития и труда Астраханской

области письмом от 27.06.2024

№ 109-01-21/8524, в настоящее

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc481dba-7b9e-4250-ad98-9d5f7b4ff7d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=71BuB%2F2H0xlChSiIKJpn5owx%2Few%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

время проводятся закупки на

приобретение дополнительного

оборудования и программного

обеспечения для получения

доступа к данным федеральной

государственной

информационной системы

«Единая система

межведомственного

электронного взаимодействия»

(далее – СМЭВ 4). После

проведения всех необходимых

мероприятий министерство

социального развития и труда

Астраханской области сообщит

о готовности приступить к

созданию региональной

витрины данных на базе

автоматизированной системы

«Адресная социальная помощь»

дополнительно.

Подтверждающие документы: 1.

"О региональной витрине

данных на базе

автоматизированной системы

«Адресная социальная

помощь»" Письмо

Минсоцразвития Астраханской

области от 27.06.2024г. №109-01-

21/8524, приложен файл.

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2024 года"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc481dba-7b9e-4250-ad98-9d5f7b4ff7d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=71BuB%2F2H0xlChSiIKJpn5owx%2Few%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/507120ae-7538-48b6-bb9f-d05c1df5c766?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2BX69kYc%2F0%2BZn4H4tmdZA6DPzCQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

02.07.2024г. №111.01-01-01/1394,

приложен файл.

3. "О направлении информации

о создании витрины данных

«Мое образование»" Письмо

Минобрнауки Астраханской

области от 27.04.2024г. №106-01-

12/5428, приложен файл.

ШтукаФП

Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления, в том

числе типовых функций,

возрастающий

В Астраханской области 88

массовых социально значимых

услуг Астраханской области

(далее – МСЗУ) переведены в

электронный формат и

выведены на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций), из них 63 МСЗУ –

через платформу

государственных сервисов и 25

МСЗУ – через ведомственные

информационные системы

органов власти региона. Таким

образом значение показателя

достигнуто досрочно.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

02.07.2024г. №111.01-01-01/1394,

приложен файл.

0 85 8588

2.4.

2. "О Перечне массовых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/507120ae-7538-48b6-bb9f-d05c1df5c766?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2BX69kYc%2F0%2BZn4H4tmdZA6DPzCQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af6fc005-5fe4-4e94-a4c3-e039cece4202?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FGnNlPunl%2BSAOfePByevPN8Eujo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0142138-d51a-4235-8992-6f505caf21b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YGxu77Rvm6bOIu09LkGzkNRn%2F5c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b15579db-97f0-4db3-990d-07b082e238dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZHbquw6uKiid1fVPS0fppJSiT2s%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

социально значимых услуг

Астраханской области,

подлежащих переводу в

электронный формат"

Распоряжение Правительства

Астраханской области от

17.05.2024г. №168-Пр, приложен

файл.

3. "Об уточнении информации"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

03.07.2024г. №111.01-01-01/1415,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

В соответствии с

Дополнительным соглашением

от 22.03.2024 № 071-2019-D6001-

30/4, а также письмом

Минцифры России от 26.06.2024

№ ОК-П8-275635 показатель

«Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру»

исключен из показателей

регионального проекта.

Подтверждающие документы: 1.

"Письмо от Минцифры России

О необходимости

синхронизации субъектами РФ

паспортов ФП "ЦГУ"и РП

"ЦГУ" Письмо Минцифры

России от 26.06.2024г. №ОК-П8-

275635, приложен файл.

0 100 100100

2.5.

2. "Дополнительное соглашение

от 22.03.2024 № 071-2019-D6001-

30/4 к Соглашению о реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b15579db-97f0-4db3-990d-07b082e238dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZHbquw6uKiid1fVPS0fppJSiT2s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2af0095-cdd5-4be2-b43f-a190d5bb7fbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CHWXIS87sDcynYjEUTmshr%2FNL%2Bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc9772ef-1f3d-4e91-9c00-6018d7dc466a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b1aBsA4s2baYIyJbwZ2iu4Tca8k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31d837a2-68db-4a38-9cd4-93fda6f10162?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wChBUSk6MLGVNN%2FiEa1AX34gB5E%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» на территории

Астраханской области от

18.07.2019 № 071-2019-D6001-30"

Соглашение Минцифры России

от 22.03.2024г. №071-2019-D6001-

30/4, приложен файл.

Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Значение показателя в июне 2024

года составило 64%, за

получением услуг в

электронном виде обратились

435 568 граждан.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП» от

02.07.2024г. №111.01-01-01/1394,

приложен файл.

0 55

Единый портал

государственных

услуг (функций)

60643.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31d837a2-68db-4a38-9cd4-93fda6f10162?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wChBUSk6MLGVNN%2FiEa1AX34gB5E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dc99113-e9ac-47a2-9583-9d5aa4c2a161?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FVDPG9telvMnjNAzcOCv7jXSeZA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

4,4000

3,90003,7000 3,8000 3,8000 3,9000 3,9000 4,0000 4,0000 4,1000 4,2000

4,4000

4,00004,1000 3,7000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,1000 4,2000

ФП Балл 4,3000

4,3000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.2

План

Факт/прогноз

50,0000

49,500049,2000 49,3000 49,4000 49,6000 49,7000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

51,300053,6000 51,4000 53,2000 51,1000 53,1300 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.3

План

Факт/прогноз

95,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.1

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

85,0000

88,000086,0000 86,0000 86,0000 86,0000 88,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

ФП Штука 85,0000

85,0000

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

электронном виде на ЕПГУ

План

Факт/прогноз

85,0000

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

85,0000

88,000086,0000 86,0000 86,0000 86,0000 88,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

ФП Условная

единица

85,0000

85,0000

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.3

План

Факт/прогноз

95,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.4

План

Факт/прогноз

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

4,0000

2,00003,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Условная

единица

4,0000

4,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.5

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

60,0000

45,000030,0000 35,0000 40,0000 50,0000 55,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

59,500031,0000 44,2000 51,3000 55,2000 64,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и муниципальных услуг

Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной

связи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Иное

Информация

о

публикациях

по

популяризац

ии

Платформы

обратной

связи по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

В работе.В рамках

результата

обеспечивается

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи. В целях

популяризации ПОС по

итогам I полугодия 2024

года на официальном

сайте министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области и

подведомственных

организаций, а также в

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей

регионом опубликовано

34 новостных материала,

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03145b93-8355-4cdf-9ba9-8c11eacb1cf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6Wz4g6GuKDAsS27iPD4kGTZJtI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

по

состоянию

на

01.07.2024

из них в июне 2024 года

опубликовано 9

новостных материалов:

1.

https://mingos.astrobl.ru/

events/nuzhno-rasskazat-

o-probleme-

vospolzuytesgosuslugami

-reshaem-vmeste-df14; 2.

https://mingos.astrobl.ru/

events/na-platforme-

obratnoy-svyazi-

mozhnoprogolosovat-za-

kulturnuyu-stolicu-rossii;

3.

https://vk.com/mingos30?

w=wall-209457294_

2471; 4.

https://vk.com/mingos30?

w=wall-209457294_

2494; 5.

https://ok.ru/mingosupra/

topic/157157506442633;

6.

https://ok.ru/mingosupra/

topic/157193711019401;

7.

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/na-platforme-

obratnoy-svyazi-mozhno-

progolosovatza-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03145b93-8355-4cdf-9ba9-8c11eacb1cf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6Wz4g6GuKDAsS27iPD4kGTZJtI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

kulturnuyu-stolicu-rossii;

8. https://vk.com/egovao?

w=wall-54569800_1232;

9.

https://ok.ru/group52606

740660355/topic/

155836010128771.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

публикациях по

популяризации

Платформы обратной

связи по региональному

проекту «Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации» по

состоянию на

01.07.2024" Иное

мингосуправления АО

от 01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03145b93-8355-4cdf-9ba9-8c11eacb1cf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6Wz4g6GuKDAsS27iPD4kGTZJtI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2024

года

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

Выполнено. По

состоянию на 01.04.2024

в Платформе обратной

связи (далее – ПОС) на

территории

Астраханской области

создано 945 личных

кабинетов органов,

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.04.2024

04.04.2024 04.04.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03145b93-8355-4cdf-9ba9-8c11eacb1cf0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6Wz4g6GuKDAsS27iPD4kGTZJtI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6654394-fa7b-4ada-9082-671a98d8910d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2FKjp77KVQwHQOw80ZoG5qUiUTc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d81e9cbb-2e24-402d-b328-fef0ba504c77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMyF3HKkhBP9jGqT5QtqP%2FM1pDs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

считаются

подключенными к ПОС

945 ЛКО, из которых: 28

ЛКО – исполнительных

органов, 138 ЛКО –

органов местного

самоуправления, 135

ЛКО – дошкольных

образовательных

организаций (детские

сады), 253 ЛКО –

общеобразовательных

организаций (школы), 59

ЛКО – организаций

дополнительного

образования для детей,

47 ЛКО – учреждений

здравоохранения, 54

ЛКО – организаций

социального

обслуживания населения,

12 ЛКО – центров

занятости населения, 96

ЛКО – учреждений

культуры, 1 ЛКО –

многофункционального

центра предоставления

государственных и

муниципальных услуг,

46 ЛКО –

ресурсоснабжающих

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d81e9cbb-2e24-402d-b328-fef0ba504c77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMyF3HKkhBP9jGqT5QtqP%2FM1pDs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций, 14 ЛКО –

организаций,

осуществляющих

управление

многоквартирными

домами, 3 ЛКО –

операторы приема

платежей в сфере

ЖКХ/расчетные центры,

2 ЛКО – региональные

операторы по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами, 57 ЛКО –

прочие организации. На

официальных сайтах

участников ПОС по

состоянию на 01.04.2024

из 1111 виджетов

модулей «Сообщения» и

«Общественные

голосования» ПОС

размещено 970

виджетов, так как у 130

организаций

отсутствуют сайты, а у

11 организаций виджеты

по ссылке не

обнаружены. С начала

текущего года и по

01.04.2024 в ПОС

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d81e9cbb-2e24-402d-b328-fef0ba504c77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMyF3HKkhBP9jGqT5QtqP%2FM1pDs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поступило 4656

сообщений, из них

исполнено 3829

сообщений, в работе

находится 827

сообщений. При этом

количество сообщений с

истекшим регламентным

сроком исполнения в

ПОС, которые находятся

на координации и в

работе органов власти

региона, на 01.04.2024

составляет 159.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

Проведена

информационная

кампания

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

Выполнено. В рамках

информационной

компания по

04.04.2024 04.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d81e9cbb-2e24-402d-b328-fef0ba504c77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMyF3HKkhBP9jGqT5QtqP%2FM1pDs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e1077c2-7f7f-4622-b294-8e0b6f6f1a83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iSlZA%2BjkGA1k7RjEXo%2FSsFXPonk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

года

популяризации ПОС на

официальном сайте

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области и

подведомственных

организаций, а также в

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей с

начала текущего года и

по 31.03.2024 были

подготовлены и

размещены 13

информационных

материалов, из них в

марте 2024 года

опубликовано 5

новостных материалов:

https://mingos.astrobl.ru/

events/nuzhno-rasskazat-

o-probleme-

vospolzuytesgosuslugami

-reshaem-vmeste;

https://mingos.astrobl.ru/

events/zhiteli-

rasskazyvayut-kakie-

ulicy-nuzhdayutsyav-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e1077c2-7f7f-4622-b294-8e0b6f6f1a83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iSlZA%2BjkGA1k7RjEXo%2FSsFXPonk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

dopolnitelnom-

osveschenii;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kuda-soobschit-

esli-territoriya-

nuzhdaetsya-vuborke;

https://mingos.astrobl.ru/

events/nuzhno-rasskazat-

o-probleme-

vospolzuytesgosuslugami

-reshaem-vmeste-2189;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/platforma-obratnoy-

svyazi-eto-sposob-sdelat-

nashgorod-luchshe.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

Иное

Публикации

2. "Публикации по

популяризации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e1077c2-7f7f-4622-b294-8e0b6f6f1a83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iSlZA%2BjkGA1k7RjEXo%2FSsFXPonk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73c48397-fa57-4cca-8ee5-5c3aad6c302d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ppF2oURepl48OWEwdWcm47jzHWA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

популяризац

ии

Платформы

обратной

связи по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

Платформы обратной

связи по региональному

проекту «Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

В работе. По состоянию

на 01.07.2024 в

Платформе обратной

связи (далее – ПОС) на

территории

Астраханской области

04.07.2024 04.07.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73c48397-fa57-4cca-8ee5-5c3aad6c302d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ppF2oURepl48OWEwdWcm47jzHWA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ce69324-3eb0-4023-8edb-e4122ec38dd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NCafdYRmGPdcOcM5eUbhz3q4dow%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

информацио

нного

общества

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2024

года

создано 948 личных

кабинетов органов,

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.07.2024

считаются

подключенными к ПОС

948 ЛКО, из которых: 28

ЛКО – исполнительных

органов, 138 ЛКО –

органов местного

самоуправления, 135

ЛКО – дошкольных

образовательных

организаций (детские

сады), 253 ЛКО –

общеобразовательных

организаций (школы), 59

ЛКО – организаций

дополнительного

образования для детей,

47 ЛКО – учреждений

здравоохранения, 54

ЛКО – организаций

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ce69324-3eb0-4023-8edb-e4122ec38dd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NCafdYRmGPdcOcM5eUbhz3q4dow%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социального

обслуживания населения,

12 ЛКО – центров

занятости населения, 96

ЛКО – учреждений

культуры, 1 ЛКО –

многофункционального

центра предоставления

государственных и

муниципальных услуг,

45 ЛКО –

ресурсоснабжающих

организаций, 14 ЛКО –

организаций,

осуществляющих

управление

многоквартирными

домами, 3 ЛКО –

операторы приема

платежей в сфере

ЖКХ/расчетные центры,

2 ЛКО – региональные

операторы по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами, 61 ЛКО –

прочие организации. На

официальных сайтах

участников ПОС по

состоянию на 01.07.2024

из 1114 виджетов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ce69324-3eb0-4023-8edb-e4122ec38dd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NCafdYRmGPdcOcM5eUbhz3q4dow%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модулей «Сообщения» и

«Общественные

голосования» ПОС

размещено 973 виджета,

так как у 133

организаций

отсутствуют сайты, а у 8

организаций виджеты по

ссылке не обнаружены.

С начала текущего года

и по 01.07.2024 в ПОС

поступило 9304

сообщений, из них

исполнено 8447

сообщений, в работе

находится 857

сообщений. При этом

количество сообщений с

истекшим регламентным

сроком исполнения в

ПОС, которые находятся

на координации и в

работе органов власти

региона, на 01.07.2024

составляет 11.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ce69324-3eb0-4023-8edb-e4122ec38dd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NCafdYRmGPdcOcM5eUbhz3q4dow%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО "ИЦЭП"

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

2.

Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью (без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно,

многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2024

года

В работе.В

Астраханской области

88 массовых социально

значимых услуг

Астраханской области

(далее – МСЗУ)

переведены в

электронный формат и

выведены на Единый

портал государственных

и муниципальных услуг

(функций), из них 63

МСЗУ – через

платформу

государственных

сервисов и 25 МСЗУ –

через ведомственный

информационные

системы органов власти

региона. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 012.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

Отчет Об

уточнении

информации

2. "Об уточнении

информации" Отчет ГБУ

АО «ИЦЭП» от

03.07.2024г. №111.01-01

-01/1415, приложен

файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

В работе.

Распоряжением

Правительства

Астраханской области от

17.05.2024 № 168-Пр

утвержден перечень

массовых социально

значимых услуг

Астраханской области,

подлежащих переводу в

04.07.2024 04.07.2024

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за июнь 2024

года

электронный формат.

Согласно данному

документу на

территории

Астраханской области

оказывается 88 МСЗУ,

которые должны быть

переведены в

электронный формат, в

том числе с

использованием

Платформы

государственных

сервисов и единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aaa719dd-7d8a-43d6-a80e-8915d70e1796?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n8m8%2F6wUO1Esv0mxae7xNWBH9Mo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Отчет Об

уточнении

информации

2. "Об уточнении

информации" Отчет ГБУ

АО «ИЦЭП» от

03.07.2024г. №111.01-01

-01/1415, приложен

файл.

Распоряжени

е О Перечне

массовых

социально

значимых

услуг

Астраханско

й области,

подлежащих

переводу в

электронный

формат

3. "О Перечне массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области, подлежащих

переводу в электронный

формат" Распоряжение

Правительства

Астраханской области от

17.05.2024г. №168-Пр,

приложен файл.

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2024

Выполнено. 86 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

04.04.2024 04.04.2024

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

года

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

Распоряжени

е О внесении

изменения в

распоряжени

е

министерств

а

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области от

26.07.2021

№ 22-р

2. "О внесении

изменения в

распоряжение

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

26.07.2021 № 22-р"

Распоряжение

мингосуправления АО

от 28.04.2023г. №12-р,

приложен файл.

Организовано

предоставление

государственных и

Гаджиев

Мансур

Салихович -

Администра

тивные

данные

Отчет Об

уточнении

информации

В работе. 88 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

04.07.2024 04.07.2024

2.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ. Подтверждающие

документы: 1. "Об

уточнении информации"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

от 03.07.2024г. №111.01-

01-01/1415, приложен

файл.

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2024

года

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

3.

Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

Проведена

информационная

кампания по

популяризации получения

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

В работе.Министерством

государственного

управления,

информационных

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 013.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных услуг

через ЕПГУ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2024

года

технологий и связи

Астраханской области

регулярно публикуются

новостные и

информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использование ЕПГУ.

Данные публикации

размещаются на

официальном сайте

министерства

(https://mingos.astrobl.ru

/events), а также на

сайтах

подведомственных

структур министерства и

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей

(https://vk.com/mingos_3

0,

https://ok.ru/mingosupra)

. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70f87464-5dbe-4277-ace8-3c6f5a57e9b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9eKNU%2By2mp%2By9yGWBb50Tydy2u4%3D


35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

Иное

Информация

о

публикациях

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

2. "Информация о

публикациях по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации» по

состоянию на

01.07.2024" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70f87464-5dbe-4277-ace8-3c6f5a57e9b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9eKNU%2By2mp%2By9yGWBb50Tydy2u4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18fb458f-a9d9-4934-92d5-1b2c1b93c142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sVPNiitW3l21Tm2dGHdPQ3UieLE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

по

состоянию

на

01.07.2024

мингосуправления АО

от 01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ядыкин

Роман

Юрьевич -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

Администра

тивные

данные

Иное

Информация

о

публикациях

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

В работе.

Информационная

кампания, направленная

на популяризацию

получения

государственных услуг

через Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ) проводится на

04.07.2024 04.07.2024

3.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18fb458f-a9d9-4934-92d5-1b2c1b93c142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sVPNiitW3l21Tm2dGHdPQ3UieLE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92f4e4a1-0b93-40f4-8017-74bd20ffc0e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uC5VM2FoEPi%2FqHJeMPy56hXz2T0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологий

и связи

Астраханско

й области

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

по

состоянию

на

01.07.2024

регулярной основе. На

государственных

информационных

ресурсах регулярно

размещаются

информационные

материалы,

рассказывающие

гражданам о

преимуществах

получения

государственных услуг

на ЕПГУ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

публикациях по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92f4e4a1-0b93-40f4-8017-74bd20ffc0e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uC5VM2FoEPi%2FqHJeMPy56hXz2T0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации» по

состоянию на

01.07.2024" Иное

мингосуправления АО

от 01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2024

года

2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

Опубликованы новостные

и информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использованием ЕПГУ

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

Выполнено. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах

мингосуправления АО и

Электронного

правительства АО

04.04.2024 04.04.2024

3.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92f4e4a1-0b93-40f4-8017-74bd20ffc0e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uC5VM2FoEPi%2FqHJeMPy56hXz2T0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b53f10f-f363-4816-af9b-017cccdcfe35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sRXKVkhkLoY5YdFaofUORq4k%2Flc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d4bda54-9a7a-4fbc-9b65-3a7cb72950d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwklr%2F0ieOvc%2BDmyPcrG2cvr6Vs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общества

ая область)»

за март 2024

года

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде. На

государственных

информационных

ресурсах с начала

текущего года и по

31.03.2024 были

подготовлены и

размещены 43

информационных

материала, из них в

марте 2024 было

опубликовано 18

новостных материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ:

https://mingos.astrobl.ru/

events/priglashaem-

proyti-opros;

https://mingos.astrobl.ru/

events/ne-opozdayte-s-

zayavkoy-na-besplatnye-

kursyprogrammirovaniya

-dlya-vashih-detey;

https://mingos.astrobl.ru/

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d4bda54-9a7a-4fbc-9b65-3a7cb72950d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwklr%2F0ieOvc%2BDmyPcrG2cvr6Vs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

events/servisy-kotorye-

nuzhny-

kazhdomuavtovladelcu;

https://mingos.astrobl.ru/

events/gosuslugi-

pomogut-v-oformlenii-

posobiy;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-podat-

dokumenty-v-sud-ne-

vyhodya-izdoma;

https://mingos.astrobl.ru/

events/samozapret-na-

kredity-chto-kogda-i-kak;

https://mingos.astrobl.ru/

events/onlayn-i-bez-

ocheredey-menyayte-

dokumentycherez-

gosuslugi;

https://mingos.astrobl.ru/

events/proverte-pryamo-

seychas-na-gosuslugah;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-budet-rabotat-

samozapret-na-kredity;

https://mingos.astrobl.ru/

events/podayte-

zayavlenie-v-1-klass-

pervymi;

https://mingos.astrobl.ru/

events/mincifry-i-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d4bda54-9a7a-4fbc-9b65-3a7cb72950d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwklr%2F0ieOvc%2BDmyPcrG2cvr6Vs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

minprosvescheniya-

unificiruyutstrukturu-

obrabatyvaemyh-dannyh-

v-regionalnyh-sistemah-

vedeniyaelektronnyh-

zhurnalov-i-dnevnikov;

https://mingos.astrobl.ru/

events/roditeli-kazhdogo-

desyatogo-

pervoklassnikauzhe-

sozdali-na-gosuslugah-

chernovik-zayavleniya-v-

shkolu;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-zapisat-

rebenka-v-1-klass;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/ucheniya-po-chs-i-

ispolzovanie-

funkcionalagosuslug-

dlya-pomoschi-

postradavshim;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/onlayn-i-bez-

ocheredey-menyayte-

dokumentycherez-

gosuslugi;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/esli-u-vas-est-

kvartira-skachayte-

prilozheniegosuslugi-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d4bda54-9a7a-4fbc-9b65-3a7cb72950d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwklr%2F0ieOvc%2BDmyPcrG2cvr6Vs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

dom-pryamo-seychas;

https://icep.astrobl.ru/ne

ws/budte-bditelny-ne-

soobschayte-svoi-

dannyemoshennikam;

https://vk.com/egovao?

w=wall-54569800_1071.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2024 года" Отчет

мингосуправления АО

от 02.04.2024г. №111.01-

01-01/655, приложен

файл.

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

2. "Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d4bda54-9a7a-4fbc-9b65-3a7cb72950d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwklr%2F0ieOvc%2BDmyPcrG2cvr6Vs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e62d2df3-74e2-4930-9427-e6d444c026bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M3SbSWbx3gq6fQ5cxMaWuqY1%2Bt0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 01.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Опубликованы новостные

и информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на -

Начальник

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

В работе. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

04.07.2024 04.07.2024

3.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e62d2df3-74e2-4930-9427-e6d444c026bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M3SbSWbx3gq6fQ5cxMaWuqY1%2Bt0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3af7d114-326e-44c2-821a-cbd189e1fbf7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v7xpeUAIQqKQExpE%2BVBuuK2a95s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использованием ЕПГУ

отдела

развития

информацио

нного

общества

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за июнь 2024

года

ресурсах

мингосуправления АО и

Электронного

правительства АО

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде. За I

полугодие 2024 года

были подготовлены и

размещены 153

новостных материала, из

них в июне 2024 года

опубликовано 56

новостных материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за июнь 2024 года"

Отчет ГБУ АО «ИЦЭП»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3af7d114-326e-44c2-821a-cbd189e1fbf7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v7xpeUAIQqKQExpE%2BVBuuK2a95s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 02.07.2024г. №111.01-

01-01/1394, приложен

файл.

Иное

Информация

о

публикациях

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

2. "Информация о

публикациях по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации» по

состоянию на

01.07.2024" Иное

мингосуправления АО

от 01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3af7d114-326e-44c2-821a-cbd189e1fbf7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v7xpeUAIQqKQExpE%2BVBuuK2a95s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/012324f1-493d-4d78-bf67-7bd44be5ec26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pllr6VvujCD%2FYqhkS4%2Fb5Ivmx5k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

по

состоянию

на

01.07.2024

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/012324f1-493d-4d78-bf67-7bd44be5ec26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pllr6VvujCD%2FYqhkS4%2Fb5Ivmx5k%3D

