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"(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Существенный риск не исполнения субсидии по мероприятию D6.07.77.18.01.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0

Возможность сделать выборку согласно

приказа Минкомсвязи России от 25.12.2019 №

900 по форме 1-ГМУ в ГАСУ отсутствует.

0,00%00 30 301

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

0

Ведется работа по уточнению методики

расчета показателя.

0,00%00 15 152

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

0

Вопрос прорабатывается.

0,00%00 10 103
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

100Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

0

Возможность сделать выборку согласно

приказа Минкомсвязи России от 25.12.2019 №

900 по форме 1-ГМУ в ГАСУ отсутствует.

100,00%00 90 904
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 5 082,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5082.80

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 082,805 082,80

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации0

1 0,000,005 082,80 0,00

5 082,805 082,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

отсутствует

возможность

исполнения

0,000,005 082,80

5 082,805 082,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

учтено в БР

мингосуправлен

ияАО

0,000,005 082,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 082,805 082,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,005 082,80

5 082,805 082,80бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,005 082,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

5 082,805 082,80 0,00 0,000,005 082,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в

соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Обеспечена унификация деятельности АУ АО "МФЦ" на основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия

МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного

программного обеспечения в органах государственной власти Астраханской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской

Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления, путем интеграции региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУКС

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Астраханской

области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу

«Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Организовано предоставление

государственных и муниципальных

услуг в Астраханской области в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

В работе.

отклонения отсутсвуют

1.1.1 РРП

 Разработка и доработка региональных

нормативно-правовых актов,

обеспечивающих реализацию

федеральных нормативных-правовых

актов в сфере организации

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Астраханской

области в соответствии с целевой

31.12.2020 - Кучина О. В.



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

моделью (без необходимости личного

посещения государственных органов и

иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в

том числе с использованием облачной

цифровой платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

2.

Обеспечена унификация деятельности

АУ АО "МФЦ" на основе типовых

стандартов и реестров региональных

и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а

также обеспечение взаимодействия

МФЦ с элементами инфраструктуры

электронного правительства

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Разработка и доработка региональных

нормативно-правовых актов,

обеспечивающих реализацию

федеральных нормативных-правовых

актов в сфере обеспечения унификации

деятельности АУ АО "МФЦ" на основе

типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечения взаимодействия МФЦ с

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по мероприятию по КТ 2.1."  мингосуправления

АО от 07.10.2020г. №И15-01/0487, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

элементами инфраструктуры

электронного правительства

3.

Внедрено типовое

автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе

отечественного программного

обеспечения в органах

государственной власти

Астраханской области Значение: 1, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2020 01.07.2020 Набутовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное мингосуправления АО от

01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Заседание комиссии по развитию цифровой экономики и

информационно-коммуникационных технологий на

территории Астраханской области перенесено на

сентябрь в связи с решением организационных вопросов.

Проекты решений подготовлены.

3.1.1 РРП

 Проведен анализ возможных решений

внедрения АРМ госслужащего на базе

отечественного ПО

01.07.2020 01.07.2020 Кучина О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация " Иное мингосуправления АО от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

анализ проведен

4.

Обеспечено использование

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации» (ЕИСУКС) в органах

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной власти

Астраханской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления,

путем интеграции региональной

системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС Значение: 1, на

дату 31.12.2020

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.1 РРП

 Обеспечение наполнения и

актуализации в ЕИСУКС данных по

Астраханской области в соответствии с

требованиями

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о выполнении мероприятия КТ 4.1"

мингосуправления АО от 07.10.2020г. №И15-01/0494 ,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

5.

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов государственной власти

Астраханской области и органов

местного самоуправления в

электронной форме через цифровую

платформу «Государственная

система правовой информации»

(ГСПИ) и размещение правовых актов

на «Официальном интернет-портале

правовой информации»

(www.pravo.gov.ru) Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "информация об исполнении мероприятия 07(01)"

Информационная справка мингосуправления АО от

31.05.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "отчет по мероприятию КТ 7.1" Иное

мингосуправленияАО от 07.10.2020г. №И15-01_0491,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.01.2020 Набутовский А. В.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении за Май "

Информационная справка мингосуправления АО от

31.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

6.

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

Информация по значению результата: В работе.По

состоянию на 31.07.2020 присутствует риск не

выполнения результата, ввиду отсутствия подходящих

под условия, указанные в Правилах предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации, 29 видов сведений для перевода

со СМЭВ 2 на СМЭВ 3.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Существует риск:

не выполнение результата, Причина риска: Отсутствие

подходящих под условия, указанные в Правилах

предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации, 29 видов

сведений для перевода со СМЭВ 2 на СМЭВ 3.

, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

01.10.2020г.; Сутевые: не выполнение условий

предоставления субсидии из ФБ.

Предлагаемые решения:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Внесение изменений в Правилах предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации., срок исполнения 10.09.2020, В

случае отсутствия изменений в Правилах выполнение

результата мероприятия не представляется возможным..

6.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

20.07.2020 01.11.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Просрочка 104 дней.

Существует риск:

Невозможность выполнения условий предоставления

субсидии, Причина риска: Согласно разъяснениям по

реализации мероприятий по переводу

межведомственного электронного взаимодействия,

осуществляемого посредством ЕСМЭВ, на

взаимодействие с использованием видов сведений

единого электронного сервиса ЕСМЭВ в соответствии с

методическими рекомендациями по работе с ЕСМЭВ

3.хх. проведен анализ, который  показал отсутствие 29

видов сведений для перевода со СМЭВ2 на СМЭВ3,

которые соответствуют требованиям Правил

предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации, кроме

того в разъяснениях отсутствуют комментарии

относительно выполнения пункта 7 Правил. ,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

01.11.2020г.; Сутевые: неисполнение условий

предоставления субсидии

Предлагаемые решения:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Внесение соответствующих изменений в Правила. ,

срок исполнения 10.09.2020, В случае отсутствия

изменений в Правилах выполнение результата

мероприятия не представляется возможным..

Риск неисполнений

6.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

20.12.2020 20.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Возможно невыполнение в связи  с невозможностью

выполнения Правил предоставления и расходования

субсидии.

6.3. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Возможны отклонения ввиду невозможности выполнения

требований Правил предоставления и расходования

субсидии

6.4. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

07.09.2020 30.11.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Просрочка 84 дней.

Существует риск:

Невозможность выполнения условий предоставления

субсидии, Причина риска: Отсутствие 29 видов сведений

для перевода со СМЭВ2 на СМЭВ3, которые

соответствуют требованиям Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации., Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 01.11.2020г.; Сутевые: неисполнение

условий предоставления субсидии

Предлагаемые решения:

1. Внесение соответствующих изменений в Правила, срок

исполнения 10.09.2020, В случае отсутствия изменений в

Правилах выполнение результата мероприятия не
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представляется возможным..

Риск неисполнения

6.4.1 РРП

 Обеспечение заключение госконтракта

и занесение сведений в ЕИС

07.09.2020 30.11.2020 Кучина О. В.

В работе.

Просрочка 84 дней.

Существует риск:

Невозможность выполнения условий предоставления

субсидии, Причина риска: Отсутствие 29 видов сведений

для перевода со СМЭВ2 на СМЭВ3, которые

соответствуют требованиям Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации., Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 01.11.2020г.; Сутевые: неисполнение

условий предоставления субсидии

Предлагаемые решения:

1. Внесение соответствующих изменений в Правила, срок

исполнения 10.09.2020, В случае отсутствия изменений в

Правилах выполнения результата мероприятия не

возможным.

В соответствии с пунктом 3.1 части 3 разъяснений по

реализации мероприятий по переводу

межведомственного электронного взаимодействия,

осуществляемого посредством единой системы

межведомственного электронного взаимодействия, на

взаимодействие с использованием видов сведений

единого электронного сервиса единой системы в

соответствии с методическими рекомендациями по

работе с единой системой версии 3, утвержденных

приказом Минкомсвязи России от 30.07.2020 № 362,

проведен мониторинг востребованности используемых в

Астраханской области 35 сервисов СМЭВ 2, из которых
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

29 сервисов уже переведены в СМЭВ3, 3 сервиса

отсутствуют в тестовой среде СМЭВ 3, 2 не

соответствуют критерию "более  100 обращений", таким

образом, возможно перевести только 1 сервис.
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Рис. 1. "(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
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Рис. 3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 5. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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