
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Набутовский Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

"(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

возможно неисполнение по КТ D6.07.77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

0

Возможность сделать выборку согласно

приказа Минкомсвязи России от 25.12.2019 №

900 по форме 1-ГМУ в ГАСУ отсутствует.

100,00%00 30 301

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

0

Ведется работа по уточнению методики

расчета показателя.

100,00%00 15 152

0ПроцентДоля внутриведомственного и 0

Вопрос прорабатывается.

100,00%00 10 103
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

100Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

0

Возможность сделать выборку согласно

приказа Минкомсвязи России от 25.12.2019 №

900 по форме 1-ГМУ в ГАСУ отсутствует.

100,00%00 90 904
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

5082.80

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 082,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 082,805 082,80

(77) Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации0

1 0,00 0,000,005 082,80

5 082,805 082,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

D6.07.77: Существует риск:

неисполнение субсидии,

Причина риска: позднее

внесение изменений в Правила

расходования субсидии,

Вероятность: 90%,

Стоимостные: 5 082,80 тыс.

руб.

Предлагаемые решения:

1. расторжение соглашения,

срок исполнения 01.12.2020,

невозможно эффективной

реализации субсидии в

оставшиеся сроки.

0,000,005 082,80

5 082,805 082,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

D6.07.77: Существует риск:

отсутствует возможность

эффективного расходования

бюджетных средств, Причина

риска: 1. Изначально

завышенный показатель

эффективности реализации

субсидии.

0,000,005 082,80



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2. Позднее внесение изменений

в Правила расходования

субсидии., Вероятность: 90%,

Стоимостные: 5 082,80 тыс.

руб.

Предлагаемые решения:

1. Расторжение соглашения,

срок исполнения 01.12.2020,

Короткие сроки для проведения

конкурсных процедур,

заключения контракта,

выполенния работ по

контракту, приемки работ и

оплаты работ (услуг).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 082,805 082,80 0,00 0,000,005 082,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 082,805 082,80 0,00 0,000,005 082,80

5 082,805 082,80 0,00 0,000,005 082,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в

соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Обеспечена унификация деятельности АУ АО "МФЦ" на основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия

МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской

Федерации» (ЕИСУКС) в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления, путем интеграции региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУКС

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Астраханской

области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу

«Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Организовано предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью (без необходимости

личного посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

В работе.

отклонения отсутсвуют

1.1.

РРП

 Разработка и доработка

региональных нормативно-

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

правовых актов,

обеспечивающих реализацию

федеральных нормативных-

правовых актов в сфере

организации предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью (без необходимости

личного посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "информация по мероприятию КТ 1.1." Письмо

мингосуправления АО от 14.10.2020г. №И15-01_0513, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

Обеспечена унификация

деятельности АУ АО "МФЦ"

на основе типовых стандартов и

реестров региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а

также обеспечение

взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

электронного правительства

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.1.

РРП

 Разработка и доработка

региональных нормативно-

правовых актов,

обеспечивающих реализацию

федеральных нормативных-

правовых актов в сфере

обеспечения унификации

деятельности АУ АО "МФЦ"

на основе типовых стандартов и

реестров региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а

также обеспечения

взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по мероприятию по КТ 2.1."  мингосуправления АО от

07.10.2020г. №И15-01/0487, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.1

Обеспечено использование

федеральной государственной

информационной системы

«Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

(ЕИСУКС) в органах

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной власти

Астраханской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления,

путем интеграции

региональной системы

управления кадровым составом

с ЕИСУКС Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.

РРП

 Обеспечение наполнения и

актуализации в ЕИСУКС

данных по Астраханской

области в соответствии с

требованиями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о выполнении мероприятия КТ 4.1"  мингосуправления

АО от 07.10.2020г. №И15-01/0494 , приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.1

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов государственной

власти Астраханской области и

органов местного

самоуправления в электронной

форме через цифровую

платформу «Государственная

система правовой информации»

(ГСПИ) и размещение

правовых актов на

«Официальном интернет-

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "информация об исполнении мероприятия 07(01)"

Информационная справка мингосуправления АО от 31.05.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "отчет по мероприятию КТ 7.1" Иное мингосуправленияАО от

07.10.2020г. №И15-01_0491, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru) Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по мероприятию контрольной точки" Письмо

мингосуправления АО от 07.10.2020г. №И15-01/0491, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

4.1.

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Хадиков К. А.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

неисполнение субсидии, Причина риска: 1. Изначально

завышенный показатель результативности.

2. Позднее внесение изменений в приложение №32 к

государственной программе Российской Федерации

"Информационное общество", утвержденной Постановлением

Правительства РФ от 15.04.2014 №313, устанавливающее правила

расходования субсидии, Вероятность: 90%, Сутевые:

неисполнение субсидии

Предлагаемые решения:

1. расторжение соглашения, срок исполнения 01.12.2020, в связи с

поздним изменением Правил, невозможность эффективной

реализации субсидии в оставшиеся сроки.

Риск неисполнения.

Причины: Позднее внесение изменений в приложение № 32 к

государственной программе «Информационное общество»,

утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 313, устанавливающее правила

расходования субсидии, завышенный изначально показатель

эффективности реализации субсидии, отсутствие требований к

действительно востребованным видам сведений

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

20.07.2020 10.11.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Просрочка 113 дней.

Существует риск:

Невозможность выполнения условий предоставления субсидии,

Причина риска: Согласно разъяснениям по реализации

мероприятий по переводу межведомственного электронного

взаимодействия, осуществляемого посредством ЕСМЭВ, на

взаимодействие с использованием видов сведений единого

электронного сервиса ЕСМЭВ в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с ЕСМЭВ 3.хх. проведен анализ,

который  показал отсутствие 29 видов сведений для перевода со

СМЭВ2 на СМЭВ3, которые соответствуют требованиям Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации,

кроме того в разъяснениях отсутствуют комментарии

относительно выполнения пункта 7 Правил. , Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г.; Сутевые:

неисполнение условий предоставления субсидии

Предлагаемые решения:

1. Внесение соответствующих изменений в Правила. , срок

исполнения 10.09.2020, В случае отсутствия изменений в

Правилах выполнение результата мероприятия не представляется

возможным..

Риск неисполнения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от

19.10.2020 № 1707 внесены изменения в приложение № 32 к

государственной программе Российской Федерации

«Информационное общество», утвержденной постановлением

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313,

которые предусматривают уточнение цели расходования средств

субсидии 2020 года. Однако, анализ, проведенный с учетом

методических рекомендаций по реализации мероприятий по

переходу межведомственного электронного взаимодействия на

взаимодействие с использованием видов сведений единого

электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх,

утвержденных приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 545,

показал отсутствие возможности эффективной и качественной

реализации субсидии, в том числе с учетом сроков на проведение

конкурсных процедур.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

20.12.2020 28.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Просрочка 8 дней.

Существует риск:

отсутствие заключенного контраткт, Причина риска: Позднее

внесение изменений в приложение № 32 к государственной

программе «Информационное общество», утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 313, устанавливающее правила расходования

субсидии, завышенный изначально показатель эффективности

реализации субсидии, отсутствие требований к действительно

востребованным видам сведений , Вероятность: 90%, ожидаемая

дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Рассторжение соглашения, срок исполнения 01.12.2020, во

избежании неэффективного использования бюджетных средств

требуется расторгнуть соглашение.

Риск неисполнения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от

19.10.2020 № 1707 внесены изменения в приложение № 32 к

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной программе Российской Федерации

«Информационное общество», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313,

которые предусматривают уточнение цели расходования средств

субсидии 2020 года. Однако, анализ, проведенный с учетом

методических рекомендаций по реализации мероприятий по

переходу межведомственного электронного взаимодействия на

взаимодействие с использованием видов сведений единого

электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх,

утвержденных приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 545,

показал отсутствие возможности эффективной и качественной

реализации субсидии, в том числе с учетом сроков на проведение

конкурсных процедур.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Риск неисполнения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от

19.10.2020 № 1707 внесены изменения в приложение № 32 к

государственной программе Российской Федерации

«Информационное общество», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313,

которые предусматривают уточнение цели расходования средств

субсидии 2020 года. Однако, анализ, проведенный с учетом

методических рекомендаций по реализации мероприятий по

переходу межведомственного электронного взаимодействия на

взаимодействие с использованием видов сведений единого

электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх,

утвержденных приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 545,

показал отсутствие возможности эффективной и качественной

5.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации субсидии, в том числе с учетом сроков на проведение

конкурсных процедур.

КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

07.09.2020 21.12.2020 Набутовский А. В.

В работе.

Существует риск:

Невозможность выполнения условий предоставления субсидии,

Причина риска: Отсутствие 29 видов сведений для перевода со

СМЭВ2 на СМЭВ3, которые соответствуют требованиям Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской

Федерации., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

01.11.2020г.; Сутевые: неисполнение условий предоставления

субсидии

Предлагаемые решения:

1. Внесение соответствующих изменений в Правила, срок

исполнения 10.09.2020, В случае отсутствия изменений в

Правилах выполнение результата мероприятия не представляется

возможным..

Риск неисполнения

5.4.

РРП

 Обеспечение заключение

госконтракта и занесение

сведений в ЕИС

KT_Number=0}

07.09.2020 21.12.2020 Кучина О. В.

В работе.

Просрочка 105 дней.

Существует риск:

Невозможность выполнения условий предоставления субсидии,

Причина риска: Отсутствие 29 видов сведений для перевода со

СМЭВ2 на СМЭВ3, которые соответствуют требованиям Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской

Федерации., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

5.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

01.11.2020г.; Сутевые: неисполнение условий предоставления

субсидии

Предлагаемые решения:

1. Внесение соответствующих изменений в Правила, срок

исполнения 10.09.2020, В случае отсутствия изменений в

Правилах выполнения результата мероприятия не возможным.

Риск неисполнения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от

19.10.2020 № 1707 внесены изменения в приложение № 32 к

государственной программе Российской Федерации

«Информационное общество», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313,

которые предусматривают уточнение цели расходования средств

субсидии 2020 года. Однако, анализ, проведенный с учетом

методических рекомендаций по реализации мероприятий по

переходу межведомственного электронного взаимодействия на

взаимодействие с использованием видов сведений единого

электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с методическими

рекомендациями по работе с единой системой версии 3.хх,

утвержденных приказом Минцифры России от 26.10.2020 № 545,

показал отсутствие возможности эффективной и качественной

реализации субсидии, в том числе с учетом сроков на проведение

конкурсных процедур.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-12) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3
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Рис. 1. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 2. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 3. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
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Рис. 5. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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