
Руководитель

регионального проекта —

Ядыкин Роман Юрьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Цифровое государственное управление (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 8 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 15,

из них:

- 10 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Мероприятия регионального проекта реализуются в плановом режиме.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

приложен файл. По состоянию

на 01.07.2023 год на территории

Астраханской области

обеспечено предоставление 86

МСЗУ в электронной форме на

ЕПГУ: 74 МСЗУ – через ПГС, 12

МСЗУ – через ВИС органов

власти субъекта.

1.1. 4.95 75

Единый портал

государственных

услуг (функций)

75100

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и муниципальных

услуг (ЕПГУ), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

приложен файл. Показатель

рассчитывается Минцифры

России. Согласно данным,

представленным Ситуационным

центром Минцифры России

оценены 15 услуг.

1.2. 3.7 3.8

Единый портал

государственных

услуг (функций)

43.7



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения

органов государственной власти,

органов местного самоуправления

и МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Публикации по популяризации

получения государственных

услуг через единый портал

государственных и

муниципальных услуг (функций)

по региональному проекту

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» в рамках реализации

национального проекта

«Национальная программа

«Цифровая экономика

Российской Федерации»" Иное

мингосуправления АО от

01.07.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

приложен файл. В целях

популяризации получения услуг

в электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах мингосуправления АО

и Электронного правительства

АО публикуются новостные и

информационные материалы о

возможности и преимуществах

получения услуг в электронном

виде. По итогам первого

полугодия 2023 года были

1.3. 0 34 4042



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

подготовлены и размещены 45

информационных материалов,

из них в июне 2023

опубликованы 8

информационных материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме онлайн

органами государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в том

числе коммерческих организаций в

соответствии с законодательством,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

приложен файл. По состоянию

на 01.07.2023 в Астраханской

области продолжает

функционировать

экспериментальная витрина

данных «Запись на прием к

врачу». Для дальнейшего

достижения показателя

«Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

2.1. 0 1

Единый портал

государственных

услуг (функций)

21



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством»

министерством совместно с

министерством образования и

науки Астраханской области

планируется реализация

витрины данных в рамках

проекта «Моя школа».

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

Достижение показателя «Доля

органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру»

планируется в 2024 году.

2.2. 0 0 00

ШтукаФП

Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления, в том

числе типовых функций,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

приложен файл. Расчет

произведен в соответствии с

методикой представленной

Минцифры России.

2.3. 0 70 7086

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых органами

государственной власти в

реестровой модели и/или в

проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

2.4. 0 40 4086



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

приложен файл. Расчет

произведен в соответствии с

методикой представленной

Минцифры России.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду программного

обеспечения., возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

приложен файл. По состоянию

на 01.07.2023 года общие затраты

на приобретение

отечественного программного

обеспечения для нужд

исполнительных органов

Астраханской области

составили 3906,9 тыс. рублей, а

показатель «Доля расходов на

закупки и/или аренду

отечественного программного

обеспечения и платформ от

общих расходов на закупку или

аренду программного

обеспечения» составила 100%.

2.5. 0 30 70100

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Цифровое государственное

управление (Астраханская

область)» за июнь 2023 года"

3.1. 0 50

Единый портал

государственных

услуг (функций)

5054.2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

возрастающий

Отчет мингосуправления АО от

03.07.2023г. №111.01-01-01/1024,

приложен файл. Показатель

является возрастающим. В 1

квартале текущего года

обеспечено достижение

планового показателя 2023 года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.1

План

Факт/прогноз

75,0000

75,000075,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000 75,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 75,0000

100,0000

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.2

План

Факт/прогноз

4,0000

3,80003,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,8000 3,9000

4,0000

4,20004,4900 4,0000 3,9000 4,1000 3,7000 3,8000 3,8000 3,8000 3,9000

ФП Балл 3,9000

3,9000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

32,000029,4000 30,0000 31,0000 33,0000 34,0000 35,0000 36,0000 37,0000 38,0000

40,0000

39,000043,9800 36,7000 40,2000 38,0000 42,0000 42,0000 42,0000 41,0000 41,0000

ФП Процент 39,0000

41,0000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.1

План

Факт/прогноз

70,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 50,0000 50,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 91,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 50,0000

100,0000

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

40,000040,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000

86,0000

86,000086,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000

ФП Условная

единица

40,0000

86,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.3

План

Факт/прогноз

70,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

86,0000

86,000086,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000 86,0000

ФП Штука 70,0000

86,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.5

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

50,400026,4000 37,9000 50,2000 50,0000 54,2000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечено использование

Облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2023

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

-

Письмо

Письмо от

Минцифры

России №01-

1912 от

07.02.2023

"О

завершении

исполнения

мероприятия

(результата)

по ПГС

субъектами

РФ в рамках

РП "ЦГУ"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо от Минцифры

России №01-1912 от

07.02.2023 "О

завершении исполнения

мероприятия

(результата) по ПГС

субъектами РФ в рамках

РП "ЦГУ"" Письмо

мингосуправления АО

от 07.02.2023г. №01-

1912, приложен файл.

Просрочка 54 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.03.2023 24.04.2023

Условная

единица

0 11

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

Администра

тивные

данные

Письмо

Письмо от

Минцифры

России №01-

1912 от

07.02.2023

"О

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Минцифры России №

01-1912 от 07.02.2023

"О завершении

исполнения мероприятия

31.12.2023 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нного

общества

завершении

исполнения

мероприятия

(результата)

по ПГС

субъектами

РФ в рамках

РП "ЦГУ"

(результата) по ПГС

субъектами РФ в рамках

РП "ЦГУ"" Письмо

мингосуправления АО

от 07.02.2023г. №01-

1912, приложен файл.

1.1.

2

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Письмо

Письмо от

Минцифры

России №01-

1912 от

07.02.2023

"О

завершении

исполнения

мероприятия

(результата)

по ПГС

субъектами

РФ в рамках

РП "ЦГУ"

Выполнено. Просрочка

23 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Минцифры России №

01-1912 от 07.02.2023

"О завершении

исполнения мероприятия

(результата) по ПГС

субъектами РФ в рамках

РП "ЦГУ"" Письмо

мингосуправления АО

от 07.02.2023г. №01-

1912, приложен файл.

01.04.2023 24.04.2023

1.1.

3

Проведена

информационная

кампания

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

Администра

тивные

данные

Письмо

Письмо от

Минцифры

России №01-

1912 от

07.02.2023

"О

завершении

исполнения

Выполнено. Просрочка

23 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Минцифры России №

01-1912 от 07.02.2023

"О завершении

исполнения мероприятия

(результата) по ПГС

01.04.2023 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общества

мероприятия

(результата)

по ПГС

субъектами

РФ в рамках

РП "ЦГУ"

субъектами РФ в рамках

РП "ЦГУ"" Письмо

мингосуправления АО

от 07.02.2023г. №01-

1912, приложен файл.

1.1.

4

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Письмо

Письмо от

Минцифры

России №01-

1912 от

07.02.2023

"О

завершении

исполнения

мероприятия

(результата)

по ПГС

субъектами

РФ в рамках

РП "ЦГУ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Минцифры России №

01-1912 от 07.02.2023

"О завершении

исполнения мероприятия

(результата) по ПГС

субъектами РФ в рамках

РП "ЦГУ"" Письмо

мингосуправления АО

от 07.02.2023г. №01-

1912, приложен файл.

01.07.2023 24.04.2023

1.1.

5

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Письмо

Письмо от

Минцифры

России №01-

1912 от

07.02.2023

"О

завершении

исполнения

мероприятия

(результата)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Минцифры России №

01-1912 от 07.02.2023

"О завершении

исполнения мероприятия

(результата) по ПГС

субъектами РФ в рамках

РП "ЦГУ"" Письмо

мингосуправления АО

01.10.2023 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ПГС

субъектами

РФ в рамках

РП "ЦГУ"

от 07.02.2023г. №01-

1912, приложен файл.

1.1.

6

Проведена

информационная

кампания

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Письмо

Письмо от

Минцифры

России №01-

1912 от

07.02.2023

"О

завершении

исполнения

мероприятия

(результата)

по ПГС

субъектами

РФ в рамках

РП "ЦГУ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Минцифры России №

01-1912 от 07.02.2023

"О завершении

исполнения мероприятия

(результата) по ПГС

субъектами РФ в рамках

РП "ЦГУ"" Письмо

мингосуправления АО

от 07.02.2023г. №01-

1912, приложен файл.

31.12.2023 24.04.2023

1.2

Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной

власти с использованием

платформы обратной

связи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская

область)»" Отчет

мингосуправления АО

от 02.06.2023г. №111.01-

31.12.2023 01.07.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Астраханско

й области

01-01/780, приложен

файл. В рамках

результата обеспечено

взаимодействие граждан

и органов

государственной власти

с использованием

платформы обратной

связи. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2023

года

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2023 года" Отчет

мингосуправления АО

от 03.04.2023г. №111.01-

01-01/422, приложен

файл. По состоянию на

01.04.2023 в Платформе

обратной связи (далее –

ПОС) на территории

Астраханской области

создано 920 личных

кабинета органов и

01.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.04.2023

считаются

подключенными к ПОС

909 ЛКО, из которых: 29

ЛКО – исполнительных

органов, 139 ЛКО –

органов местного

самоуправления, 137

ЛКО – дошкольных

образовательных

организаций (детские

сады), 255 ЛКО –

общеобразовательных

организаций (школы), 61

ЛКО – организаций

дополнительного

образования для детей,

47 ЛКО – учреждений

здравоохранения, 54

ЛКО – организаций

социального

обслуживания населения,

12 ЛКО – центров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятости населения, 91

ЛКО – учреждений

культуры, 26 ЛКО –

ресурсоснабжающих

организаций, 1 ЛКО –

многофункциональный

центр предоставления

государственных и

муниципальных услуг, 8

ЛКО – организаций,

осуществляющие

управление

многоквартирными

домами, 49 ЛКО-прочие

организации.

Оставшиеся 11 ЛКО в

статистике рейтинга

региона не учитываются,

поскольку не до конца

исполнили обязательные

требования по

подключению ЛКО. На

официальных сайтах

участников ПОС по

состоянию на 01.04.2023

из 1088 виджетов

модулей «Сообщения» и

«Общественные

голосования» ПОС

размещено 1037

виджетов, так как у 106

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют сайты, а 51

виджет по ссылке не

обнаружен. С начала

текущего года и по

01.04.2023 в ПОС

поступило 2549

сообщений, из них

исполнено 2102

сообщения, в работе

находится 447

сообщений. При этом

количество сообщений с

истекшим регламентным

сроком исполнения в

ПОС, которые находятся

на координации и в

работе органов власти

региона, на 01.04.2023

составляет 67.

1.2.

2

Проведена

информационная

кампания

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2023

года

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2023 года" Отчет

мингосуправления АО

01.04.2023 25.04.2023



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 03.04.2023г. №111.01-

01-01/422, приложен

файл. Виджеты

Платформы Обратной

связи размещены на

официальных сайтах 909

органов и организаций

Астраханской области. В

рамках п.6.3 протокола

совещания Минцифры

России с органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о результатах

внедрения платформы

обратной связи в

субъектах Российской

Федерации в 2022 году и

планах на 2023 год

разрабатывается план по

популяризации

Платформы обратной

связи на 2023 год.

1.2.

3

Сформирован отчет о

реализации мероприятий

за квартал

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

01.07.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нного

общества

(Астраханск

ая область)»

(Астраханская

область)»" Отчет

мингосуправления АО

от 02.06.2023г. №111.01-

01-01/780, приложен

файл. По состоянию на

01.06.2023 в Платформе

обратной связи (далее –

ПОС) на территории

Астраханской области

создано 932 личных

кабинета органов и

организаций (далее –

ЛКО). Учитывая

требования методики

расчета рейтинга

субъектов Российской

Федерации по

внедрению ПОС

Минцифры России от

05.08.2022, по

состоянию на 01.06.2023

считаются

подключенными к ПОС

929 ЛКО, из которых: 28

ЛКО – исполнительных

органов, 139 ЛКО –

органов местного

самоуправления, 138

ЛКО – дошкольных

образовательных

организаций (детские
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сады), 255 ЛКО –

общеобразовательных

организаций (школы), 61

ЛКО – организаций

дополнительного

образования для детей,

47 ЛКО – учреждений

здравоохранения, 54

ЛКО – организаций

социального

обслуживания населения,

12 ЛКО – центров

занятости населения, 97

ЛКО – учреждений

культуры, 1 ЛКО –

многофункционального

центра предоставления

государственных и

муниципальных услуг,

34 ЛКО –

ресурсоснабжающих

организаций, 10 ЛКО –

организаций,

осуществляющих

управление

многоквартирными

домами, 1 ЛКО –

операторы приема

платежей в сфере

ЖКХ/расчетные центры,

52 ЛКО-прочие

организации.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оставшиеся 3 ЛКО в

статистике рейтинга

региона не учитываются,

поскольку не до конца

исполнили обязательные

требования по

подключению ЛКО. На

официальных сайтах

участников ПОС по

состоянию на 01.06.2023

из 1099 виджетов

модулей «Сообщения» и

«Общественные

голосования» ПОС

размещено 946

виджетов, так как у 114

организаций

отсутствуют сайты, а 39

виджетов по ссылке не

обнаружены. С начала

текущего года и по

01.06.2023 в ПОС

поступило 4498

сообщений, из них

исполнено 4019

сообщений, в работе

находится 479

сообщений. При этом

количество сообщений с

истекшим регламентным

сроком исполнения в

ПОС, которые находятся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на координации и в

работе органов власти

региона, на 01.06.2023

составляет 30.

2.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью (без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно,

многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Гаджиев

Мансур

Салихович  -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская

область)»" Отчет

мингосуправления АО

от 02.06.2023г. №111.01-

01-01/780, приложен

файл. На территории

Астраханской области

переведены в

электронный формат с

использованием

Платформы

государственных

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

31.12.2023 01.07.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(функций) (далее –

ЕПГУ) 86 массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области (далее – МСЗУ).

По состоянию на

01.06.2023 на

территории

Астраханской области с

использованием ПГС

обеспечено

предоставление 77

МСЗУ в электронной

форме. Еще 9 МСЗУ

Астраханской области

оказываются в

электронной форме на

ЕПГУ с использованием

ведомственных

информационных систем

органов власти субъекта.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гаджиев

Мансур

Салихович  -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Распоряжени

е

РАСПОРЯЖ

ЕНИЕ «О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИ

Я В

РАСПОРЯЖ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"РАСПОРЯЖЕНИЕ «О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В

РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА

01.07.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЕНИЕ

МИНИСТЕР

СТВА

ГОСУДАРС

ТВЕННОГО

УПРАВЛЕН

ИЯ,

ИНФОРМА

ЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГ

ИЙ И

СВЯЗИ

АСТРАХАН

СКОЙ

ОБЛАСТИ

ОТ

26.07.2021

№ 22-Р»

ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ

26.07.2021 № 22-Р»"

Распоряжение

мингосуправления АО

от 28.04.2023г. №12-р,

приложен файл.

Распоряжением

министерства

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области от

28.04.2023 № 12-р

внесены изменения в

перечень массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области. Согласно

данному документу на

территории

Астраханской области

оказывается 86 МСЗУ,

которые должны быть

переведены в

электронный формат, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

том числе с

использованием

Платформы

государственных

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ).

2.1.

2

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

Гаджиев

Мансур

Салихович  -

Министр

экономическ

ого развития

Астраханско

й области

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2023

года

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2023 года" Отчет

мингосуправления АО

от 03.04.2023г. №111.01-

01-01/422, приложен

файл. На территории

Астраханской области

переведены в

электронный формат с

использованием

Платформы

государственных

01.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сервисов (далее - ПГС) и

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (далее –

ЕПГУ) 86 массовых

социально значимых

услуг Астраханской

области (далее – МСЗУ).

По состоянию на

01.04.2023 на

территории

Астраханской области с

использованием ПГС

обеспечено

предоставление 78

МСЗУ в электронной

форме. Еще 8 МСЗУ

Астраханской области

оказываются в

электронной форме на

ЕПГУ с использованием

ведомственных

информационных систем

органов власти субъекта.

2.1.

3

Организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

Астраханской области в

соответствии с целевой

Гаджиев

Мансур

Салихович  -

Министр

экономическ

ого развития

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

01.07.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

моделью, в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в объемах,

определенных на текущий

год

Астраханско

й области

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

государственное

управление

(Астраханская

область)»" Отчет

мингосуправления АО

от 02.06.2023г. №111.01-

01-01/780, приложен

файл. 86 услуг

предоставляются в

реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ.

3.

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Проведена

информационная

кампания по

популяризации получения

государственных услуг

через ЕПГУ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская

область)» " Отчет

мингосуправления АО

от 02.06.2023г. №111.01-

01-01/780, приложен

31.12.2023 01.07.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

файл. Министерством

государственного

управления,

информационных

технологий и связи

Астраханской области

регулярно публикуются

новостные и

информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использование ЕПГУ.

Данные публикации

размещаются на

официальном сайте

министерства

(https://mingos.astrobl.ru

/events), а также на

сайтах

подведомственных

структур министерства и

официальных аккаунтах

и группах популярных

социальных сетей

(https://vk.com/mingos_3

0). Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Ядыкин

Роман

Юрьевич  -

Администра

тивные

данные

Отчет Отчет

о реализации

регионально

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

01.07.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

Первый

заместитель

министра

государстве

нного

управления,

информацио

нных

технологий

и связи

Астраханско

й области

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская

область)»" Отчет

мингосуправления АО

от 02.06.2023г. №111.01-

01-01/780, приложен

файл. Информационная

компания, направленная

на популяризацию

получения

государственных услуг

через ЕПГУ проводится

на регулярной основе.

На государственных

информационных

ресурсах регулярно

размещаются

информационные

материалы,

рассказывающие

гражданам о

преимуществах

получения

государственных услуг

на ЕПГУ.

3.1.

2

Опубликованы новостные

и информационные

Курмангазие

ва Гульфия

Администра

тивные

Отчет Отчет

о реализации

Выполнено. Просрочка

24 дней.

01.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использованием ЕПГУ

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

данные

регионально

го проекта

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

за март 2023

года

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

за март 2023 года" Отчет

мингосуправления АО

от 03.04.2023г. №111.01-

01-01/422, приложен

файл. В марте было

создано 7 публикаций,

посвященные получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ:

https://mingos.astrobl.ru/

events/poiavilis-novye-

zakonodatelnye-

izmeneniia-01;

https://mingos.astrobl.ru/

events/uxod-za-

netrudosposobnym-kak-

oformit-onlain;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-gosuslugi-

pomogut-v-svoem-

biznese;

https://mingos.astrobl.ru/

events/na-gosuslugax-

mozno-zapolnit-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

zaiavlenie-nazapis-v-

pervyi-klass;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kazdyi-piatyi-

polzovatel-oformliaet-

kartubolelshhika-

polnostiu-onlain;

https://mingos.astrobl.ru/

events/kak-zapisat-

rebenka-v-1-klass-na-

gosuslugax;

https://mingos.astrobl.ru/

events/6-prostyx-

sposobov-obezopasit-

svoi-dannye-01

3.1.

3

Опубликованы новостные

и информационные

материалы, посвященные

получению

государственных услуг с

использованием ЕПГУ

Курмангазие

ва Гульфия

Абубекаров

на  -

Начальник

отдела

развития

информацио

нного

общества

Администра

тивные

данные

Иное

Публикации

по

популяризац

ии

получения

государстве

нных услуг

через

единый

портал

государстве

нных и

муниципаль

ных услуг

(функций)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Публикации по

популяризации

получения

государственных услуг

через единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) по

региональному проекту

«Цифровое

государственное

управление

(Астраханская область)»

01.07.2023 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

регионально

му проекту

«Цифровое

государстве

нное

управление

(Астраханск

ая область)»

в рамках

реализации

национально

го проекта

«Националь

ная

программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

в рамках реализации

национального проекта

«Национальная

программа «Цифровая

экономика Российской

Федерации»" Иное

мингосуправления АО

от 02.06.2023г. №б/н,

приложен файл. В целях

популяризации

получения услуг в

электронном виде на

официальных Интернет-

ресурсах

мингосуправления АО и

Электронного

правительства АО

публикуются новостные

и информационные

материалы о

возможности и

преимуществах

получения услуг в

электронном виде. С

начала текущего года по

01.06.2023 были

подготовлены и

размещены 37

информационных

материалов, из них в мае

2023 опубликованы 8

информационных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалов,

посвященных получению

государственных услуг и

сервисов через ЕПГУ.


